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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-17032094-APN-FMSE#MD Ref. Ampliar en un 60,9% la Orden de Compra N° OC-2021-
RT-040, emitida oportunamente a favor de la firma “BIO PRISA S.A.” en el marco de la Licitación Privada N° 
LPR-2021-RT-002,

 

VISTO el EX-2021-17032094-APN-FMSE#MD y

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante la Resolución N° RESOL-2021-127-APN-FMSE#MD, de fecha 27 de abril de 2021, se 
adjudicó -entre otras cuestiones- la Licitación Privada Nº LPR-2021-RT-002, tendiente a la contratación 
del servicio de reparación integral del módulo 3 de la torre de enfriamiento de agua de la FMRT, a la firma 
“BIO PRISA S.A.”, por las sumas de U$S 31.296 y $ 935.125 más IVA.

 

Que a ese fin, se emitió la Orden de Compra N° OC-2021-RT-040, de fecha 28 de abril de 2021.

 

Que con posterioridad a ello, mediante informe suscripto por personal de la FMRT y por el Director de la 
citada Unidad Productiva, se solicitó la ampliación de la mencionada Orden de Compra en un porcentaje 
aproximado del 60,9%, exponiendo en esa oportunidad los motivos que ameritan tal proceder y las 
consecuencias dañosas para la Sociedad en caso de no concretarse la misma. Entre otras cuestiones, se ha 
indicado que: “Por el grado de deterioro que presenta la estructura metálica de soporte del módulo, lo que 
fuera constatado in situ por el Gerente de Producción durante su visita a FMRT (el día 19 de octubre de 
2021) y teniendo en cuenta la suma importancia que reviste dicha instalación para el normal desempeño de 
la Planta de Ácido Nítrico, más aún con la llegada del verano que acentúa su necesidad, se solicita que se 



dé continuidad a la ampliación solicitada a efectos de reparar y dejar operativo y en condiciones normales 
de funcionamiento el módulo 3 de la torre de enfriamiento de la citada unidad productiva. En caso de no 
realizarse el mencionado trabajo, se incrementan los riesgos de que ocurran ineficiencias en el 
enfriamiento del agua de servicio de la Planta de Ácido Nítrico, pudiendo devenir esto en una detención de 
la citada unidad productiva, con el consecuente desabastecimiento de Ácido Nítrico 98% a nuestro 
principal cliente PRIII. Dicho esto, y considerando la llegada de días de alta temperatura y humedad, es 
imperante avanzar en la culminación de estos trabajos a la mayor brevedad posible”.

 

Que en ese sentido se manifiesta que la ampliación pretendida resulta ser de: un 42,95% respecto del 
renglón N° 1, por un total de U$S 16.262,40, y un 129,9% en lo atinente al restante renglón por un valor 
de $ 1.468.637,50.

 

Que asimismo, las áreas productivas y comerciales de FMSE han manifestado de manera reiterada la 
urgencia que reviste la ampliación solicitada.

 

Que la demasía requerida cuenta con la anuencia de la contraparte.

 

Que luce el ajuste definitivo del gasto y la aprobación de la forma de pago por parte de la Gerencia 
Ejecutiva de Administración y Finanzas de FMSE.

 

Que por el Decreto N° 104/19 del 31 de enero de 2019 se estableció la transformación de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES, entidad que funciona en la órbita del MINISTERIO DE 
DEFENSA, en FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO, bajo el régimen de la Ley 
N° 20.705, y se aprobó su Estatuto Social.

 

Que mediante el Decreto Nº 169 del 20 de febrero de 2020, se designaron directores titulares de 
FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO por un período de tres ejercicios.

 

Que, por Asamblea General Ordinaria del 21 de febrero del 2020, el Dr. Iván Carlos Durigón fue 
designado presidente de FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO.

 

Que conforme las actas emitidas por el Directorio de FMSE, habrá de sustituirse la resolución que otrora 



fuera competencia del representante legal (Interventor) de la DGFM por la del Señor Presidente del 
Directorio o quien lo reemplace en su ausencia, más un Director con opinión coincidente.

 

Que por ello y de conformidad con las previsiones antedichas,

 

EL PRESIDENTE 

DE FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º.- Amplíese en un 60,9% la Orden de Compra N° OC-2021-RT-040, emitida 
oportunamente a favor de la firma “BIO PRISA S.A.” en el marco de la Licitación Privada N° LPR-2021-
RT-002, según el siguiente detalle: renglón N° 1: 42,95%, por un total de U$S 16.262,40, y renglón N° 2: 
29,9% por un valor de $ 1.468.637,50, de acuerdo a las tareas que fueran descriptas en el cuerpo del 
expediente. Forma de pago: monto en dólares: 50% anticipado, saldo a 30 días fecha Factura y certificado 
de recepción conforme. Monto en pesos: 30 días fecha Factura y certificado de recepción conforme. Lugar 
de entrega: Fábrica Militar “Río Tercero”.

ARTÍCULO 2º.- Delegase la facultad de autorización para la suscripción del anexo de la Orden de 
Compra N° OC-2021-RT-040 que correspondiera emitirse al Gerente de Compras y Contrataciones de 
FMSE.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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