



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Resolución**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-41069248-APN-FMSE#MD – Ref. Ampliación de un 6,35% la orden de compra N° OC-2021-RT-082, emitida oportunamente a favor de la firma “Construvial S.A

---

VISTO el EX-2021-41069248-APN-FMSE#MD, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante la Resolución N° RESOL-2021-216-APN-FMSE#MD de fecha 14 de junio de 2021, se adjudicó -entre otras cuestiones- la Contratación Directa por Urgencia N° CDI-2021-RT-006, tendiente a la contratación del servicio de reparación y mantenimiento de techos, a favor de la firma “Construvial S.A.”, por un monto total de pesos ocho millones setecientos cincuenta mil quinientos veinticinco (\$ 8.750.525).

Que en virtud de ello, el día 16 de junio de 2021 se emitió la Orden de Compra N° OC-2021-RT-082.

Que a través de NO-2021-69855878-APN-FMSE#MD, de fecha 03 de agosto de 2021, el Área Requirente solicitó la ampliación de mencionada Orden de Compra en un 6,35% aproximadamente, por demasías en superficie real a trabajar respecto de lo especificado en el PBYCP y en la Orden de Compra.

Estas demasías fueron constatadas en el inicio de la obra, donde entre FMRT y la empresa contratista, se tomaron las medidas reales de las superficies a impermeabilizar, y se hallaron diferencias respecto de las medidas teóricas indicadas en el Pliego.

Que luce el ajuste definitivo del gasto y la aprobación de la forma de pago por parte de la

Gerencia Ejecutiva de Administración y Finanzas.

Que por el Decreto N° 104/19 del 1° de febrero de 2019, el PEN dispuso la transformación de la DGFM en Fabricaciones Militares Sociedad del Estado siendo que, luego de cumplimentados los recaudos pertinentes de ley, quedó inscripta como tal en la Inspección General de Justicia bajo el número 21742 del Libro 97 de Sociedades por Acciones con fecha 23 de octubre de 2019.

Que mediante el Decreto N° 169 del 20 de febrero de 2020, se designaron directores titulares de FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO por un período de tres ejercicios.

Que conforme las actas emitidas por el Directorio de FMSE, habrá de sustituirse la resolución que otrora fuera competencia del representante legal (Interventor) de la DGFM por la del Señor Presidente del Directorio o quien lo reemplace en su ausencia, más un Director con opinión coincidente.

Que por ello y de conformidad con las previsiones antedichas,

EL PRESIDENTE

DE FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Prorróguese en un 6,35% la Orden de Compra N° OC-2021-RT-082 suscripta oportunamente con la firma "Construvial S.A." - C.U.I.T. 30-71447239-5, por la suma de pesos quinientos cincuenta y cinco mil novecientos siete con veinticuatro centavos (\$ 555.907,24). Forma de pago: 35% anticipado, previa presentación de contragarantía. Saldo a 15 días fecha factura, con certificaciones parciales. Lugar de entrega: F.M.R.T., con flete y seguro de transporte a cargo del adjudicatario. Plazo de obra: 45/60 días corridos (teniendo en cuenta condiciones climáticas óptimas para realizar las tareas).

ARTÍCULO 2º.- Apruébase la conformación de la Comisión de Recepción, la cual estará compuesta por los siguientes integrantes, a saber: Miembros titulares: Juan Carlos Rivero, D.N.I. 35.279.091; Claudio Volonte, D.N.I. 17.456.757; Ing. Cristina Beatriz Argüello, D.N.I. 26.636.262. Miembros suplentes: Lucas Cordero, D.N.I. 26.480.594; Maximiliano Martínez, D.N.I. 28.581.348; José Omar Rosso, D.N.I.: 30.206.819. Eventualmente la Comisión de Recepción podrá requerir asesoramiento de personas pertenecientes a otras áreas de servicio o de producción, si así lo considerase oportuno y necesario.

ARTÍCULO 3º.- Delegase la facultad de autorización para la suscripción del Anexo de la Orden

de Compra N° OC-2021-RT-082, al titular de la Gerencia de Compras y Contrataciones de FMSE.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.