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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolucion
NUOmero: RESOL-2021-353-APN-FMSE#MD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 6 de Diciembre de 2021

Referencia: EX-2021-17032094-APN-FMSE#MD Ref. Ampliar en un 60,9% la Orden de Compra N° OC-2021-
RT-040, emitida oportunamente afavor de lafirma“BIO PRISA S.A.” en el marco de la Licitacion Privada N°
LPR-2021-RT-002,

VISTO e EX-2021-17032094-APN-FMSE#MD y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolucion N° RESOL-2021-127-APN-FMSE#MD, de fecha 27 de abril de 2021, se
adjudico -entre otras cuestiones- la Licitacion Privada N° LPR-2021-RT-002, tendiente a la contratacion
del servicio de reparacion integral del modulo 3 de latorre de enfriamiento de agua de la FMRT, alafirma
“BIO PRISA S.A.”, por las sumas de U$S 31.296 y $ 935.125 més IVA.

Que aesefin, se emitio la Orden de Compra N° OC-2021-RT-040, de fecha 28 de abril de 2021.

Que con posterioridad a ello, mediante informe suscripto por personal de la FMRT y por €l Director de la
citada Unidad Productiva, se solicitd la ampliacién de la mencionada Orden de Compra en un porcentaje
aproximado del 60,9%, exponiendo en esa oportunidad los motivos que ameritan tal proceder y las
consecuencias dafiosas para la Sociedad en caso de no concretarse la misma. Entre otras cuestiones, se ha
indicado que: “Por el grado de deterioro que presenta la estructura metdlica de soporte del modulo, 1o que
fuera constatado in situ por €l Gerente de Produccion durante su visita a FMRT (el dia 19 de octubre de
2021) y teniendo en cuenta la suma importancia que reviste dichainstalacion para €l normal desempefio de
la Planta de Acido Nitrico, méas atin con la llegada del verano que acenttia su necesidad, se solicita que se



dé continuidad a la ampliacién solicitada a efectos de reparar y dejar operativo y en condiciones normales
de funcionamiento el médulo 3 de la torre de enfriamiento de la citada unidad productiva. En caso de no
realizarse e mencionado trabgjo, se incrementan los riesgos de que ocurran ineficiencias en e
enfriamiento del agua de servicio de la Planta de Acido Nitrico, pudiendo devenir esto en una detencion de
la citada unidad productiva, con el consecuente desabastecimiento de Acido Nitrico 98% a nuestro
principal cliente PRIII. Dicho esto, y considerando la llegada de dias de ata temperatura y humedad, es
imperante avanzar en la culminacion de estos trabajos ala mayor brevedad posible’.

Que en ese sentido se manifiesta que la ampliaciéon pretendida resulta ser de: un 42,95% respecto del
renglon N° 1, por un total de U$S 16.262,40, y un 129,9% en lo atinente al restante renglén por un valor
de $ 1.468.637,50.

Que asimismo, las areas productivas y comerciales de FMSE han manifestado de manera reiterada la
urgencia que reviste la ampliacion solicitada

Que la demasia requerida cuenta con la anuencia de |a contraparte.

Que luce € gjuste definitivo del gasto y la aprobacion de la forma de pago por parte de la Gerencia
Ejecutiva de Administraciéon y Finanzas de FM SE.

Que por & Decreto N° 104/19 del 31 de enero de 2019 se establecio |a transformacion de la DIRECCION
GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES, entidad que funciona en la érbita del MINISTERIO DE
DEFENSA, en FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO, bgjo € régimen de la Ley
N° 20.705, y se aprobo su Estatuto Social.

Que mediante el Decreto N° 169 del 20 de febrero de 2020, se designaron directores titulares de
FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO por un periodo de tres gjercicios.

Que, por Asamblea General Ordinaria del 21 de febrero del 2020, €l Dr. Ivan Carlos Durigén fue
designado presidente de FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO.

Que conforme las actas emitidas por €l Directorio de FMSE, habra de sustituirse la resolucién que otrora



fuera competencia del representante legal (Interventor) de la DGFM por la del Sefior Presidente del
Directorio o quien lo reemplace en su ausencia, mas un Director con opinion coincidente.

Que por ello y de conformidad con las previsiones antedichas,

EL PRESIDENTE
DE FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE:

ARTICULO 1°- Ampliese en un 60,9% la Orden de Compra N° OC-2021-RT-040, emitida
oportunamente a favor de lafirma“BlIO PRISA S.A.” en el marco de la Licitacion Privada N° LPR-2021-
RT-002, segun el siguiente detalle: rengldon N° 1: 42,95%, por un total de U$S 16.262,40, y renglon N° 2:
29,9% por un valor de $ 1.468.637,50, de acuerdo a las tareas que fueran descriptas en el cuerpo del
expediente. Forma de pago: monto en dolares: 50% anticipado, saldo a 30 dias fecha Facturay certificado
de recepcion conforme. Monto en pesos: 30 dias fecha Facturay certificado de recepcién conforme. Lugar
de entrega: Fabrica Militar “Rio Tercero”.

ARTICULO 2°.- Delegase la facultad de autorizacion para la suscripcion del anexo de la Orden de
Compra N° OC-2021-RT-040 que correspondiera emitirse a Gerente de Compras y Contrataciones de
FMSE.

ARTICULO 3°.- Registrese, comuniquese y archivese.
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