F Fabricaciones Militares S.E.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

CUIT N° 30-54669396-8

DEPENDENCIA: SEDE CENTRAL

DIRECCION: AV. CABILDO N° 65 — CABA - (CP 1426) - 4° piso.

CORREO ELECTRONICO: compras.sc@fm.gob.ar y antonella.gozza@fm.gob.ar
EXPEDIENTE N°: EX-2022-78949402- -APN-GS#FMSE

IIPO DE CONT.: CONCURSO PUBLICO CPU-2022-SC-003

ALCANCE: NACIONAL DE ETAPA MULTIPLE.-

MODALIDAD: LLAVE EN MANO.-

Articulo 1° Informacién General,

1.1. Descargadel Pliego: El Pliego estara disponible en forma gratuita a través de la pagina web de
FMSE https://www.fm.gob.ar/index.php/contrataciones-tabla/

La difusion de todas y cada una de las etapas administrativas, seran publicadas en mencionada
pagina web.

1.2. Presentaciéon de ofertas: podran enviarse ofertas mediante correo electronico a la
direccién compras.sc@fm.gob.ar-y antonella.gozza@fm.gob.ar

IMPORTANTE: EIl oferente debera activar cuando realiza el envio de la oferta la opcién de
confirmacién de recepcion y lectura del correo electrénico, la cual servira como Unico comprobante
de que su oferta ha sido- enviada antes de la fecha prevista y recibida por FMSE.

Dichas ofertas deberan ser enviadas en un archivo comprimido en formato.zip y encriptado con
contrasefia que no supere los 25 MB. En caso de que el peso del .zip supere los 25 MB la
misma debera ser particionada en distintos .zip que no superen dicha capacidad (ver
Instructivo adjunto en anexo Ill). Dentro del archivo se debera incluir toda la documentacion
requerida en el presente Pliego y colocar como asunto del correo electronico: NOMBRE DE LA
EMPRESA - PROCEDIMIENTO N° - PRODUCTO O SERVICIO.

1.3. Consultas sobre el Pliego: Todas las consultas relacionadas con el presente Pliego deberan ser
efectuadas hasta el dia 17 de octubre de 2022 hasta las 11 hs. Unicamente por medio

electrénico a
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la direccion de correo compras.sc@fm.gob.ar y antonella.gozza@fm.gob.ar. En el asunto del
correo electronico a enviar, se deberd identificar el procedimiento de seleccion al que se refiere la
consulta. No se aceptaran consultas telefénicas y no serdn contestadas aquellas que se presenten
fuera de término.

1.4. VISITA: se debera realizar la visita hasta dos dias habiles anteriores a la apertura de ofertas, de
lunes a viernes desde las 09:00 hs. hasta 16:00 hs, coordinar previamente a los siguientes- correos
electrénicos facundo.fernandez@fm.gob.ar 0 pablo.lichy@fm.gob.ar, TEL: 4779- 3484/3427/3147.

15  OFERTAVARIANTE: NO.

16, MUESTRA: NO APLICA.

1.7. FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 11HS
1.8. INICIO DE VIDEO CONFERENCIA: VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 11HS

https://usO5web.zoom.us/j/88611299978?pwd=dUNFSUIEQIZ1bWRoSUU3S1dvR2xRQT09

ID de reunién: 886 1129 9978
Cédigo de acceso: 3zPU5S0

1.9. ORDEN DE PRELACION: Todos los documentos que rijan un llamado convocatoria, asi como los que
integren un contrato seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso de discrepancias, se
seguird el siguiente orden de prelacion:

a) El Reglamento de FMSE y las normas que lo modifiquen en el futuro.
b) Las normas que se dicten en consecuencia del Reglamento.
c¢) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

d) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las especificaciones técnicas, la documentacion que
forma parte de las bases del llamado, y todas las circulares que se dicten en su consecuencia.

e) La oferta, las muestras que se hubieren acompafiado y toda otra documentacién y/o antecedente que
se integre a la misma.

f) El acto de adjudicacion.
g) El documento legal correspondiente (contrato, convenio, acuerdo, orden de compra, etc.,
segun corresponda).

h) En caso de haberse producido, las prérrogas y ampliaciones correspondientes.

IMPORTANTE: se aclara que el Reglamento y el Pliego de Bases y Condiciones Generales podran
ser descargados ingresando a la paginaweb https://www.fm.gob.ar/ - ingresando a la seccion “La
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empresa” - “Contrataciones/Proveedores”- “Reglamento de Compras”.-

1.10. TIPO DE PROCEDIMIENTO. PRESENTACION DE LA OFERTAS: El presente procedimiento de
contratacion es de etapa multiple. Es decir, la presentacion de las ofertas en sus aspectos econémicos, de
calidad o técnicos se efectla en dos etapas, mediante la presentacién electrénica por separado de la oferta
técnica (Sobre N° 1) y de la econdmica (Sobre N° 2).

linciso 1.2.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar
o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccion, se considerard como
valida la ultima propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cudl esla ultima oferta
presentada en término, deberan desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

La apertura de las OFERTAS podré ser diferida, en las fechas y condiciones que determine la AUTORIDAD
LICITANTE.

INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA: A partir del dia y la hora fijada como plazo para la recepcion de
las OFERTAS, no podran admitirse otras, aun cuando el acto de apertura no se hubiera iniciado, por lo cual
las presentadas fuera de término seran desestimadas.

No seran rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de las mismas
ni impidan su comparacion con las demas propuestas.

Teniendo en cuenta el Cronograma previsto en el presente pliego, los OFERENTES se obligan, por la sola
presentacion, a mantener actualizados los datos y antecedentes de sus respectivas OFERTAS, debiendo
comunicar a la AUTORIDAD LICITANTE todas las modificaciones que se produzcan conrelacion a las
informaciones oportunamente dadas.

Articulo 2°. Terminoloaqia.

A los efectos de la interpretacién del Pliego, sus Anexos y todo otro documento relacionado con este
proceso de adquisicion, las siguientes definiciones tendran el significado y el alcance que a continuacion
se describe:

PBYCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
FMSE: FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO.
SC: SEDE CENTRAL.

OFERTA: Toda la documentacion presentada en tiempo y forma por el oferente, constituida por PBYCP,
cotizacién, anexos, con mas toda otra documentacion requerida y/o que éste acompafie, asi como también
la parte pertinente de las consultas solicitadas y sus correspondientes respuestas.
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OFERENTE: Es la persona humana o juridica que formule una oferta, realizada en tiempo y forma, en el
presente procedimiento de seleccion.

SOBRE N°1: Oferta electrénica que contendra los requisitos de admisibilidad, cualidades del OFERENTE,
antecedentes empresariales y técnicos, capacidad econdmico-financiera, la garantia de mantenimiento de
la oferta y demas requisitos técnicos-administrativos que en cada procedimiento pueda requerir el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares con exclusién de todo tipo de documentacién que sugiera el monto a
presupuestar en la oferta contenida en el SOBRE N°2, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado
sin mas tramite.

El SOBRE N°2: Oferta electrénica que contendra solo la propuesta econémica.

Asimismo, se indicara en cada archivo el numero que le corresponda a cada uno (SOBRE N° 1y SOBRE
N° 2).

Articulo 3° Objeto.
Adquisicién de software de gestién integral ERP para todo FMSE.

Articulo 4° Consulta Inscripcién REGISTRO DE PROVEEDORES DE FMSE

A los efectos de constatar la inscripcién en el Registro de Proveedores de FMSE consultara la
informacién en el portal de FMSE.

Los proveedores seran los responsables de mantener toda la documentacion requerida de manera

actualizada.

Articulo 5° Reguisitos de las ofertas.

5.1.- CONTENIDO DEL SOBRE N°1

Las ofertas deberdn ser presentadas al correo electronico indicado en el art. 1, inciso 1.2 y deberan
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberan ser redactadas en idioma nacional y encontrase firmadas por persona facultada para ello;
b) No se podran presentar ofertas parciales ni alternativas.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberan estar debidamente
salvadas por el firmante de la oferta.

d) Asimismo, las ofertas deberan contener la propuesta Técnica: Debera darse cumplimiento en su
totalidad el Anexo | — Especificaciones Técnicas, del presente Pliego.

e) Toda documentacion requerida en el presente Pliego (con excepcion de todo tipo de documentacién
gue sugiera el monto a presupuestar en la oferta contenida en el SOBRE N°2).
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f) A los efectos de evaluar la capacidad economica financiera, FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD
DEL ESTADO podra requerir copias de los tres ultimos balances o del ultimo ejercicio cerrado inmediato
anterior a la fecha de presentacion de ofertas, certificados por Contador Publico y legalizados por el Consejo
Profesional respectivo. Cuando la fecha de cierre del Ultimo balance distara en mas de CUATRO

(4) meses de la fecha de apertura de la presente contratacion, FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD
DEL ESTADO podra solicitar la presentacion de un Estado de Situacion Patrimonial bajo iguales requisitos
formales, y con una antigiiedad de hasta TREINTA (30) dias respecto de la fecha de presentacion de ofertas
antes mencionada.

2. NTENIDO DEL SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA

-Propuesta Econdmica: La cotizacion de conformidad con lo estipulado en la planilla de cotizacion adjunta
(Anexo ).

Articulo 6°. Presentacion de documentacion.
1. Prov res Nacional

a) Declaracion jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones
requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos
en que se oferten bienes de origen nacional.

b) Constancia de inscripcién ante la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) actualizada.
c¢) Constancia de Inscripcion Ingresos Brutos (Convenio Multilateral CM 01 o Contribuyente Local).
d) Declaracion Jurada de Intereses.

e) Deberan consignar el domicilio especial para el procedimiento de seleccion en el que se presenten, el
gue podréa constituirse en cualquier parte del territorio nacional.

f) Declaracion Jurada Judicial: Deberan denunciar con caracter de declaracion jurada, si mantienen o no
juicios con el ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, en caracter de actores o
demandados, individualizando en su caso: caratula, nimero de expediente, monto reclamado, fuero,
juzgado, secretaria y entidad demandada.

g) Declaracion Jurada de Elegibilidad.

h) Contrato social o estatutos inscriptos en la Inspecciéon General de Justicia o Registro Publico de
Comercio.

i) Documentacion que acredite la calidad del firmante y facultades para suscribir la oferta en nombre de la
empresa.

j) Declaracién jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes,
contribuciones y toda otra obligacion provisional — form. D.J. N° 522/A.
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k) En caso de encontrarse inscripto en el Registro de Proveedores de FMSE, se requerira la
presentacion de una declaracion jurada en la que se manifieste la vigencia de los datos y
documentacion oportunamente acompafados, o el aporte de aquellos que deban actualizarse.

6.2. Junto con la oferta se debera presentar, siempre que corresponda, todos los anexos previstos en el
art. 35° del presente pliego.

Articulo 7°. Apertura Electrénica.
7.1. Apertura Electronica SOBRE N° 1.

La apertura de ofertas se llevara a cabo por via electronica. Los oferentes serén citados a una
videoconferencia a través de un enlace web (Punto 1.8 del presente PBYCP), compatible con distintos
navegadores.

7.2. En ocasion de la videoconferencia, los oferentes proveeran las claves de acceso a los archivos
encriptados correspondientes Unicamente al SOBRE N° 1 (NO las del SOBRE N° 2) , para lo que el
Gestor de Compras comenzara con la apertura de las ofertas, la que podra ser apreciada en tiempo real.

7.3. Ante la eventualidad o deseo del oferente de no participar del acto de apertura de ofertas, el mismo
debera validar su oferta con el envio de la contrasefia de apertura del archivo encriptado pertenecientes
al SOBRE N° 1 al correo electrénico compras.sc@fm.gob.ar y antonella.gozza@fm.gob.ar , antes de la
hora y dia prefijados para el correspondiente acto.

No se consideraran validas las ofertas y contrasefias RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD a lafechay
hora indicadas para el acto de aperturas de ofertas.

7.4. El acto de presentacion de oferta electronica da por sentado la conformidad del presente pliego.

7.5. Se dara inicio a la videoconferencia con una anticipacion de 5 minutos a efectos de realizar las
verificaciones y ajustes técnicos necesarios a tal fin. La garantia de impugnacion a la adjudicacién sera del
DIEZ POR CIENTO (10%) del monto de la oferta del renglén o los renglones en cuyo caso se hubiere
presentado la impugnacion; considerando el total del monto de la oferta ante la imposibilidad de efectuar
la expresada diferenciacion.

Los oferentes podran impugnar la adjudicacion dentro de los DOS (2) dias habiles a contar desde su
notificacion.

Las garantias de impugnacion seran reintegradas al impugnante sélo en caso de que la impugnacién sea
resuelta favorablemente y en la proporcion que corresponda.

7.6. En todo momento los oferentes podran visualizar el escritorio electrénico del anfitrion de FMSE donde
se introduciran las claves de acceso a las ofertas.

7.7. Finalmente, el acto culmina con la recepcion de un correo electrénico de los oferentes enviado a la
casilla de correo indicada por el anfitrion, manifestando su conformidad al acta de apertura

enviada previamente por el Gestor de Compras

IMPORTANTE: Los participantes deberan disponer a su costo y refbaasaiipd iy dntidoAPKIEBCYY CHFM SE
a internet que confiable y que garantice la posibilidad de llevar a cabo la videoconferencia y
gestiones asociadas a la apertura y visualizacion de documentos de oferta.
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Articulo 8° Consultas

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberan efectuarse Unicamente por correo
electrénico a: compras.sc@fm.gob.ar, identificando en el asunto el procedimiento de seleccién al cual se
refiere la consulta, hasta el dia 17 de octubre a las 11hs.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con
anterioridad, deberan suministrar obligatoriamente su nombre o razén social, domicilio y direccién de correo
electrénico en los que seran validas las comunicaciones que deban cursarse hasta el dia de apertura de
las ofertas. Si a criterio de Fabricaciones Militares Sociedad de Estado, la consulta es pertinente y
contribuye a una mejor comprensién e interpretacion del Pliego, se elaborara la correspondiente
CIRCULAR la que sera comunicada de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones y
Compras de FMSE.

Articulo 9° Transparencia.

Para la preservacion del acto de apertura, no se aceptaran archivos que no posean clave de encriptacion,
guedando desestimada la oferta en el momento de corroborarse tal situacion.

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado valora la colaboracion de los proveedores y empresarios para
fortalecer la transparencia de sus procesos de adquisiciones. Si desea realizar un reclamo o reportaruna
irregularidad o practica indebida puede hacerlo de manera segura y confidencial a la Unidad de
Transparencia al teléfono +54 011-4779-3452 o escribir a transparencia@fm.gob.ar . Personalmente o
por correo a: Av. Cabildo 65, piso 4° (C1426AAA), Unidad de Transparencia. Por nota o informe interno de
la FMSE. Por Mesa de Entradas y Salidas de la FMSE. En este supuesto, el sector receptor derivara el
expediente directamente a la UNIDAD DE TRANSPARENCIA. No dude en comunicarse, su aporte nos
ayuda a comprar mejor.

Articulo 10°. Plazo de Mantenimiento de Oferta.

10.1- Las ofertas deberan permanecer validas por el plazo de SESENTA (60) dias corridos contados a
partir de la fecha de apertura de ofertas. Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podran proponer un plazo
distinto de mantenimiento de la oferta, cuya aceptacion quedara a exclusiva discrecionalidad de FMSE. El
plazo se prorrogara en forma automatica por un periodo de tiempo igual a la inicial, y asi sucesivamente,
salvo que el oferente manifieste en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento,
con una antelacién minima de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de cada periodo.

El oferente podra manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o
gue la mantiene por una determinada cantidad de periodos, y en ese caso, FMSE la tendra por retirada a
la finalizacion del periodo indicado.

Si el oferente indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, FMSE la tendra por retirada en la
fecha por él expresada. Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta
dentro del plazo fijado a tal efecto, quedara excluido del procedimiento de seleccion a partir del
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vencimiento del plazo de la oferta, sin pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

10.2.- RETIRO DE OFERTA SIN APLICACION DE PENALIDADES: Existen solo TRES (3) formas
véalidas en que un oferente puede retirar su oferta para el periodo posterior al que se encuentra en curso:

a) AL OFERTAR: El oferente podrd manifestar en su oferta en forma clara que no renueva el plazo de
mantenimiento al segundo periodo, o que mantiene su oferta Unicamente por una determinada cantidad de
periodos.

b) LUEGO DE OFERTAR, INDICANDO UNA FECHA CIERTA: Luego de presentada su oferta, el oferente
podrd comunicar que retirara la misma, indicando una fecha cierta de dicho retiro, la que debe pertenecer
al periodo siguiente al que se encuentra en curso. A su vez, la comunicacién debe ser recibidapor FMSE
con una antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento del periodo en curso. Su oferta se
considerard retirada a partir de la fecha indicada, manteniéndose vigente hasta la misma, pudiendo el
oferente incluso resultar adjudicatario.

¢) LUEGO DE OFERTAR, SIN INDICAR UNA FECHA CIERTA: Luego de presentada su oferta, el oferente
podrd comunicar que retirard la misma a partir del periodo siguiente al que se encuentra en curso. La
comunicacion debe ser recibida por FMSE con una antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos al
vencimiento del periodo en curso. Su oferta se considerara retirada una vez vencido el periodode
mantenimiento en curso, manteniéndose vigente hasta que ello ocurra, pudiendo el oferente incluso resultar
adjudicatario.

10.3.- RETIRO DE OFERTA CON APLICACION DE PENALIDADES: Si un oferente retira su oferta durante
la vigencia del primer periodo de mantenimiento de ofertas indicado en el inciso 10.1., o retira su oferta
luego de dicho periodo, pero con una antelacion menor a DIEZ (10) dias corridos al vencimiento delperiodo
correspondiente, o bien retira su oferta en el mismo periodo que se encuentra en curso, el mismo quedara
excluido del procedimiento, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

10.4.- Con posterioridad a la notificacion del acto de adjudicacion, el plazo de mantenimiento de oferta se
renovard por DIEZ (10) dias habiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese naotificado la orden de compra
- por causas no imputables al adjudicatario, éste podra desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningin
tipo de penalidad ni sancion.

10.5.- El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automéatica por periodos consecutivos no
podré exceder de UN (1) afio contado a partir de la fecha del acto de apertura.

Articulo 11° Valor del Médulo.

El valor del moédulo se establece en PESOS DOS MIL ($3.000-) o el valor que en el futuro establezca el art.
14 del Reglamento del Reglamento de Contrataciones y Compras de FMSE.

Articulo 12°. Cotizacion.

12.1. La cotizacion para el SOBRE N° 2, se deberé efectuarse conforme a la planilla indicada en el ANEXO
11.

12.2. El precio cotizado sera el precio final que FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO
debera abonar por todo concepto.
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El precio unitario y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad de medida o tipo de contratacién
establecida en el Pliego, el precio total del renglébn en nimeros y el total general de la oferta, expresado
en letras y nUmeros. Si el total cotizado para cada renglon no respondiera al precio unitario, se tomara este
altimo como precio cotizado.

Ningun proceso de contratacién admite ni lleva calculo, liquidacién o pago de variaciones de costos,
actualizaciones ni en general clausulas que tiendan a compensar eventuales correcciones monetarias. De
existir variaciones de costos, estas seran asumidas por el contratista.

12.3. Sin perjuicio de la observancia de los requisitos establecidos en los articulos 15y 19 del Pliego Unico
de Bases y Condiciones Generales (anexo 1X del Reglamento de Contrataciones y Compras de FMSE),
deberd tenerse presente:

a) La moneda de cotizacion de la oferta deberda ser PESOS ARGENTINOS o DOLARES
ESTADOUNIDENSES.

b) El oferente debera indicar su condicién con respecto al IVA (inscripto - no inscripto - exento), en este
sentido se informa que FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO se encuentra inscripta
en el Régimen General de Empadronamiento, bajo el CUIT N° 30- 54669396-8 y es Agente de Retencién
y Percepcion en este impuesto.

Asimismo, FMSE es también Agente de Retencidén y Percepcion del Impuesto a los Ingresos Brutos de
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, de la Provincia de Cordoba y de la
Provincia de Santa Fe; del Impuesto a los Sellos de la Provincia de Cérdoba (sellado integramente a
cargo del proveedor). FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO es agente de Retenciones
sobre Contribuciones Patronales. Respecto del Impuesto a las Ganancias FMSE es Agente de Retencion.

Articulo 13°. EVALUACION DE LAS OEERTAS -
13.1. PRESELECCION

Se entendera por etapa de evaluacion de las ofertas al periodo que va desde el momento en que los
actuados son remitidos a la Comision Evaluadora, hasta la notificacion del dictamen de evaluacion
correspondiente. La etapa de evaluacion de las ofertas es confidencial, por lo que durante esa etapa no se
concederd vista de las actuaciones.

La Comision Evaluadora de Ofertas, procedera al analisis, en primer lugar, del SOBRE N°1 y emitira el
dictamen de preseleccién, dentro del término de DOS (2) dias contados a partir del dia habil inmediato
siguiente a la fecha de recepcion de las actuaciones, el que sera notificado a todos los oferentes dentro de
los DOS (2) dias de emitido.

La Comision Evaluadora de Ofertas, analizara el adecuado cumplimiento de las propuestas recibidas
conforme a lo exigido por el Reglamento, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases
de Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas en consideracion a la calidad, idoneidad y
demds condiciones de la oferta contenida en el SOBRE N° 1, para determinar la oferta méas
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conveniente para FMSE.

Asimismo, la Comision Evaluadora de Ofertas tomara en consideracién las previsiones establecidas en
el ARTICULO 2° inciso a) de la Ley N° 27.437, el que en su parte pertinente establece: “La preferencia a
las ofertas de bienes de origen nacional se otorgar4d de acuerdo a las siguientes pautas: a) Cuando
para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago al contado, el precio de las ofertas de
bienes de origen nacional sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen
nacional, incrementados en un quince por ciento (15%), cuando dichas ofertassean realizadas por
Micro, Pequefiasy Medianas Empresas (MiPyMESs), de acuerdo alaley 27.264y sus modificatorias, y
en un ocho por ciento (8%) para el resto de las empresas(...)".

Por otra parte, en caso de que hubiere un Gnico proponente, o bien como consecuencia de las tareas
de verificacion de la documentacion quedara un unico oferente, igualmente se procedera a la evaluaciéon
de la propuesta. Serdn preseleccionados los OFERENTES que cumplimenten con la normativa y
documentacién que rija el presente procedimiento de contratacién.

IMPORTANTE: La Comision Evaluadora, conforme los términos previstos por el articulo 21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, podra requerir la presentacion de la documentacién complementaria que
estime necesaria en mérito a los datos requeridos por el Reglamento, el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y El Pliego de Bases de Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas debiendo el
oferente presentarla en el plazo que se le indique.

13.2. IMPUGNACIONES A LA PRESELECCION. - Los oferentes e interesados podran impugnar el
dictamen de preseleccion dentro de los DOS (2) dias de notificados, previa integracién de la garantia
correspondiente (ver monto en el art. 19.3.). Las resoluciones a las impugnaciones, si las hubiera, seran
resueltas por la Comision Evaluadora. La Comisién Evaluadora deberé publicar en la pagina web del FMSE
y notificar a todos los oferentes el dictamen que resuelva la preseleccion con las impugnaciones dentro de
los DOS (2) dias de emitido y se devolveran las garantias de mantenimiento de oferta de quienes no
resultaran preseleccionados.

Seguidamente se procedera a convocar al Acto de Apertura del SOBRE N° 2 mediante las publicaciones
y las notificaciones pertinentes.

13.3. Apertura del SOBRE N°2.- El sobre conteniendo las ofertas econdmicas encriptadas de quienes
hubieran sido preseleccionados, se abrird en acto publico al que seran debidamente invitados todos los
oferentes, momento en el que los oferentes deberan proporcionar las contrasefias encriptadas del ZIP
perteneciente al sobre N° 2.

La apertura de las ofertas economicas se efectuard dentro de los DIEZ (10) dias de notificada la
preseleccion.

La Comision Evaluadora de ofertas procedera luego al analisis del SOBRE N° 2 para verificar si la misma
cumple con los requerimientos del pliego, constituyéndose en una OFERTA admisible, establecera
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ademads, el orden de mérito y recomendara sobre la resolucion a adoptar para concluir el procedimiento.

Articulo 14° Plazo de Entrega v lugar de entrega;

14.1.-Plazo: El mismo esta previsto en el Anexo | del presente pliego de bases y condiciones particulares.
Sin perjuicio del plazo de entrega preferente, los OFERENTES podran proponer otro, cuya aceptacion
guedard a exclusiva discrecionalidad de Fabricaciones Militares S.E.

Asimismo, junto con su oferta el proponente debera incluir el Plan y Cronograma descripto
precedentemente en formato Microsoft Project o similar de cédigo abierto.

Las especificaciones técnicas podran verlas en el Anexo | del presente.

14.2.- Lugar de entrega: Sede Central de Fabricaciones Militares (AV. Cabildo 65, CABA)
Articulo 15° Esquema de pagos

feren Nacional

30 dias de fecha de presentacion de factura y certificado de recepcion conforme. Los oferentes en el
SOBRE N° 2, podran proponer otra condicion de pago, cuya aceptaciobn quedara a exclusiva
discrecionalidad de FMSE

Articulo 16° Confidencialj lainformacion

El oferente, el eventual co-contratante, todo el personal y toda persona que se encuentre ligada al proceso
objeto de la presente, estan obligados a mantener la mas estricta confidencialidad sobre la informacion que
se ponga a disposicion por el contratante, de los temas que se dicten o surjan del intercambio, o de cualquier
otra fuente publica o privada indicada por este, en relacion con el objeto del contrato. Esta obligacion no se
extinguira con el cumplimiento del objeto del mismo.

Articulo 17 °: Inexistencia de la dependencia laboral

Todo el personal afectado a la contratacion objeto del presente pliego estara bajo exclusivo cargo del
adjudicatario, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra
erogacion sin excepcién, no teniendo en ningun caso el mismo, relacién de dependencia con FMSE.

Por otra parte, queda entendido que FMSE no asumira responsabilidad alguna y estara desligado de todo
conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de indole laboral entre el adjudicatario y el
personal que este ocupara para prestar el servicio que se le ha contratado.

Articulo 18°. Plazo para subsanar errores u omisiones.

La subsanacién de deficiencias de las ofertas seré posible en toda cuestion relacionada con la constatacion
de datos o informacién de tipo histérico obrante en bases de datos que no afecten el principio de igualdad
de tratamiento para interesados y oferentes.
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En estos casos la comision evaluadora o la unidad operativa de contrataciones intimara al oferente a que
subsane los errores u omisiones dentro del término de DOS (2) dias hébiles.

Articulo 19° Clases de garantias v momento de presentacion.

19.1. De mantenimiento de la oferta:

Los OFERENTES deberan acompafiar en el Sobre N° 1 una Garantia de Mantenimiento de Oferta por la
suma de PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 8.500.000.-) y por un plazo de duracion igual al
plazo de mantenimiento de la oferta, con mas sus eventuales prérrogas de acuerdo con lo previsto en el
presente Pliego. La Garantia de Oferta de quien resulte ADJUDICATARIO quedara retenida hasta su
sustitucion por la pertinente Garantia- de Cumplimiento de Contrato. En caso de ofertarse en moneda
extranjera debera atenerse a lo estipulado en el Art. 20.1. del presente pliego.

Cuando la garantia no fuera electrénica, el original pertinente de la garantia individualizada en la oferta,
debera ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta antes de emitirse
el dictamen de evaluacién, en la mesa de entradas de la Sede Central de FMSE sita en Av. Cabildo 65-
C.A.B.A., PB. Caso contrario la oferta sera desestimada.

Asimismo, se aclara gue la constancia de haber constituido la garantia de mantenimiento de oferta
no electrénica debe ser presentada junto con la oferta.

Cuando la garantia fuera una péliza electrénica de seguro de caucidn no se presentara en forma fisica, la
misma deberd ser presentada junto con la oferta. Caso contrario la oferta sera desestimada.

19.2. De cumplimiento del contrato:

Del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, la que debera ser integrada dentro del plazo
de CINCO (5) dias de notificada la orden de compra o de la firma del contrato.

19.3. De impugnacion al dictamen de evaluacién de las ofertas:

La garantia por impugnacion al dictamen de evaluacion de las ofertas ascendera a la suma de PESOS
OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 8.500.000.-).

Los oferentes podran impugnar el dictamen de preseleccién dentro de los DOS (2) dias habiles a contar
desde la publicacion en el sitio web de FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO.

Las garantias de impugnacion seran reintegradas al impugnante sélo en caso de que la impugnacion sea
resuelta a su favor.
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19.4. Contragarantia:

La contragarantia a presentar sera por el equivalente a los montos que reciba el co-contratante como
adelanto.

195. Deim nacion al judi ion:

La garantia de impugnacion a la adjudicacion sera del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto de la oferta del
renglon o los renglones en cuyo caso se hubiere presentado la impugnacion; considerando el total del
monto de la oferta ante la imposibilidad de efectuar la expresada diferenciacion.

Los oferentes podran impugnar la adjudicacién dentro de los DOS (2) dias habiles a contar desde su
notificacion.

Las garantias de impugnacion seran reintegradas al impugnante sélo en caso de que la impugnacion sea
resuelta favorablemente y en la proporcion que corresponda.

Articulo 20°. Formas de las garantias

20.1. La garantia se deber& constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la
cotizacion se hiciere en moneda extranjera y la garantia se constituya en efectivo o cheque, el importe
de la garantia debera consignarse en moneda nacional y su importe se calculara sobre la base del tipo de
cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del dia anterior a la fecha de
constitucion de la garantia. En caso de que la oferta contenga dos 0 mas monedas, deberan presentarse
garantias separadas conteniendo cada una de ellas las distintas divisas cotizadas.

La garantia debera ser en la misma moneda en que se realice la cotizacion (salvo constitucion de la misma
en cheque o efectivo en el que rige lo previsto en el parrafo anterior). Si la misma no fuera en moneda
nacional, la garantia debera ser constituida por el valor equivalente en délares al monto fijo ($ 8.500.000)
teniendo en cuenta el tipo de cambio vendedor de la cotizacién del Banco de la Nacién Argentina vigente
al cierre del dia anterior a la fecha de constitucién de la garantia.

20.2. Las garantias mencionadas en el articulo anterior del presente Pliego podran constituirse de las
siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depédsito bancario en la cuenta de FMSE, B.N.A. CC $ 00040000119710 -
CUIT:30546693968 - CBU:0110599520000001197109.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el
procedimiento de seleccion.

c) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccion de FMSE, extendida por un Banco reconocido sobre el
Banco Nacion Argentina o Banco Provincia de Cordoba, sucursal Buenos Aires, constituyéndose el fiador
en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y excusion, asi
como al beneficio de interpelacion judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion.

d) Con polizas electronicas de seguro de caucion, emitidas por entidadgsasggprasiras Rabilprdass i s
por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor de FMSE. Se podran
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establecer los requisitos de solvencia que deberan reunir las entidades aseguradoras, con el fin de
preservar el eventual cobro del seguro de caucioén. La Sociedad debera solicitar al oferente o adjudicatario
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la sustitucion de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecucién
del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

e) Con pagarés a la vista, cuando el importe del mismo no supere la suma de QUINIENTOS MODULOS
(500 M) — el valor del modulo esté previsto en el art. 11 del presente pliego.

f) Con carta de crédito Stand By: indicando como beneficiario a Fabricaciones Militares Sociedad del
Estado, abierta en un banco del exterior de primera linea, preferiblemente conformada sobre el BNA o
Banco de Cérdoba, sucursal Bs.As.

20.3. La eleccion de la forma de garantia, en principio, queda a opcion del oferente o co- contratante.

20.4. Las garantias de mantenimiento de la oferta seran constituidas por el plazo inicial y sus eventuales
renovaciones. Todas las garantias deberan cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraidas,
debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de seleccion.

21.1. Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad de NOVECIENTOS MIL PESOS ($900.000).
21.2. Cuando el monto de la orden de compra o contrato no supere la cantidad que represente
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000).

21.3. No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y co-contratantes quedan obligados a
responder por el importe de la garantia no constituida, de acuerdo al orden de afectacion de
penalidades establecido en el presente Pliego, a requerimiento de FMSE, sin que puedan interponer
reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

21.4. Las excepciones previstas en el presente articulo no incluyen a las contragarantias.

21.5. Las demas excepciones estan previstas en el articulo 30° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

Articulo 22° Adjudicacion

22.1. La adjudicacion se realizara en forma global a un Unico oferente, segun el criterio de evaluacién
establecido, debiendo los oferentes cotizar la totalidad de los renglones

22.2.- La adjudicacién sera notificada al adjudicatario y el resto de los oferentes, dentro de los tres (3) dias
de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacion
de ofertas, estas seran resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion, previa intervencion de la
Gerencia de Asuntos Juridicos quien debera emitir el dictamen de estilo al respecto.

Articulo 23° Perfeccionamiento del contrato - Plazo de Orden de Compra.

La notificacion de la orden de compra o del respectivo contrato al adjudicatario se realizara mediante
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correo electrénico.

Los contratos quedaran perfeccionados en el momento de notificarse la orden de compra o de suscribirse
el instrumento contractual respectivo.

El cronograma de entregas previsto en el anexo | empezara a correr a partir de la notificacion de la Orden
de Compra. En los casos en que se prevea un anticipo financiero, el referido plazo de cumplimiento
comenzard a correr desde el efectivo pago del mismo.

Articulo 24° Plazo de duracién del contrato

24.1. De acuerdo a lo establecido en el presente pliego, el plazo de ejecucién sera contado a partir del
perfeccionamiento de la contratacion o desde el efectivo pago del anticipo (en los casos en que se
encuentre previsto).

24.2. Los contratos de bienes en los que el cumplimiento de la prestacion se agotara en una Unica entrega,
no podran prorrogarse.

24.3. Los contratos podran prorrogarse por Unica vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial,
salvo circunstancias excepcionales en las que pudiese verse comprometida la actividad de FMSE.

Articulo 25° Aumentos vy disminuciones

25.1. FMSE tendra la facultad de aumentar o disminuir hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) el monto
total del contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuacién de los plazos
respectivos.

25.2. En los casos en que resulte imprescindible para FMSE, el aumento o la disminucién podran exceder
el TREINTA POR CIENTO (30%), debiendo requerirse la conformidad del co-contratante. Si ésta no
fuera aceptada, no generara ningun tipo de responsabilidad al proveedor ni sera pasible de ningan
tipo de penalidad o sancion.

25.3. En ningun caso las ampliaciones o disminuciones podran exceder del CINCUENTA POR CIENTO
(50%) del monto total del contrato aln con consentimiento del co-contratante. Salvo excepciones que
deberan ser debidamente fundamentadas y deberan ser autorizadas por el Directorio de FMSE.”

Articulo 26°. Plazo de otorgamiento de la conformidad de la recepcién

La conformidad de la recepcion definitiva se otorgara dentro del plazo de diez (10) dias habiles, a partir de
la recepcion de los bienes o servicios objeto del contrato conforme lo previsto en el art. 56 del Reglamentos
de Contrataciones y Compras.

A tal fin, efectuada la recepcién de cada uno de los componentes que integren la prestacion, losfuncionarios
designados por la FMSE, procederan a efectuar una inspeccion de aceptacién de lo
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entregado, con el objeto de constatar que cumple exactamente con las especificaciones técnicas. De
resultar satisfactoria se procedera a otorgar la conformidad de recepcion ut supra mencionada.

Si no fuera asi, se intimard al proveedor para que efectle las acciones necesarias a fin de adecuar su
prestacion al Pliego, debiendo el adjudicatario proceder al retiro de los elementos rechazados y a su
reemplazo en el plazo que se establezca en la intimacion, a su exclusivo costo.

Articulo 27°. Oportunidad. formay lugar de presentacidn de las facturas.

27.1. Las facturas seran enviadas en forma digital a las siguientes casillas de email:
leonardo.mendez@fm.gob.ar . Irina.lopéz@fm.gob.ar, erika.eqgers@fm.gob.ar.

27.2. Las facturas o documentos equivalentes, deberan contener siguientes datos:

27.2.1. Del proveedor de FMSE:

a) Nombre y apellido o denominacion.

b) Domicilio

c) Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT)
d) Lugar y fecha de emision.

e) En el caso de facturas “A” y “C” deben poseer el C.A.l: “Codigo de Autorizacion de Impresion”, en la
parte inferior- EI C.A.l. no debe estar vencido al momento de la facturacion.

f) En caso de facturas electrénicas, deben poseer el C.A.E. “Cédigo de Autorizacion Electrénico”, en la
parte inferior. El C.A.E. debe estar vigente al momento de la facturacion.

27.2.2. De FMSE:

a) Razén Social: FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO.
b) Domicilio Comercial: Av. Cabildo 65 - CABA - CP 1426.

c) Clave Unica de ldentificacién Tributaria (C.U.I.T) 30-54669396-8.

d) Leyenda: “IVA RESPONSABLE INSCRIPTO".

27.3. Con relaciéon a la operacion efectuada:

Debera especificar el N° de orden de compra, y la descripcion del bien o servicio (cantidad, precios unitarios,
precio total), que coincida con la descripcion de la orden de compra.
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27.4. Con relacién al tratamiento a dispensar al Impuesto al Valor Agregado:

a) Emisor Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado.

b) La alicuota a la que est& sujeta la operacion.

c) El monto del impuesto resultante.

d) El monto de los restantes tributos que no integren el precio neto gravado.

e) El importe de la percepcion que resulte procedente.

27.4.1. Emisor adherido al Régimen Simplificado (Monotributo): En ningdn caso correspondera efectuar
discriminacion alguna del Impuesto al Valor Agregado que recae sobre las operaciones, con prescindencia
del caracter que revista el comprador y del tipo de transaccion de que se trate.

27.5. Los comprobantes no deben presentar enmiendas, raspaduras y/o alteraciones excepto que estén
debidamente salvados por su emisor.

Articulo 28° Plazo y moneda de pago.

El pago se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias habiles de presentacion de la factura y certificado
de recepcién conforme para proveedores nacionales y TREINTA (30) dias corridos de recibidas las
copias de los documentos de embarque para los proveedores Internacionales.

28.1. Al efectuar su cotizacion los oferentes deberan tener presente la forma de pago prevista en el presente
Pliego. No obstante, podran cotizar otra forma de pago, cuya aceptacion quedara sujeta a la decisiéon
unilateral de FMSE.

28.2. El plazo comenzara a regir a partir de la presentacion de la factura, la que a su vez estara
condicionada al previo certificado de conformidad.

28.3. El término fijado sera interrumpido si existieran observaciones sobre la documentacién presentada,
asi como cualquier otra cuestion imputable al acreedor, hasta que se proceda a su subsanacion.

28.4. El pago se efectuara en la moneda de cotizacion. Para el caso de cotizaciones realizadas en moneda
extranjera se debera calcular el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio
cotizacion billete vendedor cerrado del BANCO DE LA NACION ARGENTINA del dia anterior de
efectivizarse el mismo .

28.5. El plazo para el pago de las facturas de anticipos serd dentro de los TREINTA (30) dias corridos,
salvo que en las especificaciones técnicas se estableciera un plazo distinto, y en todos los casos
comenzard a regir a partir de la presentacion de la factura, siempre y cuando la misma se encuentre
conformada e integrada la contra garantia cuando proceda. En caso contrario, el plazo correrd desde
gue se satisfagan los requisitos que admitan su liquidacion.
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Articulo 29. Cotizaciones de mercaderia de importacién.

Los oferentes que coticen mercaderia de importacion deberan cumplir, ademas, con las siguientes
disposiciones:

29.1. Normas para embalajes de mercaderia de importacion a transportar por via terrestre o

maritima: Estas normas son de aplicacion principalmente a mercaderias tales como maquinas,
herramientas, repuestos, mecanismos diversos, elementos o instrumentos de laboratorio.

a) Los embalajes deberan llevar las siguientes marcas: 1. Nombre del exportador. 2. FMSE - Cabildo
65 - 3° Piso - Buenos Aires - Argentina. 3. Orden de compra N°....... 4. Cajon No.......... 5. Peso Bruto y

b) Cada cajon deberd ser acompafado de una nota de empaque o lista de contenido, en espafiol,
independientemente del envio por correo de dicha documentacion.

c) A efectos de evitar la corrosion y la oxidacion, las mercaderias deberan aislarse dentro del mismo
embalaje segun resulte mas apropiado, con nylon, polietileno, papel embreado, aceite protector,
antioxido, etc. Los elementos que por su tamafio no puedan ser provistos con embalaje (palas
cargadoras, tractores, etc.) deberan contar con suficiente proteccion al 6xido y la corrosién. En caso de
no darse estricto cumplimiento a lo arriba indicado, FMSE se reserva el derecho de formular el reclamo
pertinente por los dafios y perjuicios que originen. NOTA: Deberan cumplirse las normas internacionales
para el transporte maritimo, aéreo o terrestre.

29.2. Autorizacion de exportacion.

En la oferta respectiva debera constar con caracter de declaracion jurada, que, en el pais de origen de
la mercaderia, no se encuentra restringida la exportacién de lo cotizado y por ende que no existen
inconvenientes para la obtencion de la licencia respectiva.

29.3. Datos de la facturacion. Ademas de los requisitos normalmente exigidos en la facturacion se
debera indicar:

1. N° de CUIT de FMSE.

2.N° de identificacion tributaria de la firma exportadora.

3. Descripcién de la mercaderia (con nUmero de Posicion Arancelaria).

4.Datos bancarios de la firma exportadora.

5.Discriminar flete y seguro.

29.3.1. Las facturas comerciales de importacion deberan contener los datos que se indican a
continuacion:

1. Identificacién con la leyenda “factura proforma” o “factura original”.

2. N° de orden asignado a la factura comercial.

3. Indicacion de la orden de compra.

4. Lugar y fecha de emisién de la factura.

5. Datos del proveedor de la FMSE: Denominacion social, domicilio, ciudad, pais, nimero de
identificacion tributaria.

6. Datos de la FMSE: Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. Av. Cabildo N° 65 - CABA-
(C1426AAA) - Republica Argentina - CUIT: 30-54669396-8.

7. Cantidad de bienes, con indicacion de la unidad de medida facturada.

8. Descripcién de la mercaderia, con indicacion de marca, modelo o codigo de producto.

9. Precio unitario y precio total, con indicacién de la moneda de transaccion.

10. Indicacion de la forma de pago: debe ser la misma que la indicada en la orden de compra.

11. Condiciones de entrega: con indicacion del incoterm 2020 y especificacion del lugar de entrega de
la mercaderia.

12. Indicacion del pais de origen de cada uno de los bienes.

13. Indicacion del pais de procedencia de cada uno de los bienes.

14. Peso bruto y peso neto de la mercaderia.

PLIEG-2022-103727144-APN-GCY C#FM SE
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15. Indicacién de los datos bancarios: N° de cuenta, titular o beneficiario de la cuenta, entidad bancaria
interviniente, direccion de la entidad bancaria, codigos SWIFT, BIC, ABA, segln corresponda.

Articul ° Pr imiento sin efect

FMSE podra dejar sin efecto el procedimiento de contratacibn en cualquier momento anterior al
perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnizacion alguna en favor de los interesados u oferentes.

Articulo 31° Normativade cumplimiento.

En todos los procesos de contratacion se deberd respetar la siguiente normativa:
31.1.- COMPRE MIPYME (LEY 25.300 y Decreto N° 1075/01):

A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Régimen de Compre MIPYME, todo oferente incluido en el
mismo debera cumplimentar el Anexo “DATOS COMPLEMENTARIOS- LEY COMPRE MIPYME” del
presente pliego detallando el valor de las ventas anuales a fin de poder extraer el promedio de los TRES
(3) ultimos afios a partir del tltimo balance exigible o documentacion contable equivalente al momento de
la apertura de la licitacion.

En caso de considerarlo necesario la FMSE podra verificar esos datos con el Registro de Proveedores
por lo que en caso de no contar con dicha informacién deberan presentar los balances (las personas
juridicas) o informacién contable equivalente (personas fisicas) respaldatoria debidamente suscriptas por
Contador Publico y certificadas ante el Consejo Profesional respectivo de los datos que se deberan
consignar en el anexo citado.

Seran consideradas MIPYMES aquellas que registren hasta el nivel maximo de ventas totales anuales
(excluidos el Impuesto al Valor Agregado y los impuestos internos expresados en pesos) de acuerdo a los
valores fijados por la SECRETARIA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUENA Y MEDIANA
EMPRESA para cada sector.

A los efectos de la categorizacion, sera utilizada la escala vigente al momento de la apertura considerando,
valor de ventas totales anuales al que surja del promedio de los Ultimos TRES (3) afios, a partir del ultimo
balance inclusive o informacién contable equivalente, adecuadamente documentada.

Conforme lo dispuesto por el Articulo 39 de la Ley N° 25.300: “Las jurisdicciones y entidades del sector
publico nacional comprendidas en el articulo 8° de la ley 24.156 deberan otorgar un derecho de preferencia
del cinco por ciento (5%) para igualar la mejor oferta y ser adjudicatarias de las licitaciones o concursos
para la provision de bienes o servicios, a las MIPyMEs y formas asociativas comprendidas enel articulo
1° de la presente ley que ofrezcan bienes o servicios producidos en el pais.

Complementariamente, establécese un porcentaje de al menos un diez por ciento (10%) en las licitaciones
y concursos relativos a la adquisicion de bienes y servicios donde solamente compitan empresas
MIPyMES.”

Lo estipulado en el presente articulo resultara viable, siempre que la adjudicacion del procedimiento no esté
prevista por el Organismo de manera global.

PLIEG-2022-103727144-APN-GCY C#FM SE
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31.2.- “Estandares Tecnolégicos para la Administracion Publica Nacional” (ETAP’s) previstos en la
Disposicion N° 1-E/2018 de la Oficina Nacional de Tecnologias de Informacion.

31.3.- Régimen de “Compre argentino” establecido en la Ley N° 27.437 y sus normas
modificatorias y complementarias:

Conforme lo dispuesto en el articulo 3° de la Ley N° 27.437, cuando el monto estimado del procedimiento
de seleccion resulte inferior a PESOS CUATRO MILLLONES MIL ($ 4.000.000) no se aplicara el margen
de preferencia, quedando limitada al caso de igualdad de precio.

A los efectos de determinar el origen nacional del bien ofrecido debera presentarse la Declaracion Jurada
de Oferta Nacional que se acompafia al presente como anexo.

Conforme lo establece el articulo 6° de la Ley N° 27.437 en las contrataciones alcanzadas por el régimen,
los bienes que no sean de origen nacional se entregaran en las mismas condiciones y en el mismo lugar
gue correspondan a los bienes de origen nacional, y deberan cumplir con todas las normas aplicables a los
bienes originarios del mercado nacional, como asi también encontrarse nacionalizados con todos los
impuestos y gastos correspondientes incluidos. Asimismo, la autoridad de aplicacion entregard, dentro de
los quince (15) dias habiles de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no
nacionales a adquirir.

Articulo 32° Penalidades.

32.1. Los oferentes, adjudicatarios y co-contratantes seran pasibles de las penalidades establecidas en el
presente articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta:

a.l.) Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar
tal manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

a.2.) Si el adjudicatario rechaza o no retira la orden de compra o contrato, dentro de los CINCO (5) dias
habiles de notificada.

b) Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato:

b.1.) Por incumplimiento contractual, si el co-contratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato ode
su extension, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

b.2) Por ceder el contrato sin autorizacion de FMSE.

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

c.1.) Para el Renglén N°1 (ver las Especificaciones Técnicas del Anexo | del presente pliego), se aplicara
una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de
término por cada dia de atraso (coincidente con el punto 3.12.1. del Anexo ).

Para el renglon N°2 (ver las Especificaciones Técnicas del Anexo | del presente pliego), se aplicara
una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor de lo satisfecho fuera de término por
cada dia de atraso (coincidente con el punto 5.4.1 del Anexo I).  PLIEG-2022-103727144-APN-GCY C#FMSE
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c.2.) En ninguin caso las multas podran superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

d) Rescisiéon por su culpa:

d.1.) Por incumplimiento contractual, si el co-contratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato ode
su extension sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

d.2.) Por ceder el contrato sin autorizacion de FMSE.

d.3.) En caso de no integrar la garantia de cumplimiento del contrato luego de la intimacion cursada por
FMSE, quedando obligado a responder por el importe de la garantia no constituida.

La rescision del contrato podra ser total o parcial. No obstante, ello, la consiguiente afectacion de la garantia
de cumplimiento del contrato en todos los casos se hara sobre el total del importe garantizado.

32.2. Las penalidades no seran aplicadas cuando el incumplimiento de la obligaciéon provenga de caso
fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por FMSE o de actos
o incumplimientos de autoridades publicas nacionales o de la contraparte publica, de tal gravedad que
coloquen al co-contratante en una situacion de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus
obligaciones. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, debera ser puesta en conocimiento de la
jurisdiccién o entidad contratante dentro de los CINCO (5) dias de producido o desde que cesaren sus
efectos. Transcurrido dicho plazo no podra invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

Articulo 33°. _Sanciones.

33.1. Sin perjuicio de las correspondientes penalidades, los oferentes o0 co-contratantes podran ser
pasibles de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento.

El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una sancion
mayor.

b) Suspension.
Se aplicara una suspension para contratar por un plazo de hasta UN (1) afio:

b.1.) Al adjudicatario al que se le hubiere revocado o rescindido total o parcialmente la adjudicacion por
causas que le fueren imputables.

b.2.) Al oferente, adjudicatario o co-contratante que, intimado para que deposite el valor de la penalidad
aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

b.3.) Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o co- contratante hubieren dado
u ofrecido dinero o cualquier dadiva a fin de que funcionarios o empleados publicos con competencia

referida a una licitacién o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; o cuando se
constate que el interesado presentdé documentacion o informacion fdrsA R d0RerHR(27144-APN-GCY CHMSE
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Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del

contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios,

gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica

0 juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubiesen consumado en grado
de tentativa.

33.2. Los plazos comenzardn a computarse a partir del dia en que se carguen las respectivas
suspensiones en el Sistema de Informacién de Proveedores.

33.3. Asimismo, se aplicaran, en el caso de corresponder, las sanciones previstas en el Capitulo IX

de la Ley N° 27.437- LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES, que
expresamente establece: “Sanciones y recursos ARTICULO 17.- En caso de configurarse elincumplimiento
de las obligaciones establecidas en la presente ley y su reglamentacion por parte de las entidades
comprendidas en el articulo 1°, incisos a), d) y €) de la presente, se notificara a las autoridades de dichas
entidades, a la Sindicatura General de la Nacién y a la Auditoria General de la Nacién.

ARTICULO 18.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones establecidas en lapresente
ley y su reglamentacion por parte de las personas comprendidas en el articulo 1°, incisos b) y c) de la
presente podran aplicarse las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento;

b) Multa de entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato, en cuyo
marco se verificare el incumplimiento. Dicha multa podra reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50%)
si la sancionada rectificare su falta dando cumplimiento inmediato al presente régimen;

c) Suspension para resultar adjudicatario de futuros contratos, concesiones, permisos o licencias, por un
plazo de tres (3) a diez (10) afios. El acto administrativo que aplique dicha sancién sera comunicado al
Sistema de Informacién de Proveedores (SIPRO) que administra la Oficina Nacional de Contrataciones de
la Secretaria de Modernizacién Administrativa del Ministerio de Modernizacion.

ARTICULO 19.- La sancion que se imponga ante la verificacion de una infraccion se graduara teniendo en
cuenta la gravedad de la misma, la capacidad econdmica del infractor y el grado de afectacién al interés
publico.

ARTICULO 20.- Cuando el oferente que hubiere resultado adjudicatario en un procedimiento de seleccion
por la aplicacion de la preferencia establecida en la presente ley no cumpla con las condiciones de la
contratacion o con los porcentajes de integracion nacional declarados en los bienes ofrecidos, debera
reintegrar la suma equivalente a la preferencia obtenida, consistente en la diferencia del porcentual
mediante el cual obtuviera la adjudicacién del contrato, sin perjuicio de las demas sanciones que le pudieran
corresponder.

ARTICULO 21.- Cualquier persona, humana o juridica, que alegue un derecho subjetivo, un interés legitimo,
un interés difuso o un derecho colectivo, podra recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo
establecido en la presente ley, dentro de los diez (10) dias habiles contados desde que tomaron o hubiesen
podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

El recurso se presentara ante el mismo comitente que formulo la I’e(I‘HﬂI 8”5095 E8%f&0ﬂpﬂ %W& SE

hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, debera remitirlo juntamente con todas las actuaciones
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correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde su interposicién, cualquiera fuere su

jerarquia dentro de la administracién publica o su naturaleza juridica, a la autoridad de aplicacién que seré
el érgano competente para su sustanciacion y resolucion y que debera expedirse dentro de los treinta (30)
dias habiles administrativos desde su recepcion.

La resolucién de la autoridad de aplicacion establecera la ratificacion, el rechazo del recurso interpuesto, o
la procedencia del mismo y, en su caso, de corresponder, la anulacion del procedimiento o acto impugnado
o de la contratacion de que se trate y agotara la via administrativa.

ARTICULO 22.- Se consideraran incursos en el articulo 249 del Codigo Penal, si no concurriere otro delito
reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los administradores y empleados, cualquiera sea
su jerarquia y funcién, de las entidades mencionadas en el articulo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes
similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentacion o las normas
concordantes dictadas en el ambito provincial.

ARTICULO 23.- El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentacion
fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engafo, obtuviere indebidamente o hiciere
obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin &nimo de lucro, facilitare a alguien la obtencién indebida de
los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o
el Gobierno Autonomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrird en la sancién establecida en el articulo 172
del Cédigo Penal.

Articulo 34° Resolucién de Controversias,

Frente a cualquier controversia judicial que se suscite con motivo de la presente, el oferente y/o
el eventual adjudicatario acuerda sustanciarlo ante los tribunales federales correspondientes al
a jurisdiccién de donde se encontrare la SEDE de FMSE contratante, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdiccion, asi como el beneficio de recusacion sin causa respecto del juez que
resultare desinsaculado.

Articulo 35°. Anexos

ANEXO | — ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ANEXO Il — PLANILLA DE COTIZACION.

ANEXO Il - DOCUMENTACION PARA PRESENTAR CON LA OFERTA:

1. DECLARACION JURADA DE INTERESES.

2. DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO ARGENTINO.

3. DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD.

4.INSTRUCTIVO PARA GENERAR OFERTA ELECTRONICA ENCRIPTADA.

5. DATOS COMPLEMENTARIOS — LEY COMPRE MYPIME.

6. FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE CONTENIDO NACIONAL DEL BIEN
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Pégina 24 de 110



FABRICACIONES MILITARES
SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO |

P.E.T
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE UN SOFTWARE
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Denominaciones:

A los fines de su empleo en las cldusulas establecidas en el presente pliego y demds documentos relativos a este
PET, se utilizan las siguientes denominaciones:

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas
CONTRATANTE: Fabricaciones Militares / FMSE / FM: Fabricaciones Militares Sociedad del Estado
OFERENTE: Proveedor del estado que se presenta con una oferta al pliego.

ADJUDICADO: Proveedor que resulte ganador del proceso de gestion de compra, en base a su oferta la mejor
propuesta en orden de mérito de conveniencia técnico econdmica.

APN: Administracion Publica Nacional

El SISTEMA, SISTEMA DE GESTION INTEGRAL o SOFTWARE: debe entenderse al mismo como un ERP-
Sistema Administrativo Integrado (Enterprise Resource Planning).

PROYECTO: Para referirse al conjunto de documentos, requisitos, propuestas, planes, talleres de trabajo,
especificaciones y toda informacién que defina el SOFTWARE y los SERVICIOS ofrecidos por el OFERENTE.

PM / PL: Actores involucrados en la direccion del proyecto (Project Management | Project Leader) sean
estos de cualquiera de las partes del pliego.

HERRAMIENTA: para referirse a la parte del SOFTWARE comercialmente desarrollado por el fabricante del mismo,
no destinado particularmente a Fabricaciones Militares S.E, sobre el que se otorgan derechos de uso, que permite
implementar el sistema.

MEJORES PRACTICAS: para referirse a las estrategias, actividades o enfoques que a través de la investigacion y/o
experiencia han demostrado ser efectivas, ya sea en relacién con la ejecucidn de los procesos y su implementacion
através de la utilizacion del SOFTWARE y/o en el desarrollo de las actividades de negocio.
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Seccion |: Especificaciones Técnicas Generales del Proyecto

Articulo 1°. Descripcion de la Empresa

Fabricaciones Militares Sociedad de Estado, en adelante Fabricaciones Militares S.E. o FMSE, fue creada en el afio
1941, con una clara visién de estratégica, - y actualmente su actividad productiva se concentra en cinco Fabricas
y una Sede Central ubicadas en diferentes puntos geograficos del pais:

e Fabrica Militar Fray Luis Beltran, ubicada en la provincia de Santa Fe, que cuenta con capacidad para la
produccién de armamento y municiones;

e Fabrica Militar Rio Tercero, ubicada en Cérdoba, que posee plantas dedicadas a la industria quimica y
metalmecdnica.

e Fabrica Militar Villa Maria, ubicada en Cérdoba, que se especializa en pdlvoras y explosivos.

e Planta Jachal, dedicada a la produccién de otros explosivos para mineria, ubicada en la provincia de San
Juan.

e Fdbrica Militar de Azul, dedicada a la produccién de pdlvora y explosivos, ubicada en la provincia de
Buenos Aires.

e Sede Central de Fabricaciones Militares, ubicada en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

Se estima que la cantidad de usuarios con necesario acceso a los procesos del nuevo Sistema de Gestion estara
de minimo en CIEN (100) personas.

Se encuentra disponible mas informacion de la empresa en el sitio web oficial: https://www.fm.gob.ar/, alli el
OFERENTE podra interiorizarse sobre FMSE, y encontrara una descripcién en mayor detalle de las unidades de
negocio y los productos que se ofrecen al mercado. Los principales clientes de Fabricaciones Militares S.E. son las
Fuerzas Armadas de la Nacidn, y las Fuerzas de Seguridad de ambito nacional, provincial y municipal, como asi,
empresas del ambito privado que requieren algunos de los productos quimicos y servicios metalmecdanicos que se
ofrecen.

En la actualidad, la gestidon de la informacidn se realiza por medio de archivos incluidos como herramientas
estandar que provee cualquier suite de Ofimatica (Planillas de calculos), ademds existe una implementacion
vetusta y sin mantenimiento del Sistema Tango para los procesos administrativos de Sede Central y sistemas
propios para el area industrial que se procesan e integran en para poder asistir a la toma de decisiones y trasladar
la informacion requerida a distintos sistemas administrativos del Estado y a entes reguladores.

A los efectos de entender el contexto donde se desarrolla el presente documento, es importante saber que el
mismo nace en como proyecto dentro de FMSE bajo el marco de sus procesos de mejora continua y con el objetivo
de aportar transparencia, trazabilidad a la gestién administrativo financiera y optimizar la productividadde su
operacion, es por ello que se ha decidido adquirir un Sistema de Gestion Integral.

Se tiene como propdsito el sistematizar y mejorar la confiabilidad de la informacidn para la toma de decisiones,
armonizar y estandarizar los procesos y procedimientos incorporando mejores practicas de gestion, administrar
el cambio e impacto organizacional de la implementacidn, asegurando el cumplimiento del Marco Regulatorio de
la operacion que desarrolla cada una de las fabricas y los requerimientos de control interno, y con ello agilizarla
gestidn para responder mas efectivamente a los requerimientos del entorno.
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En concordancia con lo antes mencionado, el presente documento detalla los requerimientos funcionales y
técnicos para la adquisicién de un Software de Gestién Integral ERP, con sus respectivas licencias y posterior
soporte.

Articulo 2°. Objeto de la Contratacion

Se tiene por objeto establecer las bases y condiciones técnicas a las que se ajustard el proceso de compra,
tendiente a la ADQUISICION de una solucién Integral bajo modalidad “llave en mano” que comprende laprovisién
de un SOFTWARE ERP DE GESTION INTEGRAL, con licencias para 100 usuarios en forma concurrente, y los servicios
de relevamiento, andlisis, instalacién, parametrizacién, implementacién, capacitacidn, y puesta en ejecucién, con
su posterior SERVICIO DE SOPORTE TECNICO.

Articulo 32. Alcance de la Solucion

Se pretende con esta adquisicion, poder dotar a Fabricaciones Militares S.E. de un sistema ERP integrado que
proporcione el procesamiento electrénico de los datos necesarios para el desarrollo completo de la gestién,
cubriendo todas sus sedes, fabricas y dreas de incumbencia.

La empresa requiere gestionar y desarrollar los debidos controles de seguridad y auditoria en todos los procesos
incluidos en este pliego, con disponibilidad de informacion en linea en todos los niveles y capacidad para calcular
indicadores de gestion y mediciones de distintos aspectos vinculados.

El sistema debe estar basado en una concepcion flexible que permita adaptarse a los rumbos cambiantes del
mercado, preparado para soportar las gestiones propias de cualquier empresa de fabricacion y desarrollo de
productos, sumado a ello, las caracteristicas propias de administracidn como son las cuentas corrientes, medios
de pago electrdnicos, débitos automaticos, requerimientos impositivos, digitalizacion de documentos, entre otras
funciones.

Asimismo, la implementacién de este sistema busca asistir al usuario en todos los aspectos concernientes a la
programacion y ejecucién de la logistica y abastecimiento, fabricacidn, apoyo al control general, dar soporte en la
gestidn de servicios de administracion, desde el inicio de la necesidad hasta la ejecucién financiera, conllevando
un control unificado de los activos y las acciones empresarias, representandolas en los formatos legales, contables
y de control de gestidn necesarios para cumplimentar la vision empresarial.

El alcance del proyecto se encuentra delimitado por los procesos descritos en el desarrollo del presente pliego
de especificaciones técnicas, estableciendo que el software de gestion propuesto permita construir un sistema de
informacién homogéneo sobre una base de datos Unica. De este modo, debera contemplar cubrir necesidades en
todo el dmbito de gestion de la empresa, como son las compras, ventas, contabilidad, finanzas, produccién,
planificacion, logistica, y personal. Entendiendo que, para ello se habilitaran una serie de varios médulos que
correspondan a cada una de las areas de gestion siendo garantes de la integridad de la informacidénque se
administra.

3.1 Renglones a Cotizar:
El OFERENTE debera cotizar los siguientes renglones:

RENGLON | DESCRIPCION CANTIDAD
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Solucién bajo modalidad “llave en mano” que comprende la provisién de un
SOFTWARE DE GESTION INTEGRAL - ERP, con licencias para CIEN (100) [ Uno (1)

1 usuarios en forma concurrente, y los servicios de relevamiento, analisis, | en lapso maximo
instalacion, parametrizacién, implementacion, capacitacién, y puesta en | de doce (12) meses
ejecucion.

Servicio Profesional de soporte, mantenimiento y mejora continua del | Uno (1)
2 Sistema por el plazo de DOCE (12) meses, a partir de la puesta en marcha | por el plazo de
del SOFTWARE DE GESTION INTEGRAL - ERP doce (12) meses

NOTA: La solucién propuesta y la cotizacién del trabajo a realizar debera abarcar la TOTALIDAD del RENGLON 1y
RENGLON 2. En caso contrario la oferta sera desestimada.

La adjudicacion serd por el total de los renglones que componen el objeto del concurso a un unico OFERENTE en
virtud de que se solicita una solucién integral bajo la modalidad "llave en mano", a los efectos de posibilitar la
ejecucién del Proyecto en los plazos necesarios y requeridos por Fabricaciones Militares S.E, los cuales se
encuentran indicados en el presente documento, .

El OFERENTE debera incluir los acuerdos de adhesion de licencias y los términos de uso y el mantenimiento anual
a suscribir por Fabricaciones Militares S.E. en caso de resultar ADJUDICADO.

El OFERENTE deberd indicar dentro del rengldn 1, cantidad y costo de licencias ofrecidas, tipo de licenciamiento
ofrecido (a perpetuidad, o por tiempo determinado en cuyo caso deberd indicar el tiempo ofrecido), soporte
asociados a las licencias si lo hubiera, los servicios de implementacion.

3.2 Infraestructura Existente:

La infraestructura de Hardware de Centros de Computos de la sede central, donde se alojara la
solucidn esta compuesta en este momento por:

Servidores:ProlLiant DL560 Gen8 (10), Dell PowerEdge R610 (3), Dell PowerEdge R310 (1), Dell PowerEdge T620
(2). Capacidad Procesamiento Cluster: 925.7 Ghz / Capacidad Memoria Cluster 2.56 Th. Storage: HP 3PAR
StoreServ File Controller (4), HP 3PAR Service Processor (2), HP 3PAR 7400

Store Serv (2), HP M6720 3.5in 4U SAS Drive Enclosure2 (2), DELL Equalogic Ps6000 (1). Capacidad
Almacenamiento 48 Tb. Switching: HP Switch 5500 48p (6), HP A10504 Switch Chassis Core (2), HP Switch 5500
24p (4), HP 5900AF-48XG-4QSFP+Switch (4) Backup: HP DL360 GENS8 (1), HP Store Server MS6480 Tape (1).
Capacidad Backup Histérico 250 dias aproximadamente. Seguridad Perimetral: Firewall -Fortigate 800c (2),
Firewall de correo - Fortimail Virtual (1) Seguridad Fisica: RDU -Manager Seguridad (1), Sistema Seguridad
Contraincendios Honeywell —Fire Lite Alarms Modelo MRP-2002 (1), Sistema de Refrigeracion Emerson Network
Power - Modelo CRO35RA107SD121A070CA000 (1), Sistema de UPS Emerson - Modelo UHA3R-0400 con bancos
de baterias (1), Grupo Electrégeno 3. Palmero Modelo PC120 -120KVA (1).

Existen centros de coémputos complementarios en las diferentes fabricas, pero no estd previsto que estén
afectados para este proyecto.

3.3 Descripcion de la solucion:
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Adquisicion de Software de Gestion ERP - (Renglén 1)

El rengldn corresponde a una Solucion bajo modalidad “llave en mano” que comprende la provisiéon de un
SOFTWARE ERP DE GESTION INTEGRAL, con licencias para 100 usuarios en forma concurrente, y los servicios de
relevamiento, andlisis, instalacion, parametrizacion, implementacion, capacitacion, y puesta en ejecucion por
parte del OFERENTE, quien sera el responsable de todos los servicios solicitados en puntos siguientes,
garantizando técnicamente la total compatibilidad de los mismos con los requerimientos del producto vy las
mejores practicas recomendadas por el fabricante para su implementacion.

La solucidn debera abarcar los principales componentes que se ilustran en el siguiente grafico “Mapa deProcesos
/ Aplicaciones”, como asi también, contar con las herramientas e informacién de gestién que proporcionen al
usuario facilidad de uso, agilidad y flexibilidad. Con respecto a la arquitectura esta debera permitir:

e Trabajar a distancia con distintos tipos de dispositivos siendo estos: Equipos de trabajo tipo PC de
escritorio, portatiles (Notebook, Netbook y Tablet) y Mdviles considerando que los Sistemas Operativos
podran ser DISTRIBUCION GNU/LINUX, WINDOWS, MAC OS, ANDROID y I10S, compatible con arquitectura
X86, X86_64 y AMDG64. (se admite que no se cuente de manera estandar con una aplicacidonnativa en cada
una de las plataformas mencionadas).

e Integrarse con herramientas de correoy “web”, como Outlook, Gmail, Openwebmail, Roundcube, y otros.

e Registrar la informacion de dispositivos automaticos: Sensores, PLC, RFID, Internet de las cosas (loT), etc.

e Trabajar en un entorno donde coexistan las diferentes sedes de FMSE con sus respectivos permisos de
transacciones y accesos.

Mapa de Procesos y Aplicaciones
Para cada uno de los procesos del Mapa existen requerimientos detallados y especificos relacionados con los tipos
de industrias de Fabricaciones Militares S.E. mencionadas precedentemente en el Articulo 1° - Descripcidn de la
Empresa, a modo de introduccion, y con la finalidad de facilitar dimensionar la envergadura de los procesos a

cubrir, se adjunta el siguiente esquema de bloques que contiene las funcionalidades basicas a ser abarcadas por
la provision del Software de Gestidn en cuestidn.
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Operaciones

Proyecciones Ing Producto Gestion Gestig'm __ Gestion . Tablero
e venta y Desarrollo Planificacion Logistica Co%ranzas y Gestion por
compras Despacho R v 6 - Negocio,
Gestion '“% Procesoe g Gestion de | Gestion Olz?r?igho
Oportunidades ndustrial %%%%?adse Transporte Impuestos
Nacionales P—— Sistema
Gestion Plan Despacho, Gestl?:q Activo Calidad
Preciosy Produccién Gestion : remito y 1jo
descuentos Compras acturacion 3 zos m
Plan Importacion 3 ; Cyu f{;‘f{é‘ﬂff -
Ingreso Materiales - ABM equipos Gestion
pedidos Selecciony I—.I = Legajo
manual, web Plan Negociacion Gestion Mant | | Gestion Costo -
s Capacidad Proveedores i Capacitacion I
A - 1 . Presupuesto Pro—
Qespaf: L O(Brggtrl‘gr; Plan_ Gestion Mant I.—p.l Evaluacion
Venta Pradiccon Abastecimiento Preventivo. - ; Desempefio
Exportacion - 5 - " | Contabilidad | . — .
PT Gestion Evaluacion y Ggsggn tMant . Yggre:f;;?anz%ssy
— v Desarrollo de redictivo slisis Ri P >
v GteStswn 5;0 e proveedores e Res rotacion, etc.
enta Scrap - Gestion
Gestion . Gestion Stocks de e i
Reclamos Productivo Contratos Repuestos volumen :
Servicio Post GashiGnde Abastecimiento — . Liquidacion
venta TorReros — Gestion Sueldos y
gelsggg Proyectos Jornales
| Gestion I “Sditan
Calidad inventario Higiene y
Seguridad

Posibilidades de Integracién con Sistemas del Estado Nacional y Entes Reguladores

Workflows / Informacion Gestion Operativa por Rol (Bl) / Mobile / loT

l_‘ Nuevo Sistema Integrado | otras Aplicaciones a integrar

Asimismo, se indicaran detalles generales de estos requerimientos técnicos y funcionales en desarrollo del
presente documento. Independientemente de la informacién que podra solicitar a FMSE a fin de tener mejor
comprensién de los procesos, el OFERENTE deberd tener en cuenta que para el RENGLON 1, se solicita que realice
un relevamiento y andlisis de los procesos que actualmente estan vigentes.

El ADJUDICADO no podra expresar desconocimiento, o cualquier otro causal para desentenderse de la tarea de
relevamiento y analisis que corresponde con lo solicitado en el rengldn 1, que sera determinante para la
realizacion del producto final de software.

Sobre parametrizacion impositiva a contemplar y relacién con otro Software de la APN

Con respecto a aspectos impositivos Fabricaciones Militares realiza como minimo las siguientes presentaciones
que el nuevo sistema debe incluir:

Presentaciones anuales:

e Impuesto a las Ganancias.
e Impuesto a la Ganancia Minima Presunta.
e |IBBCMOS.

Presentaciones mensuales:
e |VA
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e Ag. Retencion IIBB Retenciéon y Percepciéon C.A.B.A.
e |IBB - Convenio Multilateral: (15 actividades, 21 jurisdicciones).
e DDJJ de aportesy contribuciones (F.931).

e DDJJ Conceptos no remunerativos R 3249.

Presentaciones quincenales:
e SICORE (retenciones y percepciones de IVA, Ganancias de |IAS 4ta Categoria y Ganancias).
e SIRE (retenciones de SUSS).
e Ag. Retencion IIBB Cordoba.
e Ag. Retencion IIBB Santa Fe.
e Ag. Percepcidn IIBB Rio Negro.

o Ag.deretencién Sellos Cérdoba.

En relacion con la Integracién con los Sistemas del Estado, Fabricaciones Militares S.E. interactia con varios
organismos de la Administracion Publica Nacional, y por ello se deberan contemplar posibilidades de trabajo de
parametrizacién para la vinculacion con ellos. La factibilidad de realizacién en esta u otras etapas, el alcance y
grado de integracién y vinculacidn necesarios serdn definidos en detalle con el andlisis de flujos y procesos
resultantes de la implementacién en cuestion.

Sobre detalles de los procesos y funciones a atender

Dentro del Anexo Técnico se encuentran definidos 2.- Requerimientos Funcionales de los Procesos de Gestidn del
presente concurso.

3.4 Provision de los bienes involucrados: Licenciamiento del Software de Gestion ERP

Se corresponde con la provision de la solucidn integral el licenciamiento del Software de Gestién ERP, en el cual
debera considerarse que:

e Laadquisicidn se efectuara en la etapa de inicio del proyecto.

e La cantidad de licencias a proveer debe ser por la cantidad de CIEN (100) unidades. Contemplando en
caso de ser necesario a posterioridad no existan inconvenientes en la ampliacidon de cantidades.

e Ellicenciamiento debe ser preferentemente a perpetuidad, previendo la instalacidn tanto en el entorno
de produccién dentro del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) principal, como en otro entorno
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alternativo, a fin de atender los requerimientos del Plan de Recuperaciéon ante Desastres, que sera
coordinado entre el ADJUDICADO vy Fabricaciones Militares S.E.

El OFERENTE debera incluir todo el licenciamiento y software necesario para que la solucién en el entorno de
Produccidn tenga Alta Disponibilidad y Recuperacidon ante desastre. Debe indicar el ancho de banda minimo
necesario para la solucién propuesta de los enlaces de comunicaciones requeridos para la operacion entre la Sede
de administraciéon central y las diferentes localizaciones de Fabricaciones Militares.

A su vez, la misma debe ser una soluciéon implementada con parametrizaciones acordes a la operatoria y
funcionalidades relevadas para Fabricaciones Militares S.E, incluyendo todo el licenciamiento correspondiente
para el correcto funcionamiento.

3.5 Servicios profesionales para el relevamiento, instalaciéon, implementacién, parametrizaciéon y
soporte del software durante el proyecto.

El ADJUDICADO debera destinar los recursos de personal necesarios para la concrecién de los objetivos esperados.
Durante la implementacién, el adjudicado suministrara soporte técnico en aspectos tales como, configuracion,
utilizacion de las herramientas provistas, ajustes de procesos y resolverd aquellos inconvenientes que se deban
solucionar, a fin de lograr un version estable y acorde a las necesidades de operacion.

El ADJUDICADO sera el encargado de la provisién de Servicios Profesionales para Instalacidn, Administracién y
Soporte a la Infraestructura y Software durante el proyecto para implementar la solucién, siendo responsable de
todos los servicios solicitados en puntos siguientes, garantizando técnicamente la total compatibilidad de los
mismos con los requerimientos del producto y las mejores practicas recomendadas por el fabricante para su
implementacion.

1) Andlisis y Definicion de Arquitectura fisica y Iégica de la Informacién para las areas involucradas en el uso de
la plataforma. La arquitectura deberd ser escalable de forma de crecer segun los requerimientos.
a) Documentacién técnica de la arquitectura, seguridad, resguardos y accesos.
b) Instalacidny configuracién del entorno de desarrollo y calidad.
c¢) Documentacién técnica de la instalacidn de desarrollo y calidad.

Instalacidn y configuracion del entorno de produccion.

a) Configuracién de almacenamiento y base de datos.

b) Documentacién técnica de la instalacion de produccion.
c) Optimizacién de la plataforma.

3) Documentacion de gobierno y administracién del Software de Gestion.
a) La solucidn debera permitir la gestidon en forma centralizada, con la posibilidad de ser realizada
mediante un canal seguro, local y remoto.

El ADJUDICADO suministrara asesoramiento en el uso y configuracion de la solucién provista, ademas de aportar
en tiempo y forma de los recursos profesionales con los conocimientos y, fundamentalmente, con la experiencia
gue ameriten los problemas a ser resueltos.
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Asimismo, debera generar la documentacidn relacionada con aquellos aspectos técnicos de herramientas,
configuracion y ajustes que a criterio de Fabricaciones Militares S.E. sean necesarios para el mantenimiento de
la solucién. El alcance de la documentacién podrd ser propuesto por el ADJUDICADO, pero sera definido por
Fabricaciones Militares.

Los ambientes del Software a instalar requeridos son TRES (3), correspondiendo estos a: Desarrollo, Calidad,
Produccion.

El ADJUDICADO debera contemplar que la solucidn que proponga debera poder funcionar con una disponibilidad
final mensual superior al 98%.

EL ADJUDICADO debera considerar todos los componentes y/o dependencias ajenas a la solucion propuesta y
definir para estas las condiciones de operacion y funcionamiento de forma que no impacten en la disponibilidad
solicitada. EL ADJUDICADO debera también indicar los mecanismos de respaldo o contingencia que se consideren
necesarios para cumplir con este nivel de servicio.

Para el caso de parametrizacién e integracidon con Software de terceros no involucrados, el ADJUDICADO debera
contemplar la comunicacion del Software de gestién mediante alguna de estas dos variantes, a saber:

e Interfaces naturales (o desarrolladas al inicio del proyecto) para migracidon y manejo de datos.
e (Capacidad de generary gestionar archivos digitalizados (txt, csv, xml o alguin otro), para que se los pueda
transferir a la versién de base de datos que se implemente para la operacion del Software de Gestidn.

Para el renglon 1 el tiempo completo de implementacion corresponderd a 12 meses desde la
notificacién de la OC al proveedor. Una vez cumplido el plazo maximo de implementacién comenzara
a aplicarse las penalidades correspondientes.

3.6 Sobre los requerimientos estimados de infraestructura

Con el objetivo de evaluar la cobertura de los requerimientos de infraestructura para Fabricaciones Militares S.E.
tanto para el proyecto, como para su operacidn posterior con los volimenes de transacciones y usuarios actuales.

El OFERENTE debera indicar los requerimientos por Fase de implementacién, proveyendo informacién sobre:

e El cdlculo preliminar del dimensionamiento de la infraestructura técnica, ("sizing"), considerando
aspectos de disponibilidad, almacenamiento de datos, redes, unidades centrales de procesamiento y
otros recursos validando o proponiendo alternativas de solucién.

e El enfoque de contingencia para mantener la operacién de las plantas funcionando las 24 horas, los 365
dias del afo.

e Presentar el plan de instalacion de ambientes para las diversas fases de implementacion.

e Determinar el ancho de banda necesario para la conexidn de las redes de FMSE.

3.7 Transferencia del conocimiento y documentacion
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El OFERENTE deberd presentar un plan de transferencia de conocimiento y documentacién de todo lo que
involucra las tareas que se realizan para que en un mediano plazo el personal de FMSE designado para tal fin
pueda desarrollar las siguientes tareas como minimo:

e Alta, Bajay Modificacidn de usuarios con acceso a la herramienta.

e Actualizaciones a versiones superiores.

e Administracién y soporte de la infraestructura.

o Administracién y optimizacion de almacenamiento y base de datos.

e Soporte y mantenimiento de parches sobre los productos instalados, brindado por personal técnico
certificado en las tecnologias instaladas en la solucién.

e Resguardoy recuperacién de la informacion.

e Monitoreo y reporte de status del uso y rendimiento de la herramienta. Generacidn de alertas y
notificaciones.

e Servicios de soporte (proactivo y reactivo) y asistencia técnica que contemplen diferentes formas de
servicio: telefdnica, Correo Electrénico, remota y On-Site.

e Soporte y administracion del Ciclo de Vida de los documentos (carga de documentos, modificacién de
workflows, etc.).

e Generacidn de nuevas vistas / parametrizar por “Usuarios tipo”.

e Administracion de perfiles de Usuarios (A/B/M).

e Desarrollo de reportes de gestion.

e Soporte a Usuarios finales (dudas / incidentes).

e Capacitacion a nuevos usuarios o recapacitacion a existentes.

e Mejora continua.

e Documentacién de incidentes y problemas y actualizacién de bases de conocimiento en herramienta de
gestion de tickets de FMSE.

e Generacién de nuevos mddulos y desarrollo informatico dentro de la plataforma.

La transferencia de conocimientos y documentacidn afin, podra ser de manera presencial o virtual, en dias
habiles, en el horario de 10:00 a 16:00, estipulando el cronograma de inicio y finalizacidon de capacitacién de
acuerdo a las disponibilidades de Fabricaciones Militares S.E. y el ADJUDICADO.

3.8. Plan de Puesta en marcha y Cronograma del Proyecto
El ADJUDICADO deberd incluir en su propuesta un Plan y Cronograma de trabajo del PROYECTO.

La estructura de descomposicién de trabajo debe incluir todas las actividades y sub-actividades previstas -
basados en su metodologia- para el desarrollo para cada una de dichas fases asegurando que como minimo
cubra los objetivos descriptos en la seccidn | y los entregables especificados en la seccidn Il del presente PET.
Fabricaciones Militares ha definido en principio implementar el nuevo sistema en Fases que podrdn ser
divididas en diferentes hitos de certificacion o avances, segun asi lo requieran las tareas involucradas, el
esquema planeado corresponde con las siguientes Fases:

e Fase I: Procesos administrativos, contables, financieros, logisticos, abastecimiento, comerciales, RRHH
(epicentro en Sede Central).
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Fase Il: Procesos de Fase | + Mantenimiento en Plantas 1 a 5.
Fase Ill: Procesos de Fase | + Gestidn Industrial en Plantas 1y 2.
Fase IV: Procesos de Fase | + Gestion Industrial en Plantas 3 a 5.

El ADJUDICADO debera incluir el Plan y Cronograma descripto precedentemente en formato Microsoft Project
o similar de cédigo abierto, asegurando una adecuada estructura de descomposicion de trabajo alineado con:

Cronograma previsto de implementacion para completar las fases I, II, Il y IV en DOCE (12) Meses,
contemplando uno o mas escenarios de posibles desvios, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

El ALCANCE especificado en el presente PET

Hitos.

Perfil / Equipo de Trabajo.

Esfuerzo estimado (Hs).

Calendarizacion (fechas, precedencia de las tareas y camino critico).

Las caracteristicas de la arquitectura del software a implementar.

Las Etapas metodoldgicas que se presentan en el capitulo anterior.

Los dias / persona que estime necesario de consultores en cada Fase y Etapa.
Prever puesta en marcha acelerada de la Fase 1.

El ADJUDICADO debera incluir en linea con el Plan detallado de Trabajo antes descripto, tanto el perfil
organizacional que lo sustenta como el perfil de los recursos a asignar al Proyecto para poder cumplir con el

mismo.

El Plany Cronograma de trabajo no debera superar los plazos maximos estipulados en el presente PET.

El enfoque y alcance definitivo de la implementacién de cada Fase del proyecto se establecerd en conjunto con
Fabricaciones Militares al inicio del proyecto y podra ser revisado a la luz de las conclusiones del avancede
las distintas etapas, de acuerdo con el enfoque de las metodologias agiles de implementacion.

3.9. Entregables del Proyecto (Renglén 1)
Para la provision del servicio el ADJUDICADO debera desarrollar y generar los siguientes entregables, pudiendo
adicionar cualquier otro que considere oportuno.

Descripcion de entregables:

ok wWwNR

Plan de Implementacién - Cronograma del PROYECTO
Acta de constitucidon del PROYECTO

Documento detallado del alcance del PROYECTO

Plan de Calidad: Estandares del PROYECTO
Infraestructura del PROYECTO

Documentacion de entornos
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Definicién de Requerimientos de Infraestructura
Puesta en marcha de Infraestructura
Definicién de Informacién a Migrar - Estrategia de Conversion, depuracidn, armonizacion, confiabilidad

. Documento de Relevamiento de Procesos

. Configuracién del Software de Gestién

. Especificaciones Funcionales

. Especificaciones Técnicas

. Preparacion de Datos de Prueba

. Planificacién pruebas unitarias en Desarrollo

. Planificaciéon pruebas Integrales en Desarrollo

. Flujograma de proceso

. Entorno de Prueba preparado.

. Planificacidon pruebas unitarias en entorno de Pruebas

. Planificacién pruebas Integrales en entorno de Pruebas

. Creacion de Identificacion de usuarios en el sistema

. Roles simples y compuestos de acceso al Software a nivel detalle funcional

. Roles simples y compuestos de acceso al Software disefiados a nivel detalle técnico
. Plan Integral de Capacitaciéon para formadores: formato de instruccidn, logistica, cronograma inicial y

formato de evaluacién de contenidos

Plan de la Fase de Preparacidn actualizado.

Entorno de Produccion (Preparacion)

Conversién: datos migrados y validacion por los responsables

Entorno del sistemay procesos en vivo

Publicacion de Mapas de Procesos, Narrativos y Procedimientos

Entrenamiento a usuarios finales posterior a salida en vivo

Migracién e interfaces de datos a los distintos entornos

Documentacién respaldatoria de la interface desarrollada, en caso de corresponder.

A continuacidn, se detalla la estructura que deberan tener los entregables de gestion que se generen durante la
ejecucion de un PROYECTO en funcién a la CARPETA en el que se encuentren:

ERP-FMSE
< ID entregable> - < Nombre del entregable >-<Nombre del PROYECTO> - DDMMAAA. <Extension >
Donde las referencias son las siguientes:

<ID de entregable>: corresponde con la identificacion numérica y univoca que se le da al entregable en
el marco de trabajo de gestion de PROYECTOS.

<Nombre del entregable>: describe el nombre con el cual se conoce al entregable en el marco del
proceso de gestion de PROYECTOS.

<Nombre del PROYECTO>: corresponde al texto que refiere al nombre con el cual se conoce al
PROYECTO.

DDMMAAAA: describe el dia, mes y afio en el cual se generé el documento.
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e <Extension (Roll Out)>: corresponde a la denominacion del archivo segun su tipo

Nota: Toda la documentacidn se entregara en formatos convenidos entre las partes, utilizando la infraestructura
y sistemas que dispone FMSE.

3.10. Certificacion de hitos y avances del Proyecto (Renglén 1)

Corresponden a "Hitos" a las etapas, fases, entregas, avances, instalaciones u otra obligacion contenida en el Plan
de Proyecto que componen un orden cronoldgico en los servicios, y a los cuales se les asocia un evento de pago.

EL PM/PL de FMSE ser3 el responsable de validar los entregables de los SERVICIOS conforme con el cronograma
de PROYECTO y calendario de hitos acordados y/o las modificaciones que correspondan.

Un Hito no podrd ser considerado como cumplido en caso de que no se hayan efectuado todas las actividades
asociadas al mismo. Cada vez que se acepte el cumplimiento de un Hito, se levantara un Acta de Aceptacion, en
el que éste sera singularizado, consta la fecha de aceptacién, y que deberd ser firmada en dos copias por la
gerencia de proyecto de ambas partes, quedando una copia en poder de cada una.

Todo Hito se entendera aceptado por el contratante cuando se haya emitido y firmado por el responsable del
proyecto en un Acta de Aceptacidn, después de haberse verificado por ambas partes el cumplimiento del Hito.

En caso que el ADJUDICADO no estuviese conforme con el juicio que efectuare el PM/PL de FMSE respecto de los
trabajos ejecutados deberd exponer los motivos de su divergencia, los que deberd ampliar y fundar por escrito en
el término improrrogable de 3 (TRES) dias. La decisidon que adopte FMSE respecto de la divergencia planteada sera
irrecurrible. Si el ADJUDICADO no se presenta dentro de dicho término, se entendera que desistede su divergencia
y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

El ADJUDICADO, si incurriere en incumplimiento en la implementacion de software solicitado se debera remitir a
las clausulas por incumplimientos expresadas en el PByC y en el presente PET. La certificacidon correspondiente a
la provision de los servicios para “Soporte Mantenimiento de la soluciéon”, con duracion de 12 meses, debera ser
cotizada en lineas aparte y seran certificadas por mes.

A modo de orientacién para las propuestas, se propone el siguiente cuadro de Hitos y la estimacién de tiempos
de ejecucion orientativa de los mismos:

Hito | Descripcion Duracion | Tareas sugeridas dentro del Hito
En dias
1 Preparacion del Proyecto | 30 Tareas iniciales, Conformacién de equipos de trabajo y definicidn de

usuario claves, Plan de proyecto, Lanzamiento del proyecto (Kick off).

2 Relevamiento Funcional | 45 Documento de especificacion funcional y técnica (alcance) y casos de
/ Disefio prueba.
3 Construccién de la| 60 Configuracion. Carga de maestros y parametros. Definir y configurar roles
solucién (etapa 1) del sistema (definir usuarios asignados a los roles). Capacitacién a usuarios.

Validacidn y pruebas de aceptacion unitarias de los circuitos. (Para los
modulos definidos en la etapa inicial)
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4 Pruebas Integrales | 30 Pruebas integrales. Plan de puesta en produccién. Capacitacién usuarios
(etapa 1) finales.

5 Puesta en produccién y| 45 Puesta en produccidon. Acompanar la puesta en produccién. Soporte al
soporte (etapa 1) entorno productivo

6 Construccion de la| 60 Configuracion. Carga de maestros y parametros. Definir y configurar roles
solucion (etapa 2) del sistema (definir usuarios asignados a los roles). Capacitacidn a usuarios.

Validacién y pruebas de aceptacién unitarias de los circuitos. (Para los
modulos definidos en etapa 2)

7 Pruebas Integrales | 30 Pruebas integrales. Plan de puesta en produccién. Capacitacién usuarios
(etapa 2) finales.

8 Puesta en produccion y| 60 Puesta en produccion. Acompaiiar la puesta en produccidn. Soporte al
soporte (etapa 2) entorno productivo

3.10.1 Premisas para la Certificacidon de avance del Renglén 1

Para los SERVICIOS correspondientes al RENGLON 1, se certificardn conforme el grado de avance determinado
por la concrecién de los hitos de proyecto segun lo que se haya acordado entre las partes, conforme al plan de
implementacion presentado como adjunto al Acta de Inicio del Proyecto.

Para las LICENCIAS del Software ERP, corresponderd la certificacion al verificar las tareas de provisidén, que se
encontrard acorde a lo expresado en: “8.2.3Modelo de Pago de las Licencias de Software y su Mantenimiento” al
plan de implementacion presentado como adjunto al Acta de Inicio del Proyecto.

3.10.2 Premisas para la Certificacion Definitiva del Renglén 1

Para los SERVICIOS correspondientes al RENGLON 1, previa a la certificaciéon definitiva, deberd transcurrir un
periodo minimo de 20 dias habiles, que permitan verificar el desempefio total de la solucién en base al
funcionamiento y el cumplimiento de las necesidades técnico funcionales de la demanda involucrada.

En caso de detectar fallos o comportamientos que se aparten de la funcionalidad esperada, deberdn ser resueltos

dentro de la garantia de funcionamiento, postergando la certificacién definitiva del renglén 1.

3.10.3 De las pruebas de aceptacién

Todas las configuraciones del sistema y ademas los desarrollos adicionales solicitados por el organismo se solicitan
con las especificaciones de pruebas de aceptacion. El adjudicatario debera realizar sus pruebas y entregar el
producto con calidad de aceptacion para que Fabricaciones Militares realice sus propias pruebas de aceptacion.

Al concluir cada fase de la implementacion del sistema, se deberan entregar las debidas pruebas unitarias de
aceptacion realizadas oportunamente por el ADJUDICADO, a partir de ellas Fabricaciones Militares, ejecutara sus
pruebas de aceptacidn previas a realizar las certificaciones pertinentes y poder proceder a su posterior pago.

3.11 Garantia Técnica de Buen Funcionamiento de la Solucion
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Durante el periodo de post implementacién (go-live / lanzamiento / puesta en produccion), el sistema sera
monitoreado por personal de Fabricaciones Militares, documentando todos los incidentes. Aquellos que
correspondan a errores de funcionamiento del sistema original y/o a parametrizaciones realizadas bajo
responsabilidad del ADJUDICADO, deberdn ser resueltos en los plazos establecidos segln el Presente PET.

Las personalizaciones, pardmetros y desarrollos nuevos, que deban ser creados para resolver los requerimientos
del PROYECTO, estaran amparados por una garantia de buen funcionamiento por el término de DOCE (12) meses
contados a partir de su recepcién provisoria total, debiendo el ADJUDICADO corregir todos aquellos DEFECTOS
que afecten el desarrollo normal del ERP.

3.11.1 Garantia de Buen Funcionamiento de la Solucion
La garantia de buen funcionamiento deberd incluir minimamente lo siguiente:

e La actualizaciéon del SOFTWARE ESTANDAR provisto, incluyendo el suministro de nuevas versiones y
reparaciones (en general denominadas comercialmente como parches, arreglos, etc.) en cualquier nivel. La
decisidon de implementar una nueva versién serd facultad de FMSE.

e El andlisis, determinacién, correccién y documentacién de problemas en el SOFTWARE ESTANDAR Y DE
ENTORNO instalados.

e La correccidn de cualquier DEFECTO con relacion al SOFTWARE o documentacién de cualquier elemento de
SOFTWARE ESPECIFICO.

e EIADJUDICADO deberd garantizar, desde la Recepcidon Definitiva y por el periodo establecido, para la garantia,
los siguientes aspectos:

- Cada elemento individual o mddulo del SOFTWARE sera compatible con todo otro elemento o médulo del
SOFTWARE y con el Procesador y cualquier otro software que opere en éste que vaya a serempleado
juntamente con el Software.

- ElI SOFTWARE, cuando sea empleado por FMSE conforme a instrucciones escritas del ADJUDICADO,
funcionard de conformidad con la Especificacién Funcional y la Documentacién, procesando los
volimenes de datos y brindando los tiempos de respuesta especificados en la documentacion.

e Todo el trabajo realizado por el ADJUDICADO serd ejecutado con razonable habilidad y cuidado, y al menos
con los niveles de habilidad y cuidado esperables de disefiadores y programadores competentes
experimentados en los lenguajes de programacion, herramientas y aplicaciones practicas descritas en el PET.

La documentacién contendra toda la informacidn y las explicaciones requeridas para que FMSE pueda utilizar el
SOFTWARE y SOFTWARE ESPECIFICO.

El ADJUDICADO brindara la garantia de buen funcionamiento preferentemente con personal especializado de la(s)
empresa{s) fabricante(s) de los productos ofrecidos, o en su defecto con su propio personal, el que debera estar
debidamente autorizado por él(los) Fabricante(s).

3.11.2 Del Soporte de Garantia a la implementacion del Software
Comprende con el soporte presencial o remoto al Software de Gestidon que deberd brindarse el mismo incluird la
provision de actualizaciones, y mantenimiento del producto licenciado.
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Las tareas de mantenimiento y soporte técnico permitirdn a FMSE recibir asistencia para la resolucion de
problemas y/o mejoras funcionales por parte del ADJUDICADO sobre EL SISTEMA.

Se espera que el OFERENTE realice una propuesta de Acuerdo de Nivel de Servicio teniendo en cuenta las mejores
practicas del mercado y de acuerdo a ITIL v.3.

Debera presentar la conformacién del equipo de trabajo y su organigrama, indicando también la cantidad de
recursos y tareas que realizaran. Seran preferentes la utilizacion de metodologias de trabajo basadas en los
conceptos ITIL v.3.

Serd necesario exponer como sera el proceso de apertura y seguimiento de las solicitudes que realicen basados
en una herramienta informatica, que permite también realizar andlisis de los temas que estan siendo tratados
como asi también la extraccion de informacién para la evaluacidn de la demanda.

Ademas, debera presentar un esquema de calificacién de los requerimientos segln su urgencia e importancia,
tiempo de resolucion, niveles aceptables de tiempo de respuesta y de resolucién de problemas.

Debe considerar la disponibilidad de una MESA DE AYUDA de lunes a viernes de 9 a 18 horas, en modalidad
remota. El servicio debera abarcar solicitudes, requerimientos de servicio, incidentes, problemas y cambios.

El OFERENTE deberd presentar un esquema de calificacién de los requerimientos segln su urgencia e
importancia, tiempo de resolucidn, niveles aceptables de tiempo de respuesta y de resolucidn de problemas.

El tiempo maximo de respuesta debe ser menor a CUATRO (4) horas, contemplando que debe funcionar en un
esquema de atencidn de horario administrativo y en dias habiles.

El OFERENTE deberd proveer un sistema de registro de solicitudes basado en WEB, el que debe ponerse a
disposicion del organismo a través de una URL publica en Internet (indicando, en caso de corresponder, usuario
y contrasefia requeridos para su uso). De esta forma FMSE podra realizar el seguimiento de los tickets y tener
control sobre los mismos.

En el siguiente cuadro se expresan los niveles de criticidad de incidentes y tiempos de respuestas maximos para
encausar las solicitudes:

Criticidad Tiempo de Respuesta Detalle

Las aplicaciones no se encuentran en funcionamiento. El
Alto Cuatro (4) Hs problema no permite cumplir con las tareas bdsicas
necesarias y esenciales de las operaciones del negocio.

Las aplicaciones estan funcionando, pero el problema
Medio Ocho (8) Hs causa un impacto parcial y algunos servicios no funcionan,
causando una degradacién de performance.

Las aplicaciones se encuentran en funcionamiento. El
problema causa un impacto limitado. El servicio que no
funciona no es critico para el negocio y se puede continuar
la operacion.

Bajo Veinticuatro (24) Hs

3.12 Incumplimientos en la implementaciéon del Software
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Si el ADJUDICADO incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones, Fabricaciones Militares S.E.
aplicard una penalidad. El incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) comprometidos serd
sancionado con las multas que se detallan a continuacién.

3.12.1. Multa por incumplimiento de SLA

Si el ADJUDICADO, por causas no imputables a FMSE, no cumpliera con los servicios en los plazos estipulados en
el cronograma con la ultima actualizacidn aprobada, pagard a Fabricaciones Militares a titulo de penalidad el 0,05
% (cero coma cero cinco por ciento) sobre el valor contractual correspondiente al hito incurrido, por dia de atraso.

Se considera el plazo méaximo del renglén 1 en 12 meses.

Esta penalidad podra ser deducida de las certificaciones presentadas por el pago del servicio.
Articulo 42. De los oferentes

4.1. Antecedentes del Oferente

Los OFERENTES deberdn presentar documentacion que acredite sus antecedentes y capacidad técnica referida a
la provision y puesta en marcha de productos y/o servicios de similares caracteristicas técnicas de los requeridos
en el objeto y alcance del presente llamado.

La OFERTA del OFERENTE debera incluir la informacidon y documentacidn detallada a continuacion:

4.1.1. Organizacion Empresaria
En lo referente a la organizacién empresarial, los OFERENTES deberan presentar:

A. Una presentacion general de la empresa que indique sus principales caracteristicas, envergadura, objeto
de sus negocios, etc.
B. Infraestructura puesta a disposicion del servicio objeto del presente llamado.

4.1.2. Certificaciones

Debido a la envergadura del proyecto y la necesidad de que el mismo se ejecute segun los mas altos estandares,
FMSE establece como condicion favorable que los oferentes acrediten estén certificados en estandares de gestién
de la calidad en sus procesos, a modo de garantizar que se apliquen. (ISO 9000 / ITIL)

4.1.3. Experiencia y Trayectoria
Cada OFERENTE presentara antecedentes que acrediten su experiencia en la provisién y puesta en operacion de
sistemas similares a las caracteristicas técnicas de los propuestos.

En todos los casos deberdn incluir como minimo la siguiente informacion:
A. Fecha de inicio y de terminacidn del contrato.

B. Area geogréfica bajo contrato.
C. Enumeracidén de los servicios prestados.
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D. Cuantificacidon de los servicios segun corresponda (Monto en délares del proyecto)
E. Nombre y Apellido del contacto, domicilio y teléfono.

4.1.4. Antecedentes de Proyectos con la APN

Sera condicion necesaria que los OFERENTES hayan participado en proyectos previos en la APN implementando
una o mas funcionalidades del software ERP que oferte, y que se correspondan con el objeto y alcance del
presente llamado, debiendo presentar documentacidn que lo acredite.

A efectos de este punto se consideraran como referencias validas el enunciado de proyectos realizados con las
referencias a sus correspondientes Licitaciones o tramitaciones de cualquier indole, detallando:

A. Organismo y/o Autoridad de Aplicacidn y/o Reparticion Contratante.
Proyecto.

Numero de Expediente.

Ao de Ejecucion.

Monto en Ddlares de la contratacion.

mo o ®

4.1.5. Idoneidad del Equipo de Trabajo

Para la evaluacién de la capacidad técnica del Equipo de Trabajo afectado a los servicios objeto del presente
Ilamado, que debera ser tal que permita asegurar el cumplimiento de los requisitos previstos en el PET, se tendrdn
en cuenta entre otros los siguientes factores:

La dotacidn y categoria del personal operativo a utilizar en cada uno de los roles, servicios y tareas de apoyo o
complementarias que hubiere, incluyendo la nédmina de personal especializado afectado al proyecto.

Las estructuras de personal de supervision, de cada area, con todos los datos pertinentes para una comunicacion
rapida y eficiente con el mismo.

Los OFERENTES deberan presentar Curriculum Vitae de cada uno de los integrantes del Equipo de Trabajo
presentado, donde consten referencias de contactos de los proyectos en los cuales participaron donde se indique
el rol, fechas de la participacién y contacto para verificar la participacién y las certificaciones que este acredite.

4.2. Equipo de Trabajo del oferente.

El OFERENTE debera constituir un equipo de trabajo que contemple todos los roles necesarios para realizar las
tareas con el alcance indicado en este PLIEGO.

En su OFERTA, debera indicar cdmo estara conformado su equipo de trabajo especificando para cada miembro
del equipo el ROL que ocupa, su curriculum vitae, las certificaciones que disponga, y la experiencia en Proyectos
Similares.

El OFERENTE debera considerar en su OFERTA que estén contemplados los roles, siendo responsable de
determinar la cantidad de recursos humanos que sean necesarios segun la tecnologia y cantidad de tareas que
deban llevar adelante conforme a la arquitectura y las caracteristicas propias que posea el Software ERP que
ofrezca como solucion.
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4.3. Otras consideraciones

El OFERENTE debe cumplir con los siguientes requisitos con caracter obligatorio a fin de ser considerada la oferta:

Debe cubrir todos los requerimientos descritos en el PET y la responsabilidad de la integracidn entre lasdiferentes
prestaciones y productos durante el proyecto recae en el implementador.

En aquellos casos en que el OFERENTE no sea el propietario intelectual del Software, debera acreditar
documentacién de forma fehaciente, como puede ser un certificado / carta emitida por el fabricante delsoftware,
con firma de apoderado, declarando que es canal certificado y autorizado para cotizar en la presente licitacién, o
carta emitida por el fabricante del software, con firma de apoderado, declarando que los servicios de
implementacién, configuracién, soporte y mantenimiento de los productos que ofrece en su solucién seran
brindados en su totalidad por el fabricante o por el canal certificado y autorizado por la marca por el tiempo
especificado en el presente pliego.

El ADJUDICADO de los servicios requeridos, deberd cumplir con la completa y total observancia de los
lineamientos de la Oficina Nacional de Tecnologias de Informacién (ONTI) como son: Los Estandares Tecnoldgicos
https://www.argentina.gob.ar/onti/estandares-tecnologicos, La Disposicion 06/2019 de ONTI para la
aplicacion de las Pautas de Accesibilidad Web 2.0
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-6-2019-329284, entre otros.

Todo documento que el OFERENTE considere que deba ser firmado por Fabricaciones Militares S.E. luego de la
adjudicacion, debera ser presentado conjuntamente con la Oferta Técnica. En tal sentido, se advierte que los
citados documentos seran evaluados, y en caso de ser suscriptos tendran caracter exclusivo entre Fabricaciones
Militares S.E. y quien resulte ADJUDICADO de la presente contratacion.

Toda la informacién resultante que sea considerada relevante segin FMSE como pueden ser flujogramas,
diagramas de proyecto, diccionarios de datos, procesos de negocios, e incluso el cédigo, scripts, reportes y
customizaciones especialmente realizadas para cumplir con requerimientos técnicos del presente PET serdn
propiedad de Fabricaciones Militares S.E. haciendo este uso exclusivo de los mismos.

El OFERENTE no develara informacion referida a este requerimiento a ninguna persona mas que a sus empleados
o ejecutivos directamente relacionados con la respuesta a este proceso de compras. No debera realizarse ninguna
declaracidn, anuncio publico o ninguna otra referencia sin previo y expreso consentimiento escrito por parte del
area correspondiente de ello en Fabricaciones Militares S.E.

4.4, Visita de Obra.

El OFERENTE debera realizar una visita técnica de obra en la sede central de FMSE, sita en Cabildo 65 C.A.B.A.,
dentro del periodo definido en el pliego para realizar consultas, para ello debera coordinar la visita previamente,
disponiéndose un rango de horario de visitas entre las 9.00 hs. Y 16.00 hs. de lunes a viernes, coordinar
previamente a los siguientes- correos electrénicos facundo.fernandez@fm.gob.ar o pablo.lichy@fm.gob.ar, TEL:
4779-3484/3427/3147.

Contra entrega del certificado de visita correspondiente por parte de Fabricaciones Militares S.E. con el fin que
pueda tomar conocimiento de cudl es la envergadura del proyecto, caracteristicas de la empresa y ambiente
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organizacional, de modo que una vez realizada la oferta se ajuste a las necesidades, evitando ulteriores problemas
por desconocimiento de la situacién actual.

Fabricaciones Militares S.E. prevé la utilizacién del Centro de Procesamiento de Datos propio, el cual incluye el
servicio de Hosting y resiliencia para atender las necesidades durante el PROYECTO y posteriormente para la
implementacion del Software de Gestion y su soporte. El OFERENTE de manera OBLIGATORIA debera realizar una
revision preventiva de la infraestructura tecnoldgica (hardware y software, redes, enlaces de comunicaciones,
politicas de seguridad, etc.) disponible para el desarrollo del proyecto y lugares donde se proyecta (incluyendo
todas las sedes mencionadas anteriormente) ejecutar los trabajos, dado que el sistema deberd implementarse en
el equipamiento disponible y no deberd transformarse en un inconveniente para la culminacién del éxito del
proyecto.

4.5. De la logistica del proyecto

El proyecto se desarrollard principalmente en la Sede Central de Fabricaciones Militares S.E. en la Ciudad de
Buenos Aires, pero también se requeriran traslados a sus plantas en el interior del pais para el relevamiento de
los procesos especificos a desarrollar en las plantas, para estos eventos el equipo técnico del ADJUDICATARIO
debera absorber los gastos en la estructura de costos del proyecto.

Asimismo, se entiende que los consultores asignados al proyecto contaran con las herramientas tecnolégicas y
aplicaciones necesarias, notebooks, aplicativos, periféricos, pendrives, etc. para realizar su servicio. Fabricaciones
Militares S.E. por su parte proveera las comodidades minimas necesarias (espacios de trabajo y escritorios con las
conexiones) para la provision del servicio de implementacion.

Articulo 59. Servicio de Actualizacién y Soporte del Software — (Renglén 2)

El rengldn se corresponde con la provision de Un (1) Servicio Profesional para la actualizacion, mantenimiento
y soporte del Software de gestion ERP implementado, por el término de doce (12) meses consecutivos.
Considerando que la fecha de inicio del servicio sera a partir de la puesta en marcha del sistema.

Se deberd entender servicio, al conjunto de actividades tendientes a poder llevar a cabo el Soporte ya sea via
telefénica, WEB, e-mail, videollamada, conexidon remota, e incluyendo capacitacidn, instalacién de (upgrade)
nuevas versiones y/o actualizaciones.

Los servicios de mantenimiento deben proveer asesoria y/o consultoria calificada de los profesionales por parte
del ADJUDICADO con el fin de resolver fallas o problemas operativos realizando las acciones necesarias en EL
SISTEMA. También debe poder brindar ayuda para implementar, adaptar y ejecutar componentes y/o integrar
soluciones.

El OFERENTE debera describir los servicios disponibles de mantenimiento y en especial describir el acuerdo de
niveles de servicio que propone y para cada uno de ellos las métricas que definiran su calidad, asi como los valores
objetivos que para cada una de ellas el OFERENTE estd dispuesto a asumir, asimismo deberd asegurar que el
servicio incluye el mantenimiento, considerandose:

e Todas las ampliaciones de alcance funcional del sistema, o sea, mejoras en sus funcionalidades para una
correcta atencion de las necesidades del negocio y los usuarios.

e Todos los nuevos requerimientos legales e impositivos nacionales, provinciales y municipales de
Argentina, aplicables a FMSE.
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5.1. Provision de Servicios Profesionales para el Soporte Post Implementacion

Este servicio incluye la asignacion de profesionales por el proveedor con las competencias y habilidades
necesarias para cumplir el rol técnico-funcional requerido para la administracion de las herramientas de
acuerdo con lo abajo detallado.

El propésito es asistir las consultas de los usuarios en lo relativo a la solucién de las novedades que surgieran de
la implementacién original y guiar en las busquedas de los nuevos procesos y procedimientos, y en la
administracién y soporte a la Infraestructura y Software. Tiene como objetivo identificar aquellas nuevas
necesidades de mejora que surjan de operar los nuevos procesos de modo que sean considerados y priorizados
para futuros PROYECTOS de mejora.

Las tareas de mantenimiento y soporte técnico permitirdn a FMSE recibir asistencia para la resolucién de
problemas y/o mejoras funcionales por parte del ADJUDICADO sobre EL SISTEMA.

El OFERENTE debera presentar la conformacién del equipo de trabajo, seglin Anexo adjunto al presente PET, y su
organigrama. La metodologia de trabajo debera basarse en los conceptos ITIL v.3.

Serd necesario exponer como serd el proceso de apertura y seguimiento de las solicitudes que realicen basados
en una herramienta informatica, que permite también realizar analisis de los temas que estan siendo tratados
como asi también la extraccion de informacidn para la evaluacion de la demanda.

Ademads, deberd presentar un esquema de calificacion de los requerimientos segln su urgencia e importancia,
tiempo de resolucion, niveles aceptables de tiempo de respuesta y de resolucion de problemas.

Debe considerar la disponibilidad de una MESA DE AYUDA de lunes a viernes de 9 a 18 horas, en modalidad
remota. El servicio deberd abarcar solicitudes, requerimientos de servicio, incidentes, problemas y cambios.

El OFERENTE debera presentar un esquema de calificacién de los requerimientos segln su urgencia e
importancia, tiempo de resolucion, niveles aceptables de tiempo de respuesta y de resolucidn de problemas.

El tiempo maximo de respuesta debe ser menor a CUATRO (4) horas, contemplando que debe funcionar en un
esquema de atencidn de horario administrativo y en dias habiles.

En el siguiente cuadro se expresan los niveles de criticidad de incidentes y tiempos de repuestas maximos para
encausar las solicitudes:

Criticidad Tiempo de Respuesta Detalle

Las aplicaciones no se encuentran en funcionamiento. El
Alto Cuatro (4) Hs problema no permite cumplir con las tareas bdsicas
necesarias y esenciales de las operaciones del negocio.

Las aplicaciones estan funcionando, pero el problema
Medio Ocho (8) Hs causa un impacto parcial y algunos servicios no funcionan,
causando una degradacién de performance.
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Bajo Veinticuatro (24) Hs

Las aplicaciones se encuentran en funcionamiento. El
problema causa un impacto limitado. El servicio que no
funciona no es critico para el negocio y se puede continuar
la operacion.

5.3. Garantia técnica

Durante la duracién del lapso de servicio correspondiente al renglén 2, el sistema serd monitoreado por
Fabricaciones Militares documentando todos los incidentes. Aquellos que correspondan a errores que surjan de
ya sea por errores de funcionamiento del sistema original y/o a parametrizaciones, reportes y otras funciones que
sean realizadas bajo responsabilidad del ADJUDICADO, deberan ser resueltos en los plazos establecidos segun el
Presente PET.

La comunicacién de solicitud de Servicios de Garantia, se realizard en el modo que Fabricaciones Militares S.E.
decida conveniente pudiendo ser telefénicamente a las oficinas del ADJUDICADO, mediante web OFICIAL de
soporte técnico, sistema de tickets de servicios y/o via E-Mail OFICIAL, este punto se determinarad quienes son
las personas fisicas encargadas de ello para ambas partes en el acta de inicio del servicio.

El ADJUDICADO estd obligado a otorgar la Garantia Técnica sin costo alguno para Fabricaciones Militares S.E. por
el plazo de tres (3) meses para cada entrega parcial o final luego de realizado el Protocolo de Aceptacidn para la
entrega que se trate.

Si durante el Plazo de Garantia Técnica, Fabricaciones Militares S.E. detectara una falla como las que sedescriben
en el primer parrafo, el ADJUDICADO deberd atender el reclamo considerando los niveles de criticidad de
incidentes y tiempos de respuesta maximos del presente pliego.

Resuelta la falla, la misma contara con una Periodo de Garantia Técnica Parcial de tres (3) meses. En caso de que
esto no ocurriese, Fabricaciones Militares S.E. podrd reclamar el pago de penalidades u otras acciones
contempladas en este pliego.

5.4. Incumplimientos (conforme Art.32 y concordantes del presente pliego)

Si el ADJUDICADO incurre en retraso injustificado en la ejecucidon de las prestaciones del renglon 2, Fabricaciones
Militares S.E. aplicara las penalidades que correspondieren conforme toda la documentacion que rige el presente
concurso. El incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) comprometidos sera sancionado con las
multas que se detallan a continuacion.

5.4.1. Multa por incumplimiento de SLA
Si el ADJUDICADO, por causas no imputables a Fabricaciones Militares, no cumpliera con los servicios en los plazos

estipulados en el SLA, pagard a Fabricaciones Militares a titulo de penalidad el 0,5 % (cero coma cinco porciento)
sobre el valor del rengldn, por dia de atraso.

Esta penalidad podra ser deducida de las certificaciones presentadas por el pago del servicio.

En ningln caso las multas podran superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato

5.5. Provisidn para el renglén 2
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La fase de soporte contempla la resolucidn de incidentes, mantenimiento correctivo y soporte a usuarios.

Este entregable es un servicio de administracidon de las herramientas, una vez implementado los entornos de
desarrollo, y produccién del Software de Gestion, en modalidad presencial o remota.
Descripcion de entregables:

Equipo propio de FMSE entrenado y transferencia de conocimiento finalizado
Servicio de Mesa de Ayuda FMSE Operacional

Diagndstico de la calidad de la fase de Soporte Post- Implementacién
Resolucidén incidentes post-implementacién y Cierre de Fase/PROYECTO

PwbNPR

Una vez finalizado el periodo de soporte post-implementacion, el ADJUDICADO transfiere a FMSE la operacion
del servicio de Mesa de Ayuda

Nota: Toda la documentacidn se entregara en formatos convenidos entre las partes, utilizando la infraestructura
y sistemas que dispone FMSE.

Seccion |l: Especificaciones Particulares del proyecto

En esta Seccidn se describen lineamientos y especificaciones MINIMAS que debera considerar el OFERENTE al
presentar su propuesta.

Articulo 6°. Administracion y Organizacion del Proyecto

6.1. Administracion

En esta seccidn se describe el tipo de organizacién planteado por Fabricaciones Militares S.E para el presente
proyecto. El cual comprende los diferentes procesos utilizados durante todo el ciclo de vida del PROYECTO de
implementacion del Software de Gestidn: la iniciacidn, planificacidn, ejecucién, control y cierre de las
actividades. Estos procesos se dan en forma continua a lo largo del proyecto.

Desde Fabricaciones Militares S.E. por medio de PM/PL se enfocarad en asegurar la coherencia, consistencia e
integridad en la Ejecucidon / Direccion del PROYECTO:

e Desarrollar el acta de constitucion del proyecto (autoriza formalmente etapa o fase del ciclo de vida del
mismo, el enunciado del alcance).

e Plan de Gestion del PROYECTO (documenta las acciones necesarias para definir, preparar, integrary
coordinar todos los planes subsidiarios).

e Dirigiry Gestionar la ejecucién del PROYECTO/etapa/fase.

e Supervisary controlar el trabajo del PROYECTO/etapa/fase.

e Control integrado de cambios.

e Cerrar PROYECTO/etapa/fase.

El ciclo de vida de implementacion del Software de Gestidn, contiene varias etapas/fases. EIl ADJUDICADO debera
presentar un Plan de Trabajo como hoja de ruta con grandes etapas que, cumpla con los requisitos del
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PLIEGO y una metodologia de trabajo que asegure la calidad del servicio para el correcto desarrollo de la
prestacion.

6.1.1. Iniciacidn
La iniciacién confirma que el proyecto o la siguiente fase deberian comenzar. En la Iniciacién se concede la
aprobacién para la entrega de los recursos a la organizacion que va trabajar en el PROYECTO o en la fase.

6.1.2. Planificacion

Es el proceso de formulacién y revisién de las metas y objetivos del proyecto, creando el plan del proyecto que
serd utilizado para lograr las metas propuestas como definitivas. La planificacion también implica la
determinacién y seleccién de alternativas o los mejores cursos de accién, para lograr las metas. Incluye el grupo
de procesos que materializa los requerimientos e identifica los involucrados o interesados.

6.1.3. Ejecucidén

El grupo de procesos de ejecucién de un proyecto involucra poner el plan del proyecto en accion. Coordina y dirige
los recursos del proyecto para alcanzar los objetivos del mismo o del plan de la fase.

Los procesos de ejecucion mantienen el plan del proyecto dentro del programa y del presupuesto y garantizan
que las futuras acciones se mantendran en la linea con los objetivos.

6.1.4. Monitoreo y Control

El grupo de procesos del control tiene relaciéon con las mediciones de los resultados del proyecto y analisis de
variables. Incluye el proceso donde se toman acciones si existen desviaciones, para alinearlas con el plan, lo cual
requiere de actualizaciones o reformulaciones.

6.1.5. Cierre
El grupo de procesos de cierre son las que permiten finalizar en forma ordenada una fase o el proyecto mismo.

El proceso de cierre es importante por el acopio de toda la informacidn relevante del proyecto la cual puede ser
utilizada como referencia en otro proyecto o fase.

Fabricaciones Militares S.E define y mantiene estandares y metodologia de administracion de PROYECTOS vy
coordina las actividades de su equipo interno en lo referido a entregables bajo responsabilidad de FMSE para
con el ADJUDICADO.

6.2 Equipo de trabajo del ADJUDICADO
El ADJUDICADO debera tener en cuenta lo especificado en el articulo 42 del presente PET. Por ello, designara

como parte de su equipo de trabajo a un especialista Técnico (Permanente), un Especialista Funcional del
Software propuesto (Presencia Consensuada) y un Coordinador de proyecto/lider con facultades de decision, a
los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las novedades que le soliciten desde FMSE. El
representante deberd contar con infraestructura donde pueda recibir llamadas de servicio, ya sea en forma
telefénica o correo electréonico, debiendo cumplimentar con las demandas de manera inmediata al
requerimiento.

6.2.1. Régimen de responsabilidad con terceros y personal

El personal afectado a las tareas referentes al objeto de esta contratacidn estard bajo exclusivo cargo del
ADJUDICADO, corriendo por su cuenta salarios, seguros, Leyes sociales y previsionales y cualquier otra
erogacion sin excepcién, no teniendo en ningun caso relacién de dependencia con el FABRICACIONES
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MILITARES S.E. Consecuentemente FMSE estara desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se
genere por cuestiones de indole laboral, previsional o impositiva.

Por otra parte, queda expreso que Fabricaciones Militares S.E. no asumird responsabilidad alguna y se
encuentra desligadas de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de indole laboral
entre el ADJUDICADO vy el personal que éste ocupara para el suministro que se lo ha contratado.

Cada trabajador deberd ser notificado de esta situacién y suscribir una declaracién jurada de estilo, destacando
al personal que la Unica relacién laboral existente es la que lo vincula con el ADJUDICADO.

Todos los trabajos deberan realizarse bajo estrictas normas de seguridad e higiene, las cuales seran supervisadas
por Fabricaciones Militares S.E.

6.2.2. Seguros por Accidentes de Trabajo

El ADJUDICADO sera responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo cual debera contratar un
seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus
decretos reglamentarios.

El seguro debera cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e inculpables
amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o
muerte, accidente "in-itinere" y prestacion médico-farmacéutica, por el monto maximo que fijara la legislacion
vigente.

Ademads, el ADJUDICADO debera presentar una “declaracion jurada", donde conste que todo el personal
afectado a la prestacién se encuentra cubierto por este seguro, indicando el numero de la podliza
correspondiente y el nombre de la Compafiiia Aseguradora la que debera ser igual o superior a “AA”.

En caso que el personal no se encuentre contratado bajo relacidon de dependencia, se debera contar con un
seguro de accidentes personales de similares caracteristicas a las fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo
N° 24.557.

A efectos de facilitar la gestion de acceso del personal del ADJUDICADO a los sitios donde deban prestar servicio,
el ADJUDICADO debera proveer a Fabricaciones Militares S.E., y mantener actualizado, el Listado de Personal,
conjuntamente con copias de los certificados de cobertura de ART vigentes que correspondan.

El LISTADO DE PERSONAL debe indicar como minimo los siguientes datos: apellido, nombre, nimero de
documento, legajo, nimero de teléfono mdvil y nimero de pdliza de ART vigente mediante la cual se
encuentran cubierta cada persona que integra ese listado.

6.2.3. Responsabilidad del ADJUDICADO

El ADJUDICADO sera el Unico responsable de los dafios causados a personas y/o propiedades durante la
ejecucion de los trabajos pautados. Tomard todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes
personales o dafios a las propiedades (como asimismo incompatibilidades con sistemas existentes), asi pudieran
provenir dichos accidentes o dafios de maniobras en las tareas, de la accién de los elementos o demas causas
eventuales.

Fabricaciones Militares S.E. no se responsabilizard por la rotura, desperfectos o falta de instrumentos y/o
herramientas de propiedad del ADJUDICADO.

6.3. Propiedad Intelectual y Titularidad
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Fabricaciones Militares S.E. serd la titular exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual respecto del
software desarrollado ad hoc para cubrir los requerimientos propios de FMSE. En tal sentido, el ADJUDICADO
cede a la FMSE en forma definitiva e irrevocable todos los derechos enunciados en la presente clausula, sin
retener ninguno de ellos. Asimismo, no correspondera al ADJUDICADO contraprestacién alguna fuera del precio
pagado en el marco de la presente contratacién, quedando FMSE facultada en su caracter de titular exclusiva
de los derechos de propiedad intelectual, a la explotacidn, distribucidn e implementacion del software
desarrollado por el plazo maximo que lo permita la ley.

Se considera Propiedad Intelectual de Fabricaciones Militares S.E. a todo invento, descubrimiento y/o creacién
intelectual, informacidn, datos del negocio tanto técnicos como comerciales, métodos, normas o
procedimientos, ya sea que los mismos hayan sido relevados por el ADJUDICADO, o con los cuales éste haya
tomado contacto durante el desarrollo de las actividades propias de la ejecucién de la presente contratacion.

Asimismo, FMSE serd titular exclusiva de todo invento, descubrimiento y/o creacion intelectual que el
ADJUDICADO realice como objeto de la presente contratacién y que derive de procedimientos, métodos,
instalaciones, experimentaciones, investigaciones o de la utilizacidn de medios proporcionados por la APN.

A los fines de documentar la titularidad exclusiva de todos los derechos intelectuales respecto del software
desarrollado, Fabricaciones Militares S.E. registrara a su propio nombre los Inventos, descubrimientos o
Creaciones Intelectuales objeto de la presente contratacion. El ADJUDICADO entregara toda la documentacién
técnica y los cddigos fuente y objeto, de modo que los registros de derecho de autor o de propiedad industrial
representen de modo completo los inventos, descubrimientos o creaciones intelectuales.

En caso de ser requerido por FMSE, el ADJUDICADO firmara la documentacion que resulte necesaria para
efectivizar los mencionados registros. Asimismo, al momento de la entrega del software objeto de la presente
contratacién, el ADJUDICADO declarara si se ha servido de o incluido bibliotecas o cédigos preexistentes, asi
como las licencias de desarrollo o programacién que hubieran sido utilizadas, advirtiendo a FMSE de cualquier
riesgo o contingencia respecto de la eventual titularidad de terceros, ya sea de porciones o la totalidad del
software desarrollado.

Se entiende y define por Invento, descubrimiento o Creacidn Intelectual a:
A. Todo plan, regla, método, férmula, disefio o combinacién de los mismos que se desarrolle en forma

creativa en ocasion de la relacidn entre FMSE y el ADJUDICADO.

B. La elaboracion y desarrollo de software generado en ocasidn de la relacién entre la FMSE y el
ADJUDICADO.

C. Toda forma creativa publicitaria, materializada en bocetos, storyboards, guiones, frases, desarrollo de
marcas, logos, isologos, o colores institucionales, destinados a la presentacion de informacién y/o
promocién de FMSE.

D. Cualquier tipo de mejora o perfeccionamiento que se logre respecto de métodos, sistemas y
procedimientos que sean empleados por FMSE.

E. Se consideran incluidas tanto las invenciones, descubrimientos o creaciones intelectuales patentables o
registrables segun corresponda, como también aquellas que no lo sean.

6.4. Confidencialidad

Toda la informacién a la que el ADJUDICADO acceda necesaria o accidentalmente, directa o indirectamente, asi
como también aquélla que ésta genere por si 0 a través de terceros, con motivo de la ejecucion de este contrato
y/o que quede bajo su guarda y conocimiento serd considerada confidencial y deberd ser mantenida por el
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ADJUDICADO en absoluta reserva, pudiendo ser exclusiva y Unicamente utilizada a los fines para los que fue
suministrada y no podra ser divulgada a terceros sin expresa autorizacion de FMSE, aun luego de finalizado el
contrato.

Tanto el ADJUDICADO como sus dependientes, deberan abstenerse de divulgar, publicar o transferir cualquier
informacién obtenida de Fabricaciones Militares S.E, sin su previo consentimiento por escrito.

El ADJUDICADO sera responsable por accién u omision, de los dafios y perjuicios que cause a FMSE, ya sea por si
o por sus dependientes, que se deriven directa o indirectamente del incumplimiento de este deber.

6.5. Plan de Reuniones de Coordinacion y Seguimiento de Avances

A los fines del presente articulo se estipula entre las partes los parametros razonables, para ejecutar todas las
reuniones de coordinacion y seguimiento de avances que serd llevada a cabo por un Comité de Seguimiento,
estableciendo con frecuencia minima UNA (1) vez por semana y duracion media de DOS (2) horas, asimismo,
se asignara las responsabilidades de confeccién del resumen ejecutivo / minuta sobre los temas tratados en
cada una de ellas a un representante de cada una de las partes.

La comunicacidn entre FMSE y el ADJUDICADO, se realizard como minimo via E-Mail OFICIAL, y en este punto
determinara quienes son las personas fisicas encargadas de ello en el acta de inicio del proyecto.

6.5.1. Comité de Seguimiento (CDS)
En la fase de Inicio del servicio se procedera a coordinar una reunion con participacién de Fabricaciones
Militares y el ADJUDICADO donde:

A. Quedara establecido la asignacidn de roles a los participantes de las partes involucradas.

B. Se efectuara la presentacidén del Referente de Proyectos asignado por FMSE con la misién de realizar el
seguimiento y control por esta parte.

C. Quedarad conformado el Comité de Seguimiento (CDS) con la participacién del Gerente de
Proyecto/Producto y/o Lider de Proyecto/Producto y/o Responsable de Producto por parte del
ADJUDICADO Yy el Referente de FMSE.

D. Este CDS sera el que especificara las prioridades, validaciones y aprobaciones técnicas de los entregables
del proyecto.

E. El CDS acordara en detalle la metodologia de trabajo y el uso de las Herramientas de seguimiento y
control.

F. Los acuerdos establecidos en las reuniones que realice el CDS deben quedar debidamente
documentados, firmados y aprobados por todos los participantes.

Articulo 7°. Planificacion y Ejecucion del Proyecto

7.1 Plazo de Ejecucion del Proyecto
El plazo MAXIMO para la ejecucién del proyecto (considerando como una totalidad los renglones 1 y 2) se
establece dentro de los VEINTICUATRO (24) meses desde el perfeccionamiento del documento contractual.
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El objetivo a alcanzar es disponer de una solucidén de negocio integrada que permita alcanzar los Objetivos del
PET en el menor tiempo posible.

El OFERENTE podra plantear una Estrategia de Salida en Vivo de la solucidon escalonada, siempre que esté
debidamente justificada y no pierda la visidén integral de procesos que interesan a FMSE.

La Estrategia de Salida en Vivo propuesta por el OFERENTE sera discutida durante el proyecto y podra ser
modificada. Esta Estrategia requerira la aceptacion y aprobacion del PM/PL de FMSE.

Para el renglén 1:
Se establece un plazo de hasta DOCE (12) meses como MAXIMO.

Para el renglén 2:

Se establece un plazo de hasta DOCE (12) meses como MAXIMO. Teniendo en cuenta lo mencionado en el
Articulo 22 del presente PET.

Sin perjuicio del plazo de entrega preferente, los OFERENTES podrdn proponer otro, cuya aceptacion quedara a
exclusiva discrecionalidad de Fabricaciones Militares S.E.

7.2. Lugar de Ejecucidn y ubicacion del Equipo del Proyecto
Fabricaciones Militares tiene previsto que los equipos de trabajo asignados al proyecto se distribuyan entre
los siguientes espacios de trabajo durante la ejecucion del proyecto y soporte post implementacion:

e Fabricaciones Militares Sede Central (Ciudad Auténoma de Buenos Aires).
e Fabrica Militar Fray Luis Beltran (Santa Fe).

e Fabrica Militar Rio Tercero (Cérdoba).

e Fabrica Militar Villa Maria (Cérdoba).

e Fabricaciones Militares Planta Jachal (San Juan).

e Fabrica Militar de Azul (Buenos Aires).

Se establecera en forma consensuada entre el ADJUDICADO y Fabricaciones Militares la presencia en las
diferentes locaciones de personal necesario para asegurar el cumplimento de los hitos propuestos. Asimismo,
se aclara que FMSE podra modificar en cualquier momento el lugar de ejecucion y la ubicacién del equipo del
proyecto, asi como la distribucién de los integrantes de los equipos de trabajo entre los mismos.

7.3. Acta de Inicio del Proyecto

Dentro de un plazo menor a los QUINCE (15) dias corridos posteriores a la fecha de conformidad del
ADJUDICADO de la Orden de Compra emitida por Fabricaciones Militares Sociedad de Estado se celebrara el
Acta de Inicio del Proyecto en las oficinas de la Sede Central (CABA).

La fecha de celebraciéon del Acta de Inicio del Proyecto constituird la fecha de inicio del Plazo de Ejecucion del
Proyecto. A dicha reunién deberdn asistir los integrantes del equipo de proyecto del ADJUDICADO.

Asimismo, se debera anexar al acta de inicio, una copia del plan de proyecto, y el diagrama gantt en el cual se
expresan los plazos, etapas, hitos de control, y toda otra informacidén que sea relevante para la ejecucion del
proyecto.

7.4. Detalle del Servicio de Implementacidon por Fase y Etapa
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El siguiente cuadro determina los roles y responsabilidades en forma general definidos en 4 grupos que se
respetaran en todas las etapas del proyecto. El Implementador las utilizara en su estimacién del servicio de

consultoria:

Coordina o Conduce

Ejecuta

Participa

Aprueba

Responsable por la definicion
del enfoque y alcance de la
etapa en base a su
responsabilidad primaria en el
proyecto.

Responsable por la
realizacion del trabajo
encomendado, por el
cumplimiento de las fechas y
por la calidad del trabajo.
Estima recursos y plazos.

Participa en el proyecto para
dar soporte al ejecutante
experiencia o recursos- o
recibir informacién o
entrenamiento para ejecutar

Es quien aprueba las
alternativas seleccionadas y
el cumplimiento de la Etapa.

otras tareas.

Las Etapas pueden renombrarse al inicio del proyecto en base a la metodologia del OFERENTE lo cual se reflejara

en el Cronograma General en su secuencia o solapamiento.

ROLES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Informacion para la estimacion del esfuerzo del Implementador

Principales Responsabilidades del Proyecto por Etapa Principales Documentos responsabilidad de quién
Descripcion General
Etapas de Gestion de Coordina Ejecuta Participa | Aprueba Coordina Ejecuta
Proyecto
. Método de Control de Requiere del
Seguimiento de Avance: avance y Documentacién Implementador la
Reuniones semanales, PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS | ., | N Base aetapas, Tareas, |nfordma(;:|oln S?}bre el
quincenalesy mensu.ales ADJUDICADO | ADsubIcADO | cLaves ™) | Hitos y Curvas de avance. estado de los hitos y
de avance de los equipos documentos del
de trabajo. proyecto que
respaldan el avance.
Matriz de Riesgos y Informe quincenal
Acciones de Mitigacion. i
Control de Riesgos del PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS . & sobre acciones de
P ADJUDICADO | ADJUDICADO | CLAVES FMSE (*) | Informe quincenal sobre mitigacion
royecto estado de Identificacién
de Riesgos.
Aseguramiento de Politicas para la Seguimiento de
Calidad del Proyecto confirmacién de los cumplimiento de las
procesos por parte del oliticas
| Model h o p
sobre el Modelo de PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS | *) usuario, la actualizacion de correspondientes.
Procesos, Programasde | Apjupicapo | Absubicapo | cLaves programas de trabajo y la El Implementador
trabajo realistas, gestion del cambio -
. .. participa de las
Asignacion de recursos, :
L reuniones de avance.
Enfoque de Gestion del
Cambio.
. . Identificacion de Impacto Organizacional. Definicion
Gestion del Cambio PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS FMISE () de al . Plan de C L, |
Organizacional ADIuDIcADo | absubicano | cLaves e alternativas. Plan de Comunicacién mensual.
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Identificacion de Impacto Actualizacién de
Adecuacién de Normasy | PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS . en Normasy Normasy
o FMSE (*) | Procedimientos P
Procedimientos ADJUDICADO | ADJUDICADO | CLAVES procedimientos
internos
Identificacion de Impacto Actualizacion de
en Controles internos. El controles internos

implementador

FMSE (*) | confirmara la existencia de
los

controles en el sistema.

Disefio y Verificacion de PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS
controles internos ADJUDICADO | ADJUDICADO | CLAVES

FMSE (*)=Distintos Responsables dentro del Equipo de Direccion del proyecto

Fabricaciones Militares podra solicitar cambios en el alcance con posterioridad a la aprobacion de la definicién
funcional, los cuales seran consensuados, delimitados, priorizados y presupuestados para confirmar el impacto
posible o desviaciones en el proyecto.

Fabricaciones Militares sera quien valide y apruebe todo cambio de alcance propuesto. Particularmente, se
implementardn circuitos especiales para aquellos que impliquen modificaciones en las estimaciones originales
de plazos o recursos.

El proveedor puede proponer cambios a los roles con la debida justificacion.

La ejecucidn de los prototipos con datos de prueba y el sistema ya parametrizado sera realizado por los usuarios
claves, bajo la supervision del implementador. El desarrollo de Prototipos es condicidn excluyente al evaluar los
servicios del OFERENTE.

ROLES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Informacion para la estimacion del esfuerzo del Implementador

Principales Responsabilidades del Proyecto por Etapa Principales Documentos responsabilidad de quién
Descripcion General de
etapas implementacion | Coordina Ejecuta Participa | Aprueba Coordina Ejecuta

de la solucion
Organizacion del Confirmacion de Fases y Documentacion de Fases y
Proyecto: Fases, Etapas, Alcance. Proceso de Alcances. Cronograma,
Alcance general, PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS FMSE (%) Gestion de Cambios de Planes de trabajo y
equipos, Roles y Res-. ADJUDICADO | ADJUDICADO | CLAVES Alcance y Proceso de agendas, Requerimientos
Planes de trabajo y Control Avance logisticos y Técnicos
Agendas.
Capacitacion del equipo Lista de Proceso,
de Proyecto: Identificar procesos o subprocesos y casos de
Capacitacién sobre el roles que requieran uso, breve descripciény
software a los PROVEEDOR | PROVEEDOR  USUARIOS | .\ (*) | acordar mejoras al referencia a médulo y
ADJUDICADO | ADJUDICADO | CLAVES . . .

integrantes de FMSE y Modelo Operativo de menu del sistema.
sobre los procesos de FMSE.
FMSE al Implementador.
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Actualizacion de la Lista
de procesos,

Confirmacién de lista de
casos de uso y prioridades
de FMSE.

Segmento o Circuito:
Conjunto de casos de uso

subprocesos, casos de PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS FMSE (*) que se.parametrizan,
uso y circuitos de ADJUDICADO | ADJUDICADO | CLAVES prototipan y prueban
implementacién enviada juntos.
en esta licitacion.
Modelizacion por Lista de casos de uso Documentos de Casos de
Circuito de Procesos y modelizados relacionados | uso modelizados y
Caso de Uso: con el sistema y aprobados| aprobados con formulario
Confirmar el modelo de por Fase estandar del
procesos en base a implementador acordado
e o | MO0 | MOEION | s | con S (15
necesidades especificas Flujograma, etc.
de FMSE. Incluye definir
el uso del sistema/
funcionalidades a
utilizar.
Parametrizacién por Documento estandar de Casos de uso
Circuito / Proceso o Caso parametrizacion acordado | parametrizadosy
de Uso: con FMSE (¥*) documentados.
prameiacionce s |IOTE0O | HOVEOO | ARS | G
casos de uso aprobados los prototipos por circuito.
por fase para preparar el
Prototipo.
Prototipo | por Conduce en base a Guias | Datosy ejemplos para
Segmentos o Circuitos. previstas para realizar el realizar las pruebas.
Cliente, etc. Incluye Gaps que van surgiendo y
procesos de excepcién corrige desarrollos.
Desarrollos adicionales Hitos. Especificacion Documentacién del
entregados con Funcional, Presupuesto, Programa luego de la
pruebas unitarias. PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS Especificacion Técnica, aprobacion del usuario
Incluye nuevos flujos de | apjubicano | absubicano | cLaves FMSE (*) | Casos de Prueba, clave en el circuito
trabajo (Workflows) Desarrollo y Prueba correspondiente del
Unitaria. Prototipo.
Aprobados por FMSE.
Modelizacién y Capacitacion en Ejemplos de indicadores
Generacién de: herramienta de minimos por area
Indicadores y Reportes Informacion de Gestion
de Gestidn con las PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS FMSE (*) (BI) y Reporteador.
herramientas del ADJUDICADO | ADJUDICADO CLAVES Apoyo para la generacion
sistema. de ejemplos clave.
Aproximadamente 30
Indicadores y 20 Reportes.
Prototipo Il, Pruebas de Conduce en base a Guias | Datosy ejemplos para
los circuitos afectados previstas para realizar el | realizar las pruebas.
por los desarrollos. PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS . prototipo: Genera Lista de Circuitos aprobados.
ADIUDICADO | ADIUDICADO | craves | FMSE(T) | Gaps que van surgiendoy

propone al final soluciones
alternativas dentro del
"estandar".
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Preparacion de la
infraestructura técnica

Requerimientos y fechas
limites

Plan de Implementacion
de Infraestructura Técnica

necesariay confirmacién | PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS FMSE (%) y Ejecucion.

de los entornos. ADJUDICADO | ADJUDICADO | CLAVES Politica de cambios al
Politica de uso de sistema

entornosy seguridad.

Pruebas integrales: Documentacién de Circuitos y Casos de Uso
concurrencia, volumen, Circuitos de prueba aprobados incluyendo la
seguridad, aceptacion. acordados con FMSE (*)- | documentacion de
Incluye la previa PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS FMSE (*) | Soporte en las pruebasy respaldo.

ADJUDICADO | ADJUDICADO | CLAVES [T L L
parametrizacién de la preparacion lista de Definicién de prioridades
seguridad por rol o Incidethes y esfuerzo de incidentes.
usuario. requerido
Entrenamiento al resto En base al Plan de Usuarios finales
de los usuar-ios finales PROVEEDOR | USUARIOS USUARIOS . Capacitacion del capacita.dos cc?n
con Instructivos ADJUDICADO | cLAVES CLAVES FMSE (*) | proveedor, preparar los Instructivos e impacto

Instructivos= Casos de uso | organizacional
con pantallas.
Depuracién de Datos y Plan de Migraciény Depuracién y Migracion de
Migracion. Incluye la preparacion de datos- Control de Datos
prueba de las PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS FMSE (%) herramientas de mlgrado§ y Cuestlonarlc?
Migraciones. ADJUDICADO | ADJUDICADO | CLAVES migracion previstas. de Cond|c|0ne? necesarias
Seguimiento y alternativas | para el lanzamiento.
para los casos no resueltos
Lanzamiento: Coordinacioén de logistica | Informe de Incidentes y
Migraciones finales, PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS de infraestructura, prioridades a corto y
soporte a la Operacién. | ADJUDICADO | ADJUDICADO | CLAVES FMSE (*) usuarios, formularios. mediano plazo
Instructivos.
Post - lanzamiento: Lista de temas pendientes a Consultor por macroproceso:
Apoyo y ajustes. resolver y prioridades ventas, produccion y
acordadas internamente mantenimiento,
PROVEEDOR | PROVEEDOR | USUARIOS FMSE (*) adminis'tra.cién, RR.HH.,
ADJUDICADO | ADJUDICADO | CLAVES abastecimiento. Debe

resolver incidentes y
organizar el traspaso a la
mesa de ayuda de FMSE.

FMSE (*)= Distintos Responsables dentro del Equipo de Proyecto

Articulo 8°.

8.1. De la Propuesta Técnica a presentar
La propuesta técnica comprende los siguientes capitulos:

8.1.1. Resumen Ejecutivo

Con una extensién de no mas de 3 pdaginas el OFERENTE deberd presentar un Resumen Ejecutivo donde

explicara sintéticamente los principales aspectos funcionales y técnicos clave de su oferta y posicionamiento

competitivo de la empresa para Fabricaciones Militares.
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8.1.2. Informacion General sobre la Empresa oferente y el Producto ofrecido
Tiene como objetivo evaluar el posicionamiento y proyeccidn en la industria del software o producto ofrecido,
para ello es necesario completar los Anexos 1y 2.

8.1.3. Descripcion del Servicio de Implementacion por Fase y Etapa

Se busca analizar al alcance del servicio de implementacion del oferente, el perfil y el esfuerzo requerido de los
consultores, asi como sus antecedentes profesionales, para suministrar dicha informacién confeccionara los
Anexos 3y 4 del PET

8.1.4. Descripcion del Servicio de Implementacidon-Cronograma
Tiene como objetivo analizar el servicio de implementacion que brinda el oferente en cuanto a su enfoque de
trabajo y plazos previstos.

8.1.5. Informe sobre Requerimientos Estimados de Infraestructura
Se pretende evaluar la cobertura de los requerimientos de infraestructura para Fabricaciones Militares tanto
para el proyecto como para su operacion posterior con los volUmenes de transacciones y usuarios actuales

8.1.6. Descripcidn de los Servicios de Mantenimiento
Se busca principalmente evaluar la cobertura de los servicios de mantenimiento de la solucidn del oferente, el
cual a conciencia y acorde a los requerimientos del presente PET debera confeccionar su propuesta.

8.1.7. Logistica del Proyecto

Debido a lo expresado en el documento se requeriran traslados a plantas en el interior del pais y la utilizacién de
elementos de trabajo, como Notebook, Telefonia celular, entre otros, para estos conceptos el OFERENTE debera
absorber los gastos en la estructura de costos del proyecto.

Fabricaciones Militares S.E. se compromete a proveer las comodidades necesarias (espacios de trabajoy
escritorios con las conexiones) para la provisién del servicio.

8.2. De la Propuesta Econdmica a presentar

A fin de poder establecer un orden de magnitud acorde a las caracteristicas del proyecto en cuestion, se
plasman las condiciones comerciales a ser adoptadas por Fabricaciones Militares, permitiendo a los oferentes la
formulacion de su propuesta comercial.

8.2.1. Presentacion de la Propuesta
e Las propuestas deberan estar en idioma espafiol.
e Las licencias se procesaran en los servidores propios de Fabricaciones Militares.

8.2.2. Subcontratacion de Servicios

A propuesta del proveedor y sujeto a la aprobacién escrita de Fabricaciones Militares, los servicios podran ser
parcialmente subcontratados, sin alteracidn de ninguna de las condiciones contractuales, inclusive en cuanto a
precios y plazos, siendo el Implementador directa y exclusivamente el responsable de la buena ejecucién de la
subcontratacion y de los pagos correspondientes a sus contratos.

El reemplazo del subcontratista, asi como el reemplazo voluntario de cualquier recurso humano, también
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debera ser objeto de autorizacion previa de Fabricaciones Militares.

8.2.3. Modelo de Pago de las Licencias de Software y su Mantenimiento

EL OFERENTE deberd considerar los montos de las licencias y la cantidad de usuarios que se vayan incorporando
al proyecto, partiendo como base que se proveeran CIEN (100) licencias, y podrdn surgir modificaciones con
respecto a las funcionalidad o permisos que posean las mismas en base a evolucién del proyecto y por el uso
nuevas necesidades.

El pago de las licencias sera contra remito de entrega firmado por responsable de Fabricaciones Militares. Para
aprobar el remito de entrega se requerira la facultad para FMSE de bajar todo el Software incluido en la
propuesta y se verificara esta capacidad. Si previo a disponer del Software se requiriera la firma de algun otro
formulario o carta especifica, estos documentos deberan estar aprobados para el momento de la entrega.

Para el servicio de mantenimiento de la solucién ERP, se certificaran en forma anual, respetando la misma
metodologia de recepcién.

8.2.4. Modelo de Pago de los servicios de implementacion y servicio de

mantenimiento

El pago de los servicios de implementacidn se realizara de acuerdo a la certificacidon de informes de avances por
los hitos parciales cumplidos y debidamente aprobados por el Gerente o PM/PL del proyecto. Cada informe de
avance detallard el total de roles invertidos y el detalle de tareas realizadas.

8.3. Criterios de evaluacion
Se tendrdn en cuenta los principales criterios de evaluacidn en base a las soluciones propuestas y aspectos tales
como:

e El cumplimiento de las funcionalidades generales y especificas, funcionales y técnicas.

e La facilidad de uso y flexibilidad de cambios para el usuario.

e El posicionamiento y trayectoria de la empresa proveedora en la Argentina y nivel mundial.

e El enfoque del servicio de implementacidn, post-lanzamiento y mantenimiento.

e La disponibilidad de recursos locales y su experiencia en la implementacién del producto en proyectos
publicos, similares e industriales.

e Los costos totales asociados, incluyendo desarrollos previstos, y su financiacion.

En caso de considerarlo oportuno, Fabricaciones Militares podra solicitar la visita a instalaciones de clientes
referentes o presentaciones de determinadas caracteristicas especificas del producto en base a ejemplos
provistos por FMSE.

Las ofertas serdn evaluadas verificando el cumplimiento de los siguientes aspectos:

e Se verificard que las ofertas cumplan los aspectos enunciados por el reglamento de Contrataciones y
Compras de FMSE y el Pliego de bases y condiciones generales.
e Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

e Se evaluara la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.
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e las ofertas que se consideren admisibles en los términos del parrafo anterior seran analizadas para
comprobar el total cumplimiento de lo requerido en este PLIEGO.

e Las ofertas que cumplan la totalidad de lo requerido en este PET participardn en la evaluacién y seleccién
de la mas conveniente para el ORGANISMO CONTRATANTE.

e El criterio de evaluacién y seleccion de ofertas sera por: Mejor Puntaje de una férmula polindmica que
combine aspectos técnicos y aspectos econdmicos con una ponderacidén de cada aspecto segun el grado
de cumplimiento.

8.4. Formula Polindmica para la evaluacion de las ofertas

A continuacion, se detallan los criterios de evaluacion del oferente, su Propuesta Técnica, su Propuesta
Econdmica y un ejemplo de ponderacién que podra ser utilizada en la evaluacidn de las ofertas.

La evaluacién y valorizacion de los antecedentes contenidos en la documentacién presentada por los
OFERENTES que hayan sido preseleccionados por haber cumplido con los REQUISITOS MiNIMOS OBLIGATORIOS,
se realizard con el criterio establecido en el presente documento.

Ponderaciones asignadas a las Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica

Propuesta Técnica = 70%

Propuesta Econdmica = 30%

Puntaje Total (1000 puntos) = Puntaje Propuesta Técnica (700 puntos) + Puntaje Propuesta Econdmica (300 puntos)

8.4.1. Puntaje de la Propuesta Economica
La formula para determinar los Puntajes de las Propuestas Econdmicas es la siguiente:

Concepto ftem % Propuesta Econdmica Puntaje
Software Provisién de licencias del Software 20% 60
Implementacion Provision de servicios implementacién del ERP 70% 210
Soporte y Mejora Provision de servicios de soporte y mejora 10% 30
continua continua
Total 100% 300

Puntaje Propuesta Econémica = Puntos * Precio mas Bajo de / Precio de la Propuesta en

Software Software (*) Consideracién de Software

Puntaje Propuesta Econémica = Puntos * Precio mas Bajode  / Precio de la Propuesta en
Implementacién Implementacion(*) Consideracion de Implementacion

Puntaje Propuesta Econdmica = Puntos * Precio mas Bajo de / Precio de la Propuesta en

Soporte y Mejora Continua Soporte(*) Consideracion de Soporte

Puntaje Total Propuesta Econdmica Oferente = (Puntaje Propuesta Econdmica Software + Puntaje Propuesta
Econdmica Servicios Implementacién + Puntaje Propuesta Econdmica Servicios Soporte y Mejora Continua)
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8.4.2 Puntaje de la Propuesta Técnica
(Incluye los antecedentes y aspectos relevantes solicitados para la propuesta)

A los efectos de otorgar el puntaje para la Propuesta Técnica, se evaluardn en la OFERTA presentada por el
oferente los aspectos y con las ponderaciones que se indican a continuacién:

Aspectos a Evaluar ID Ponderacion | Maximo Puntaje
Evaluacién Oferente OE 21.4% 150
Evaluacién General de la Propuesta PR 21.4% 150
Evaluacién de la solucién ERP ERP 28.6% 200
Evaluacién de la propuesta de Servicios implementacién ERP IMPL 21.4% 150
Evaluacién de la propuesta de Servicios Soporte y Mejora continua SOP 7.2% 50

De forma que el puntaje de la propuesta técnica serd segun la siguiente férmula,

Puntaje Propuesta Técnica = Puntaje_OE + Puntaje_PR + Puntaje_ERP + Puntaje_IMPL + Puntaje_SOP

Entendiendo cada uno de los factores a considerar de la siguiente manera:

Antecedentes de Organizacion Empresarial (Puntaje_OE)
En los distintos aspectos incluidos en la propuesta, el oferente debe responder en base a la experiencia propia
como implementador, considerando hasta un méximo de 5 (cinco) proyectos para cada uno de los items

(pudiendo repetir o no los proyectos considerados para cada item) y serdn evaluados con los siguientes criterios

y puntajes:
Evaluacion del Oferente | Puntaje Individual x Proyecto % Puntaje Maximo
Tamaiio Proyectos (se Proyectos Servicio hasta 100K USD: 1 Punto; entre 100K 23.3% 35
validaran hasta 5 USD y 200K USD: 2 puntos; entre 200K USD y 350K USD:
proyectos) 4 puntos; mayor a 350K USD: 7 puntos. (Anexo 1.7)
Proyectos Proyectos implementados en la APN: 6 puntos por 20% 30
Administraciéon Publica proyecto. (Anexo 1.8)
Nacional (APN) (se
validaran hasta 5
proyectos)
Alcance en procesos Proyecto de implementacion de procesos de gestidn 23.3% 35
involucrados (se RRHH, finanzas y abastecimiento: 1 punto; proyecto de
validaran hasta 5 implementacion de procesos de gestion RRHH, finanzas,
proyectos) abastecimiento y logistica: 2 puntos; proyecto de
implementacion de procesos de gestion RRHH, finanzas
y abastecimiento, logistica y ventas: 4 puntos; proyecto
de implementacién de procesos de gestion RRHH,
finanzas y abastecimiento, logistica, ventas y
produccion: 7 puntos. (Anexo 1.7)
Experiencia Entre 1y 3 afios de experiencia: 7 puntos; entre 4y 6 20% 30
implementacién ERP afos: 15 puntos; entre 6 y 9 afos 22 puntos; 10 afios o
mas: 30 puntos. (Anexo 1.1)
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Cantidad de personal Entre 1y 4 empleados: 5 puntos; entre 5y 8 empleados: 13.3% 20
permanente afectado a 10 puntos; entre 9y 13 empleados 15 puntos; 14
servicios de empleados o mas: 20 puntos. (Anexo 1.1)

implementacion,
mantenimiento ERP

Total 100% 150

Evaluacion General de la Propuesta (Puntaje_PR)
En los distintos aspectos incluidos en la propuesta, seran evaluados con los siguientes criterios y puntajes:

Evaluacion del Oferente Puntajes Previstos % Puntaje Maximo
Plan de Trabajo Se evaluara la propuesta entregada, si incluye: 20% 30
Estrategia, plan de implementacion y roll out. Etapas,
fases, actividades, entregables, plan de recursos,
diagramacién y programacion detallada de las tareas del
proceso. Es requisito minimo contemplar las fases,
tiempos y entregables definidos en el presente PET.
Cumple: 30 puntos; cumple parcialmente: 10 puntos; no
cumple: 4 puntos

Esfuerzo para la Bajo, el sistema dispone de herramientas propias para 10% 15
integracion ERP — Otros integrarse a otros productos: 15 puntos; Medio,
productos requiere una herramienta adicional para integrarse a

otros productos: 8 puntos; Alto, requiere 2 o0 mas
herramientas adicionales para integrarse a otros
productos: 4 puntos (Anexo 1.4)

Balances aprobados por El sistema ERP dispone de mas de 10 empresas o 50% 75
lalGJ sociedades diferentes con balances aprobados por I1GJ:
75 puntos; el sistema ERP dispone entre 7 y 9 empresas
o sociedades diferentes con balances aprobados por IGJ:
50 puntos; el sistema ERP dispone entre 4 y 6 empresas
o sociedades diferentes con balances aprobados por IGJ:
30 puntos; el sistema ERP dispone de 3 empresas o
sociedades diferentes con balances aprobados por IGJ:
15 puntos; el sistema ERP dispone entre 1y 2 empresas
o sociedades diferentes con balances aprobados por IGJ:
5 puntos. (Anexo 1.10)

Post-implementacién La propuesta incluye los acuerdos de nivel de servicio 10% 15
post-implementacion definidos en el pliego: 15 puntos;
la propuesta no incluye los acuerdos de nivel de servicio
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post-implementacién definidos en el pliego: 3 puntos
Informacion del La propuesta incluye todos los componentes requeridos | 10% 15
licenciamiento para satisfacer los requerimientos funcionales y técnicos
definidos en el pliego; cumple: 15 puntos; cumple
parcialmente: 3 puntos
Total 100% 150

Evaluacion de la Solucién ERP (Puntaje_ERP)
En los distintos aspectos incluidos en la propuesta ERP, seran evaluados con los siguientes criterios y puntajes:

Evaluacion del Oferente Puntajes Previstos % Puntaje Maximo
Grado de cobertura de Cobertura completa requerimientos RRHH: 10 puntos; 5% 10
requerimientos cobertura entre 90% y 99% requerimientos RRHH: 5
funcionales RRHH puntos; cobertura entre 40y 70%: 3 puntos (Anexo 2.1)
Grado de cobertura de Cobertura completa requerimientos administracion: 10 5% 10
requerimientos puntos; cobertura entre 70% y 99% requerimientos
funcionales administracion: 5 puntos; cobertura entre 40y 70%: 3
Administracion y puntos. (Anexo 2.1)
finanzas
Grado de cobertura de Cobertura completa requerimientos ventas: 10 puntos; 5% 10
requerimientos cobertura entre 70% y 99% requerimientos ventas: 5
funcionales ventas y puntos; cobertura entre 40 y 70%: 3 puntos. (Anexo 2.1)
oportunidades
Grado de cobertura de Cobertura completa requerimientos compras y logistica: 5% 10
requerimientos 10 puntos; cobertura entre 70% y 99% requerimientos
funcionales Comprasy compras y logistica: 5 puntos; cobertura entre 40y 70%:
logistica 3 puntos. (Anexo 2.1)
Grado de cobertura de Cobertura completa requerimientos inventario: 10 5% 10
requerimientos puntos; cobertura entre 70% y 99% requerimientos
funcionales Inventario inventario: 5 puntos; cobertura entre 40 y 70%: 3
puntos. (Anexo 2.1)
Grado de cobertura de Cobertura completa requerimientos produccién: 10 5% 10
requerimientos puntos; cobertura entre 70% y 99% requerimientos
funcionales Produccion produccion: 5 puntos; cobertura entre 40 y 70%: 3
puntos. (Anexo 2.1)
Grado de cobertura de Cobertura completa requerimientos mantenimiento: 10 5% 10
requerimientos puntos; cobertura entre 70% y 99% requerimientos
funcionales mantenimiento: 5 puntos; cobertura entre 40y 70%: 3
mantenimiento puntos. (Anexo 2.1)
Esfuerzos de desarrollo Cantidad de respuestas C/D en las planillas del Anexo 2 10% 20
para cumplir mayor al 20%: 2 puntos; entre el 10% y 20%: 10 puntos;
requerimientos cantidad entre 5% y 10%: 15 puntos; menor al 5%: 20
funcionales puntos. (Anexo 2.2)
Cantidad de Mds de 20 instalaciones: 20 puntos; entre 15y 20 10% 20
instalaciones del ERP en instalaciones: 15 puntos; entre 10 y 15: 10 puntos; entre
Argentina 6y 10: 5 puntos; menor a 6: 1 punto. (Anexo 1.9)
Cantidad de Mds de 7 instalaciones: 20 puntos; entre 4y 7 10% 20
instalaciones de ERP en instalaciones: 10 puntos; entre 1y 3 instalaciones: 5
industria quimica puntos. (Anexo 1.9)
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(Argentina)

Cantidad de M3ds de 7 instalaciones: 20 puntos; entre 4y 7 10% 20
instalaciones de ERP en instalaciones: 10 puntos; entre 1y 3 instalaciones: 5

industria metal- puntos. (Anexo 1.9)

mecanica (Argentina)

Cantidad de M3ds de 7 instalaciones: 20 puntos; entre 4y 7 10% 20
instalaciones de ERP en instalaciones: 10 puntos; entre 1y 3 instalaciones: 5

administracién publica puntos. (Anexo 1.9)

nacional (Argentina)

Socios de negocios Mads de 10 partners: 20 puntos; entre 7 y 9 partners: 12 10% 20
(partners) proveedores puntos; entre 4 y 6 partners: 8 puntos; entre 1y 3

de servicios partners: 2 puntos. (Anexo 1.11)

profesionales para
implementacion,
mantenimiento y
evolucion del ERP
(Argentina)

Cobertura de Dispone 3: 10 puntos, Dispone 2: 6 puntos, Dispone 1: 3 5% 10
mecanismos de puntos. (Anexo 1.5)
busqueda y generacion
de informacién de
gestion, dashboard
personalizado x usuario
y herramienta
generacion de informes
Total 100% 200

Evaluacion de la Propuesta de servicios de Implementacion (Puntaje_IMPL)
En los distintos aspectos incluidos en la propuesta relativa a los servicios de implementacion, seran evaluados
con los siguientes criterios y puntajes:

Evaluacion del Oferente Puntajes Previstos % Puntaje Maximo
Plan de trabajo detallado | Se evaluara la diagramacién y programacion detallada 30% 45

de las tareas del proceso considerados en la oferta. Es
requisito minimo contemplar las fases, tiempos y
entregables definidos en el presente PET. Presentacion
cubre todas las fases y entregables y tiempo mdaximo
definido y con puesta en produccién parcial (Financiero
contable, inventario, compras, RRHH): 45 puntos;
presentacion cumple tiempo maximo definido y con
puesta en produccion parcial (Financiero contable,
inventario): 30 puntos; presentacion cubre todas las
fases y entregables y tiempo méaximo definido, con
puesta en produccidn Unica: 20 puntos; no cumple: 4

puntos
Grado de cumplimiento Metodologia informada, validada, con respuestas 25% 37.5
metodologia positivas > 49: 37.5 puntos; entre 45 y 49 respuestas

positivas: 27 puntos; entre 40 y 44 positivas: 17 puntos;
entre 30y 39: 10 puntos; <30: 4 puntos.
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Capacidades técnicas, Recurso certificado: 2 puntos; recurso experiencia 30% 45
evaluacion de los menor a 3 afios: 1 punto; experiencia entre 4y 5 afios: 3
recursos nominados (se puntos; experiencia entre 6 y 8 afios: 5 puntos;
validaran hasta 5 experiencia mayor a 8 afos: 7 puntos. (Anexo 4)
recursos)
Recursos necesarios por Informa cantidad de recursos por fase / hito / tarea 15% 22.5
fase / hito / tarea necesarios para su cumplimiento. Cumple: 22.5 puntos;

presentada parcial: 15 puntos; no presentada: 5 puntos.

(Anexo 3.1)

Total 100% 150

Evaluacion de la Propuesta de servicios de Soporte y mejora continua (Puntaje_SOP)

En los distintos aspectos incluidos en la propuesta relativa a los servicios de soporte y mejora continua, seran
evaluados con los siguientes criterios y puntajes:

Evaluacion del Oferente Puntajes Previstos % Puntaje Maximo
Acuerdo nivel de servicio | Presenta propuesta de modelo de acuerdo de niveles de 50% 25

servicio acorde a las criticidades relativas. Cumple 25

puntos; cumple parcialmente: 7 puntos
Plan de soportey mejora | Presenta un plan de soporte y mejora continua de la 50% 25
continua solucién implementada. Cumple con ITIL: 25puntos;

presenta plan pero no cumple con ITIL: 12 puntos; no

presenta: 4 puntos

Total 100% 50

Seccion lll: Anexos para la presentacion de las ofertas

ANEXOS TECNICOS
Se requiere que los OFERENTES adjunten con la propuesta empresarial propia, los Anexos que a
continuacion se detallan:

e Anexo Técnico 1 - Informacién General.
e Anexo Técnico 2 - Requerimientos Funcionales de los Procesos de Gestidn.

e Anexo Técnico 3 - Propuesta Implementacion.
e Anexo Técnico 4 - Referencias del Equipo de Trabajo del Oferente
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Anexo Técnico 1 - Informacion General

1.1 CARACTERIZACION DE LA EMPRESA PROVEEDORA

Preguntas Respuestas

Nombre de la Compaiiia y del Holding si
corresponde.

Direccion y teléfonos de la Compaiiia local y de
la casa Central.

Representante de la cuenta para FMSE y datos
de localizacion.

Trayectoria de la empresa en el mercado: afios
en el negocio en el mundo, en la regién y
localmente.

Fecha de inicio Implementacién ERP

Certificaciones de calidad

Lineas de negocio y principales productos
en el mercado mundial, regional y local.

Tipos de licenciamiento para el producto a
ofrecer.

Estrategias de crecimiento de la empresay
de las soluciones para las empresas
industriales metalurgicas y quimicas.

Plan General de Desarrollo (Roadmap) del
producto ofrecido para los proximos cinco
afios.
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Principales proyectos previstos de desarrollo
de nuevas funcionalidades o tecnologias para
empresas industriales en los préximos cinco
afios.

Inversidon promedio anual en soluciones
industriales en los ultimos cinco anos.

Estrategia de liberacion de nuevas versiones.

Estrategia de servicios de implementacién y
mantenimiento: por ejemplo, consultores
propios o de terceros locales; Centro de Ayuda
(Help desk) local, regional o global.

Estrategia de capacitacidn para sus recursos o
de terceros.

Cantidad de empleados globales, regionales y
locales con conocimiento funcional o técnico
sobre la solucién ofrecida. Incluir propios y de
terceros en forma separada.

Cantidad de empleados locales del
implementador en forma permanente para los
servicios de implementacién, soporte y
desarrollos sobre el producto ofrecido.

Disponibilidad y tiempo de respuesta por canal
de atencidn y criticidad.

Primera fecha de implementacién o puesta en
marcha en un cliente en el exterior y en
Argentina.
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1.2 FUNCIONALIDADES GENERALES DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

Preguntas Respuestas

Disponibilidad de Mddulos propuestos y
alcance funcional de acuerdo con el mapa de
procesos de FMSE presentado.

Estrategia de desarrollo futuro en empresas
industriales: nuevos mddulos, funcionalidades
o tecnologias a incorporar y cronograma de
nuevas versiones, (releases).

Portales por Rol, (Dashboard) personalizado
por usuario, con sus indicadores de gestion,
transacciones permitidas, informacién general
de contexto, tareas pendientes, alertas, y
Flujos de trabajo (workflows).

Herramienta de colaboracién entre
comunidades para la agilidad de la operacion.

Utilizacion de flujo de trabajo “workflows” ya
desarrollados. Agregar anexo con la lista de
estos.

Herramienta de generacion de flujo de trabajo
(Workflows)

Herramientas de Bases de Datos
multidimensionales para informacion
agregada y correlacionada con reportes e
informacion grafica: (Data Warehouse
integrada).

Ayudas en linea (On-line).

Tipo de interfaces: méviles NATIVO iOS y
Android, web, otros.
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y analista en espafiol.

espafiol.

Material de entrenamiento / capacitacién en

FMSE.

Localizacién: cumplimiento de la regulacion
argentina. Indicar el alcance de los impuestos
nacionales, provinciales y municipales de
acuerdo con las presentaciones actuales de

localizaciones.

Quién es responsable sobre el desarrollo de las

Descripcion del Licenciamiento del
Software Ofrecido

Nombre o Denominacién Comercial

Versidn y Service Pack

Edicion

Forma de Licenciamiento ofrecida

Arquitectura (32 6 64 bits)

Sistema Operativo 2 (si
correspondiera)

Cantidad de Licencias ofrecidas

Software adicional requerido

Plazo de vigencia del soporte software
incluido

Otros/Observaciones
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1.3 CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Preguntas Respuestas

Hardware: configuracion minima para puestos
de trabajo, dispositivos moéviles y servidores.

Bases de datos de la propuesta.

Sistemas operativos soportados y sus
respectivas versiones para los puestos de
trabajo tanto sean de escritorio como
dispositivos moviles y servidores.

Software de administracion de redes que
soporta.

Lenguajes utilizados.

NuUmero maximo de usuarios simultaneos.

Cuales serian los procesos en lote o “batch” si
lo hubiera.

éSe requiere algun otro tipo de software de
base / utilitario adicional para el
funcionamiento 6ptimo del producto?

Acceso remoto: por diferentes redes como
internet, intranet, VPN, etc.

Arquitectura de seguridad: base de datos,
aplicacién, transacciones y otros.

Administraciéon y monitoreo de usuarios.

Administracion y monitoreo de interfaces si las

hubiera. PLIEG-2022-103727144-APN-GCY CHFM SE
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Mecanismos de seguridad de acceso y
autenticacion de perfiles, roles, niveles, etc.

Configuracién de contrasefa: longitud,
periodo de cambio, periodo de gracia, bloqueo
automatico, control de sesiones simultaneas,
etc.

Mecanismos de logs de transacciones y
auditoria.

Mecanismo de resguardo de la informacion.

Mecanismos para la integridad de los datos.

Mecanismos de recuperacién de datos.

Mecanismos de operacidn en contingencia

Otras consideraciones de seguridad que desee
destacar de su solucién.

1.4 SEGURIDAD E INTEGRACION CON OTRAS APLICACIONES

Preguntas Respuestas

Acceso con una sola clave, “login” a todos los
mddulos/aplicaciones.

Integracion con el conmutador (IVR)

Integracion del producto con diferentes
servidores de correo electrdnico. Detallar
especificaciones, por ejemplo, POP3, IMAP,
SMTP, etc.

Facilidades para importacion y exportacién

de datos via Excel y Access. Especificar PLIEG-2022-103727144-APN-GCY CA#FM SE
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versiones de Office compatibles.

Interfaz con PLC’S.

Otras integraciones de su producto que
usted desee destacar

1.5 INFORMACION DE GESTION A PARTIR DE BASE DE DATOS MULTIDIMENSIONAL (DATA WAREHOUSE) / INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS

INTELLIGENCE) (BI)

Preguntas

Respuestas

Herramientas de generacion de informes
disponibles para el usuario.

Método de integracidn a cubos.

Mecanismos de bldsqueda y generacién de
informacion de gestion.

1.6 CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION

Preguntas

Respuestas

Descripcién de la Modalidad de
contratacion de licencias: usuarios, tipos
de usuarios corporativos u otras. Alcance
de funcionalidad de cada una.

Descripcidn de la Modalidad de
Subscripciéon o Mantenimiento anual.

Descripcién General del Servicio de
Implementacién: propio o terceros.

Descripcién del Servicio de Desarrollos

adicionales

PLIEG-2022-103727144-APN-GCY(
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espafiol.

Descripcidn del Servicio de Capacitacion
del Sistema. Ej.: Cursos a pedido,
Calendario Publico. Documentacion en

1.7 TAMANO y ALCANCES PROYECTOS IMPLEMENTADOS POR EL IMPLEMENTADOR

Cliente
(Indicar contacto)

Moddulos Implementados

Monto de la
Implementacién (USD)

Duracion Total
(Meses)

Fecha Puesta en
Produccion

1.8 PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN APN POR EL IMPLEMENTADOR

Cliente
(Indicar contacto)

Maddulos Implementados

Monto de la
Implementacién (USD)

Duracién Total
(Meses)

Fecha Puesta en
Produccion

PLIEG-2022-1

03727144-APN-GCY CH

#M SE
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1.9 PERFIL OFERENTE PROVEEDOR ORIGINAL DEL SOFTWARE ERP IMPLEMENTACIONES ARGENTINA
Detallar los ultimos proyectos realizados priorizando APN, Quimicas y Metalmecanicas.

Cliente
(Indicar contacto)

Moddulos Implementados

Monto de la

Implementacion (USD)

Duracién Total Fecha Puesta
(Meses) en Produccion

1.10 PERFIL OFERENTE PROVEEDOR ORIGINAL DEL SOFTWARE ERP: SOCIEDADES Y/O EMPRESAS CON BALANCES APROBADOS POR LA I1G)

Detallar Sociedades y/o empresas que dispongan de balances emitidos por el software ERP implementado por el proveedor y aprobados por la
Inspeccidn General de Justicia (1GJ).

SOCIEDADES

COMENTARIOS

PLIEG-2022-103727144-APN-GCY CH
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1.11 PERFIL OFERENTE PROVEEDOR ORIGINAL DEL SOFTWARE ERP SOCIOS DE NEGOCIO IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO Y EVOLUTIVOS EN

ARGENTINA

Detallar los socios de negocio (partners) oficiales.

Empresa

Servicios que presta

Antigiiedad sociedad

PLIEG-2022-103727144-APN-GCY C#FM SE
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Anexo Técnico 2.- Requerimientos Funcionales de los Procesos de Gestion

2.1 COBERTURA REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Criterios de cobertura: Por favor, para cada requerimiento especifico, colocar el cédigo que corresponda y sus comentarios si lo consideran necesario.

Tabla | - Criterios para responder a los procesos enumerados

Cddigo Descripcion

E Estandar:
Funcionalidad requerida cubierta en forma estandar por el sistema ERP propuesto, mediante parametrizacion por el usuario o a través de
configuracion basica del aplicativo. Por favor seleccione esta opcidn si la funcionalidad requerida forma parte del sistema estandar. Se
consideran “estandar” aquellos requerimientos que pueden resolverse con campos adicionales pero que no requieren codificacion de légica
adicional

c/D Configuracion y Desarrollo Requerido:

Esta opcion deberd seleccionarse esta opcidn en el caso que la funcionalidad solicitada es provista parcialmente en forma estandar y requiere
cierto grado de desarrollo para su cumplimiento total. (Se solicita indicar en el anexo 2.2 el grado de complejidad del desarrollo requerido
(ALTA, MEDIA, BAJA), en funcion de las horas estimadas que requerira todo el proceso (disefio, desarrollo, pruebas, etc.). En este caso debe
estimarse el rango de cantidad de horas de desarrollo.

N No cubre
el software propuesto el requerimiento y no se encuentra contemplado en la propuesta.

(o) Otras:

Otra funcionalidad disponible en el software no requerida explicitamente por la Empresa, que el proveedor considere de valory
posicionamiento de su solucion.

Valor Comentarios de
Fase . . -
# Proceso . Requerimiento especifico / subproceso segun la respuesta
tentativa i
Tabla| (opcional)
e g Planificacién a mediano plazo y anual en base a estadisticas de venta,
1 Planificacion Ventas | . L .
oportunidades e indicadores macroecondmicos
2 | Planificacidn Ventas | Gestion de Familias de Venta y Mix de productos
3 | Planificacidn Ventas | Definicidn de Objetivos de Venta
4 | Planificacién Ventas | Revisiones mensuales del Plan de Ventas o e~ anha 1A9797144 A DAL
., . . . ., T O "2V Z"109T 4T 1 AT TN OCUT
5 | Gestidon Oportunidades | Alta, Baja y Modificacion de Contactos
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6 | Gestion Oportunidades Seguimiento de Contactos y Visitas
7 | Gestion Oportunidades Gestion de Oportunidades en el tiempo con probabilidades. ("pipeline")
8 | Gestion Oportunidades Comunicacién novedades a clientes
9 | Gestion Oportunidades Gestion de tiempos y Gastos Vendedores
L. . Consulta del cliente de Listas de precios, Pedidos y Estados, Facturas Pendientes
10 [ Gestidn Oportunidades , P y
via WEB
., . Listas de precios multiples - por negocio- y descuentos por cantidad con fechas de
11 [ Gestion Precios y Descuentos . . p P P & y P
vigencia. ¢escalonado?
12 [ Gestidn Precios y Descuentos Descuentos por ventas acumuladas en un periodo por cliente o por item
13 [ Gestidn Precios y Descuentos Descuentos puntuales
14 | Gestion Cotizaciones Gestion del Solicitudes de Cotizacion
L. . Determinacion de precios por servicios especiales como ser Reparacién de
15 [ Gestion Cotizaciones . P P P P
vagones, mecanizados, ensayos
., o Factibilidad técnica, econdmica y plazos de servicios en base a estandares y
16 [ Gestion Cotizaciones . .
proveedores disponibles.
., o Di ibl : k i i ibl
17 | Gestion Cotizaciones isponible para prometer : Stock o Capaada.d disponible proyectado para
prometer con OP en proceso y Reservas en firmes
18 [ Gestidn Cotizaciones Configuracion de Productos a partir de productos en stock
-, L Configuracién de Productos a partir de Pedidos por cliente con tolerancias en
19 | Gestién Cotizaciones s, i .
composicién, uso. Certificados cumplimiento en la entrega
20 | Gestidn Cotizaciones Consultas de Factibilidad Técnica y econdmica de configurados, por planta.
21 | Gestidn Cotizaciones Envio de Cotizacion y Documentacidn adjunta
22 | Gestidn Cotizaciones Aprobacion Cotizaciones con flujos de trabajo.
23 | Gestidn Cotizaciones Comprobacion Aprobacién de Sedronar a la venta de productos quimicos
24 | Gestidn Cotizaciones Comprobacion Aprobacién de Anmac para exportacion
25 | Gestidn Cotizaciones Generar pedido a partir de la Cotizacion aprobada por cliente
L Generacién de contratos u Orden de Compra abierta por volumen con entregas
26 | Gestion Contratos .
parciales
27 | Gestidn Contratos Generacién de Convenios
28 | Gestidn Pedidos Cotizaciones con descuentos por linea y total pedido por cliente
29 | Gestidn Pedidos Para Pedidos especiales, Generacién de Orden de Produccién a partir del pedido
30 | Gestion Pedidos Alta, Baja o Modificacion de cliente manual o desde la aplicacién de Ge5t|9|r_1|‘f:%5-2022-103727144—APN-GCYC#

Relacionamiento de Clientes. (CRM)
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31 | Gestion Pedidos Ingreso de Pedido Manual, Web o Mobile Nacional

32 | Gestion Pedidos Ingreso de Pedido Manual, Web o Mobile Exportacién

33 | Gestién Pedidos Control de Stock en linea

34 | Gestion Pedidos Reserva de stock

o

36 | Gestion Pedidos gzpet:gqli::dc(:édito considerando crédito asignado y deuda vencida en un plazo

37 | Gestion Pedidos Asignacion de stock a un grupo de pedidos y listado de Picking

38 | Gestion Pedidos Control de Crédito antes del despacho

39 | Gestion Pedidos Confirmacion recoleccion, (Picking), y Despacho

40 | Gestion Pedidos Facturacion Anticipada

41 | Gestion Pedidos Facturacion contra certificacion de avance

42 | Gestion Pedidos Facturacion contra Remito Despachado

43 | Gestion Pedidos Consulta Cuenta Corriente web y Mobile

44 | Gestion Pedidos Consulta Cuenta Corriente manual

45 | Reclamos Ingreso de reclamos y derivacidon a Comercial correspondiente

46 | Informacién de Gestidn Indicadores de Gestidon cumplimiento de Ventas por objetivos

47 | Gestion de Exportacion Gestion del Cliente, Pedido y Documentacion requerida.

48 Gestion Cambios y Flujo de Trabajo (Workflow) entre Comercial, Calidad y Produccion para analizar
Aprobacion cambios de Pedidos del cliente.

49 Gestion Cambios y Flujo de Trabajo (Workflow) entre Produccién y Comercial, para acordar cambios
Aprobacion por atraso en Produccion y gestionar aviso a Cliente

50 | Gestion Seguimiento Obras Gestion Inicio y seguimiento Hitos

51 | Gestion Seguimiento Obras Gestidn de Inspeccion Obra y Certificados de avance

52 | Gestion Seguimiento Obras Cierre de Obra

53 | Gestion Devoluciones Registro de devoluciones de producto terminado estandar en garantia

54 | Gestion Devoluciones Registro de devoluciones de productos a pedido o servicios en garantia

55 | Gestion Devoluciones tAr;;rbc;kj)gc"i\cA')/r;rclkilgjlc"Iamos por productos o servicios en garantia en base a flujos de

56 ﬁ]zsjis‘::i;md”dos elng. Gestion Maestro Productos HOMOLOGADOS PLIEG-2002-103727114-APN-GCY CA
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Gestion Productos e Ing.

57 . -1 Gestion Listas de Materiales drbol POR PLANTA
Industrial
Gestion Productos e Ing. S .
58 . -1 Gestidn Listas de Materiales Batch POR PLANTA
Industrial
Gestion Productos e Ing. S . .
59 . & [-111 Gestidn Listas de Materiales con féormulas POR PLANTA
Industrial
60 Gestion Productos e Ing. 11 Listas de materiales con indicacidn de tolerancia en mas y en menos para cada
Industrial componente
Gestion Productos e Ing. . . . . . L
61 . & -1 Versiones de listas de materiales ante cambios de ingenieria
Industrial
Gestidn Productos e Ing. . . . . . . . .
62 Industrial & [-111 Listas de materiales alternativos para diferentes equipos vigentes al mismo tiempo
ion P Ing. . . . .
63 Gestloq roductos e Ing [-111 Listas de materiales alternativos para diferentes usos de proveedor
Industrial
64 Gestion Productos e Ing. 11 Configurador de listas de materiales y hojas de procesos para cotizacion de
Industrial productos a pedidos - Tolerancias y usos permitidos.
Gestidn Productos e Ing. L . .
65 . & [-111 Gestidn Hojas de ruta por proceso (batch) o arbol
Industrial
Gestion Productos e Ing. ., . L . . .
66 . g [-111 Gestion de rutas alternativas para distintos equipos al mismo tiempo
Industrial
67 Gestion Productos e Ing. 11 Gestion capacidades disponibles de centro de trabajo, equipo o lineas. Manejo de
Industrial calendarios por planta y equipo
Gestion Productos e Ing. . e . .
68 . g [-111 Gestion de recursos como vapor, energia eléctrica, servicios auxiliares
Industrial
69 Gestion Productos e Ing. -1l Gestion de Cambios Ingenieria - Registro de Cambios solicitados, prioridades y
Industrial flujos de trabajo para su aprobacidn entre los distintas areas involucradas.
Gestidn Productos e Ing.
70 . & [-111 Reportes de auditoria de base de datos - completitud
Industrial
Gestion Productos e Ing. e s . . L -
71 Industrial [-111 Justificacion de proyectos Mercado, clientes, costosy Estimacion beneficios
Gestidn Productos e Ing. , . .,
72 . & [-111 Gestidn de Solicitud de presupuesto y aprobacion
Industrial
Gestidn Productos e Ing. , . .,
73 . g -1 Gestion Proyecto Prototipo y Aprobacion
Industrial
74 Gestion Productos e Ing. 1 Posibilidad de manejar varios cddigos de producto relacionados ante cambio de

Industrial

codificaciones.

44-APN-GCY

PLIEG-20P2-103727
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Gestidn Productos e Ing.

Seguimiento del lanzamiento de nuevos productos: ventas, reclamos y cambios de

75 . [-111 . L
Industrial ingenieria
Gestidn Productos e Ing.
76 . & [-111 Control de vencimiento de materiales por lote
Industrial
Gestidn Planificacion . . .
77 -1 Proceso mensual de reuniones interdreas
Integrada
78 Gestidén Planificacion -1l Indicadores de Gestion: Evolucién y Proyeccidn de Ventas, Produccién, Compras,
Integrada Inventarios, Recursos, Costos.
79 Gestidn Planificacién -1 Gestidn de proyectos de Mejora Continua. Planes y avance. Con documentacion
Integrada adjunta.
Gestion Planificacion L,
80 [-111 Plan Maestro de Produccién por Planta
Integrada
81 | Cuentasa Cobrar I Asignacion de Crédito
82 | Cuentas a Cobrar I Ingreso cobranza y recibo
83 | Cuentas a Pagar I Control facturas, remitos y Ordenes de Compra
84 | Cuentas a Pagar I Control imputacidn facturas
85 | Cuentas a Pagar I Consultas y listados Ordenes de Compra por planta
86 | Cuentas a Pagar I Generacion de Ordenes de Pago por planta
87 | Cuentas a Pagar I Informar al usuario por mail el detalle de la retencidon aplicada.
88 | Cuentas a Pagar I Indicadores de Gestion Cuentas a Pagar
89 | Contabilidad e Impuestos I Gestion del Plan de cuentas
- Gestidn y Control de Presupuesto Oficial. Consultas y reportes comparativos de
90 | Presupuesto Oficial I ¥ P y P P
Presupuesto vs real por cuentas del presupuesto oficial
91 Costos, Presupuestos y Gestion de Presupuesto Operativo. Gestion de la Preparacion de Presupuesto con
Gestion seguimiento de completitud y cumplimiento de politicas.
92 Costos, Presupuestosy Control Presupuestario Operativo - Consultas y reportes comparativos de
Gestion Presupuesto operativo vs real por negocio, centro de costo, cuenta.
93 Costos, Presupuestos y | Costos de Productos a precio promedio ponderado mensual, reposicion, ultima
Gestion compra
Costos, Presupuestos .
94 . P ¥ I Costos de transferencias entre plantas
Gestidn
Costos, Presupuestos .,
95 9 P ¥ I Costos de Producciéon mensual
Gestion
Costos, Presupuestos ., .
96 P ¥ I Valuacién de Inventarios mensual y anual PLIEG-20P2-103727144-APN-GCY CH
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97 | Contabilidad e Impuestos I Gestion Acti
98 [ Contabilidad e Impuestos I Control de impuestos a declarar
99 | Contabilidad e Impuestos I Presentaciones de Impuestos
100 | Finanzasy Tesoreria I Conciliaciones bancarias
101 | Finanzasy Tesoreria I Cartera de cheques propios y de terceros
102 | Finanzasy Tesoreria I Gestion de pagos - Tesoreria
103 | Finanzasy Tesoreria I Flujo de Caja agrupado por rubro compras
104 | Finanzasy Tesoreria I Impresion de Cheques
105 | Finanzasy Tesoreria I Lectura de cheques propios
106 | Finanzasy Tesoreria I Gestidn de Cajas Chicas
107 COSt?IC" Presupuestos y I Cierre de costos mensuales
Gestién
P s . .
108 C05t9,5’ resupuestosy I Conteo Ciclico de inventario
Gestién
Costos, Presupuestos
109 . P y I Cierre mensual costos
Gestidn
Costos, Presupuestos y . L.
110 - I Indicadores de Gestion Costos y Presupuestos
Gestidn
111 | Contabilidad e Impuestos I Cierre mensual contabilidad
112 | Contabilidad e Impuestos I Cierre anual
Generacion de informes Mayor, Balance.
113 | Contabilidad e Impuestos I ’ . .
P Cuadro de resultados y cuadro de origen y destino de fondos
114 | Contabilidad e Impuestos I Indicadores de Gestion Contabilidad e Impuestos
115 | Contabilidad e Impuestos I Consultas sobre trazabilidad: asiento a documento
Costos, Presupuestos ., . . .
116 Gestiéa P ¥ -1 Gestion de Proyectos: Ingenieria, Inversiones, Nuevos procesos, Sistemas, etc.
Integracion con otros ., . .
117 | . & I Integracion con sistemas Anmat, por medio de exportables
sistemas
Integracion con otros ., . .
118 | . & I Integracion con sistemas Sedronar, por medio de exportables
sistemas
Integracidn con otros g . - .
119 | €8 I Integracion con sistema E-Sidif, por medio de exportables
sistemas
Integracion con otros g . .
120 | Mt€E I Integracion con sistema GDE, por medio de exportables
sistemas
121 | Administracién de Personal I Gestion de Legajos PLIEG-20p2-103727144-APN-GCY CH
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122 | Administracién de Personal I Gestion de Carrera

123 | Administracion de Personal I Gestion de Capacitacion

124 | Administracion de Personal I Evaluacién de desempefio

125 | Administracion de Personal | Gestion de vacaciones, reemplazos , rotacidn

126 | Administracion de Personal I Control de asistencia - relojes

127 | Administracion de Personal I Integracion asistencia y novedades con Liquidacion de sueldos

128 | Administracion de Personal I Liquidacién de sueldos y Salarios. Sistema propio o de terceros

129 | Administracion de Personal 11-111 Portal del empleado - Comunicaciones

130 | Administracion de Personal 11-111 Gestion y autorizacion de viaticos

131 | Administracion de Personal I Listado con informacién de RRHH para Modernizacién

., Programacion de produccién por Planta por linea, equipo, por turno, Cada equipo

132 | Produccion Plantas -l puegde tener distirﬁcos turnos yf)especialidrz)ades de Ma?nopde F())bra Directa e

133 | Produccidn Plantas -1 Actualizacién Ordenes de Produccién

134 | Produccidn Plantas -1 Actualizacién Ordenes de Produccién 3ros

135 | Produccion Plantas 11-111 Actualizacién Programas de Produccion

136 | Produccion Plantas 11-111 Consulta de Disponibilidad de stock por Orden de Produccion

137 | Produccion Plantas 11-111 Seleccién y Asignacidn de material a Orden de Produccion

138 | Produccién Plantas -1l E(rei(;igculo de la cantidad de producto terminado dependiendo calidad de materia
Recdlculo cantidades estandares de material y horas hombre /maquina. En funcién

139 | Produccion Plantas [-111 de cantidad real producida en la Orden de Produccién cerrada con consumo
automatico

140 | Produccion Plantas 11-111 Registro de consumo manual y automatico

141 | Produccion Plantas 1-111 Registro de Producciéon manual

142 | Produccion Plantas 11-111 Declaracion de scrap

143 | Produccion Plantas 11-111 Consultas y Listados de Ordenes de Fabricacién por Planta y Linea de Negocio

144 | Produccién Plantas 11 Indicadores del 'G<'estién Prod'uccién: Cumpl.ir’r?iento, Variaciones contra estandar de
consumos, analisis de capacidad y productividad. Etc.

145 | Produccion Plantas 11-111 Flujo de trabajo de gestidn de cambio de Ing. con actualizacion de Maestros.

146 | Produccion Plantas 1-1 Gestidn Listas de Planificacién

147 | Produccion Plantas 11-111 Carga Plan Maestro produccidn por Familias

148 | Produccion Plantas 11 Procesos de Planificacion de Produccién "Corridas MPS" por planta 'y terﬁ?EG-2022-103727144-APN-GCYC#

independientes entre si.
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Evolucidén Inventario: Balance entre Plan de Ventas y MPS - Cobertura- Consulta y

149 | Produccion Plantas 1-11 .
Listado

150 | Produccion Plantas 11-111 Gestion de datos de capacidad de recursos

151 | Produccion Plantas 11-111 Actualizacién de calendarios por equipo

152 | Produccion Plantas 1-11 Programacidn de Produccion por linea o centro y turno
P Planificacio Materiales "Corridas MRP" lantayt

153 | Produccion Plantas 11 ' rocesos fie ani |caC|oln de Materiales "Corridas por planta y terceros
independientes entre si.

154 | Produccion Plantas 11 Procesos fje Plamflcauoln de Capacidad "Corridas CRP" por plantay terceros
independientes entre si.

155 | Produccion Plantas 11-111 Solicitud de Orden de Compra

156 | Produccidn Plantas -1 Consultas o Listados auditoria de base de datos

157 | Produccion Plantas 11-111 Clasificacion " ABC" de inventario por uso y costo
Registro de consumos y producciones automatizados conexién Internet (IoT) -

158 | Produccidn Plantas v Para presupuestar definir casos de capacitacion que luego FM podra extrapolar a
otros puntos de control.
Registro de movimiento de materiales por cédigo de barras o RFID: Radio

159 | Produccion Plantas v Frecuencia. Para presupuestar definir casos de capacitacion que luego FM podra
extrapolar a otros puntos de control.

160 | Comprasy Logistica I Alta, baja y modificacidn de articulos no inventariables y servicios

161 | Comprasy Logistica I Registro de proveedores: Alta Baja y Modificacion de proveedores

L Plan de Abastecimiento: Proyeccion de compras en bases a Planes de Produccién y

162 | Comprasy Logistica I .
Mantenimiento.

163 | Comprasy Logistica I Evaluacidn y Seleccién de Proveedores

164 | Compras v Logistica | Solicitudes de compras por sistema desde Planificacién manual o a partir de la

prasytog aplicacién de Planeamiento de Materiales: MRP

165 | Comprasy Logistica I Solicitudes de compras por sistema desde Mantenimiento

166 | Comprasy Logistica I Solicitudes de compras manuales

167 | Compras y Logistica | F|UJ.O.S dg :I'rabajo, (Workflows) para aprobacién Solicitudes de compras con
verificacién de presupuesto

168 | Comprasy Logistica I Alta, Baja y Modificacién de Ordenes de Compra normales

169 | Comprasy Logistica I Alta, Baja y Modificacién de Ordenes de Compra Abiertas

170 | Compras y Logistica [ Alta , Baja y Modificacién, de compras Importacion y Documentacidn asopfiEG-20P2-103727144-APN-GCY CA

171 | Comprasy Logistica I Alta, Baja y Modificacion de Listas de precios proveedores
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172 | Comprasy Logistica I Consultas estados de Ordenes de Compra

173 | Comprasy Logistica I Recepcién Materiales con Ordenes de compra y Control de Calidad

174 | Comprasy Logistica I Recepcién Materiales con Ordenes de compra sin Control de Calidad

175 | Comprasy Logistica I Recepcidn de Servicios con Orden de compra

176 | Comprasy Logistica I Recepcidn de Servicios sin Orden de Compra

177 | Comprasy Logistica I Control de Consumo de Combustible por convenio

178 | Comprasy Logistica / RRHH I Asignacion de tarjeta de combustibles por chofer

179 | Comprasy Logistica / RRHH I Consulta de tarjeta de combustibles asignadas al chofer

180 | Comprasy Logistica / RRHH I Pedido de autorizacion de viajes

181 | Comprasy Logistica I Rendicién de comprobantes de combustibles por chofer

182 | Comprasy Logistica I Control del rendicion de factura contra YPF

183 | Comprasy Logistica v Mantenimiento de la flota automotor - Correctivo - Preventivo y futuro predictivo

184 | Comprasy Logistica I Indicadores de Gestion Compras

185 | Mantenimiento de Plantas v Gestion de equipos de Planta: Alta, baja y modificacion de Equipos, n° serie, etc.

186 | Mantenimiento de Plantas v Planes de Mantenimiento preventivo por tipo de Equipo

187 | Mantenimiento de Plantas v Mantenimiento predictivo futuro

188 | Mantenimiento de Plantas v Hojas de proceso por tipo de mantenimiento

19 | oo ge s | v | R s s ad e manariient o s e,

190 | Mantenimiento de Plantas v Planificacion de requerimientos de Repuestos

191 | Mantenimiento de Plantas v Consultas sobre stock de repuestos disponibles

192 | Mantenimiento de Plantas v Gestién de Ordenes de Mantenimiento

193 | Mantenimiento de Plantas v jssl\t/li::tzii::ir:ntf[:o de materiales, Mano de Obra directa y servicios por Orden

194 | Mantenimiento de Plantas v Cierre de Ordenes de mantenimiento costeadas

195 | Mantenimiento de Plantas v Indicadores de Gestién de Mantenimiento

196 | Gestién Inventario | Gestion de Iot.es.o partidas c.on fecha de vencimiento de uso y de venta. Control de
fecha de vencimiento sugerida.

197 | Gestidn Inventario I Lotes y partidas con tolerancias de sus componentes, fecha de vigencia,

198 | Gestidn Inventario I Gestién de nimero de serie

199 | Gestidn Inventario I Trazabilidad de lotes y Tracking de n° de lote y n° de serie

200 | Gestion Inventario 11-111 Gestidn de scrap en planta. Registroy control de desperdicios. FLIEG-dUes WWarar Ipa-APN-GL T LA
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201 | Gestion Inventario 1-11 Gestidn de mermas
202 | Gestion Inventario I Grado de calidad de un lote. Algunos clientes solo aceptan determinados grados.
203 | Gestion Inventario I Gestion Granel con control de variables para establecer disponibilidad
204 | Gestidn Inventario 1-111 Control granel en tanques de MP, SEy PT.
L, . Control de stock en terceros, en algunos casos reciben materiales del cliente u
205 | Gestidén Inventario 1-111
otros proveedores
206 | Gestidn Inventario 1-111 Control de ubicaciones en almacenes
207 | Gestidn Inventario 11-11 Transacciones de ajuste de identidad o cambio de cddigo con permiso especial
208 | Gestion Inventario I Transacciones de ajustes con motivo y responsable
L, . Conteo ciclico, impresion de tarjetas, ingreso al sistema del conteo
209 | Gestion Inventario I L, P . J L. & . y
determinacién del ajuste, aprobacién y cambio.
L, . Contenedores asociados a cada Materia prima, semielaborado y producto
210 | Gestion Inventario I . P ve
terminado
211 | Gestion Inventario I Inventario de seguridad en unidades y en cobertura necesidades futuras
212 | Gestion Inventario 1-111 Control de inventarios en produccion continua. Registro y Balance de masa.
L, . Certificados de pruebas "test" realizados y resultados asociados a cada partida. O
213 | Gestion Inventario 1-111 . .p y P
numero de serie.
214 | Gestion Inventario 11-111 Multiples unidades de medida con factor de conversion
. . Doble unidades de medida: sin factor de conversion. El ingreso, consultas y
215 | Gestion Inventario 1-11 . . . . . .
reportes permiten ver las dos cantidades. Ej. Cajas de Cartucho: Unidades y Kilos.
B . Regi . . , P ias, aj , . ,
216 | Gestion Inventario 11 egistros de movimientos dellngresol t.ras erencias, ajustes, producciones
consumos , despachos a través de Cédigo de Barra o RFID
217 | Gestion Inventario v Registros de produccidn y consumos via Internet de las cosas: loT
Consumo automatico de materiales y mano de obra en base a la cantidad
218 | Gestidn Inventario -1 declarada producida. Si la Orden de Produccidn de cierra con menos produccion
de la solicitada, se deben reconstruir los estandares de materiales y mano de obra.
219 | Gestion Inventario 11-111 Permitir saldos negativos de inventarios para analisis.
220 | Gestion Inventario 11-111 Gestidn transferencia entre plantas y documentacidn de transporte
221 | Gestion Inventario 1-11 Gestidn inventario en terceros
222 | Gestion Inventario 1-11 Gestidn de inventario en distribuidores
223 | Gestion Inventario 1-111 Manejo de talles y colores - Chalecos
224 | Gestidn Inventario 1-111 Gestion de Merma para tratamiento PLIEG-20P2-103727144-APN-GCY C#
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225

Gestidn Inventario

Gestion de rezagos para otras ventas (subproductos - corte de tela balistica)

226

Gestion Inventario

Gestidn de rezago para venta a proveedor (sobrante latén)

227

Gestidn Inventario

Gestién de sub productos ( Acido nitrico 50%)

228

Gestion Inventario

Gestion de scrap recurrente. Incluir en consumo previsto en Lista de materiales o
férmula

229

Gestion Inventario

Gestion de scrap por orden de trabajo

230

Gestién Calidad

Descripcidn test y ensayos

231

Gestién Calidad

Asociacion de test y ensayos a productos estandares

232

Gestién Calidad

Asociacion de test y ensayos a la Orden de Produccion

233

Gestién Calidad

Plan de test y ensayos con analisis de disponibilidad de recursos

234

Gestién Calidad

Ingreso de variables de resultados

235

Gestién Calidad

Generacidn de certificados

236

Gestién Calidad

Generacioén de Reportes

237

Gestién Calidad

Indicadores de Gestién Control de Calidad

238

Seguridad e Higiene

Seguridad e Higiene. Requerimientos para la Industria quimica / metalmecanica

2.2 DESARROLLOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PROYECTO

Individualizar en la tabla adjunta los desarrollos requeridos para el proyecto indicando el grado de complejidad del desarrollo requerido

(ALTA, MEDIA, BAJA), en funcion de las horas estimadas que requerird todo el proceso (disefio, desarrollo, pruebas, etc.). Estimar el
rango de cantidad de horas de desarrollo.

Desarrollos Complejidad

Hs. Estimadas

PLIEG-2022-103727144-APN-GC
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Anexo Técnico 3.- Propuesta Implementacion

3.1 Resumen de la Estimacion de dias de Consultoria del Proyecto

Se debe completar el siguiente documento “Estimacion de horas del servicio de implementacion” para cada Fase
de Implementacién.

Cantidad Dias de Dias de

e Aclaraciones
Consultores | Consultores | Supervision

# Fase Implementacion / Hito / Tarea

3.2 Grado de cumplimiento requerimientos metodoldgicos
Se solicita completar en la tabla, la columna Cumple con las Opciones: SI (Cumple Totalmente el
requisito) o NO (si no lo cumple totalmente), con el mejor entendimiento y experiencia del
Oferente el Grado de Adherencia de los servicios que propone, en funcidn a su entendimiento y
experiencia en la industria.

# Requerimiento Cumple Aclaracion
Posee Metodologia de implementacion?

Posee Aceleradores Solucién Recursos Humanos?

Posee Aceleradores Solucién Administracion y Finanzas?

Posee Aceleradores Solucion Inventario?

Posee Aceleradores Solucién Comercial?

Posee Aceleradores Solucion Compras?

Posee Aceleradores Solucién Produccion?

Posee Aceleradores Solucion Mantenimiento?

|0 |IN|O|UV || W |N |-

Cuenta con Acta de constitucidn del proyecto?

Cuenta con Validacién y confirmacion del alcance del proyecto
definido?
11 Cuenta con Plan de implementacidn y estrategia de "Roll Out"?

12 Cuenta con Documento detallado del alcance del proyecto?

13 Cuenta con Plan de calidad: Estandares del proyecto?

14 Cuenta con Plan de evaluacidn y seguimiento de riesgos?

PLIEG-2022-103727144-APN-GCY C#FM SE
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15 Cuenta con Definicion de requerimientos de infraestructura?

16 Cuenta con Checklist de la infraestructura?

17 Cuenta con Enfoque de transferencia de conocimiento funcional?

18 Cuenta con Plan de trabajo de la implementacion?

19 Cuenta con Plantillas de Disefio de datos maestros?

20 Cuenta con Estrategia de "Testing"?

51 Cuenta con Estrategia de conversion, depuracidn, armonizacion,
confiabilizacién y migracién de datos maestros?

22 Cuenta con Nivelacion conocimientos de equipos de trabajo?

23 Cuenta con Cierre de Fases: acta de revision, diagnostico y decisidn
de continuidad?

24 Cuenta con Plan de la Fase de disefio de la solucién actualizado?

25 Cuenta con Matriz de interesados y su metodologia de
actualizacion?

26 Cuenta con Manual de cambios/impactos?

27 Cuenta con Plan de acciones de patrocinadores y compromiso?

28 Cuenta con Plan de comunicaciones?

29 Cuenta con Indicadores de desempefio de los planes?

30 Cuenta con Documentacion del disefio de la solucion?

31 Cuenta con Plan de implementacidn actualizado y confirmacién de
fecha de implementacién?

32 Cuenta con Inventario de desarrollos: Reportes, interfaces,
conversiones y mejoras?

33 Cuenta con Plan de capacitacion a alto nivel?

34 Cuenta con Documentacion de la configuracion del ERP y
preparacion de datos de prueba?

35 Cuenta con Especificaciones funcionales de los desarrollos
requeridos?

36 Cuenta con Especificaciones técnicas de los desarrollos
requeridos?
Cuenta con Documentacién de los roles simples y compuestos de

37 - . .
acceso al ERP disefiados a nivel detalle técnico?

38 Cuenta con Plan de codificacion y pruebas unitarias de los
desarrollos?

39 Cuenta con Plan de pruebas integrales y de aceptacién de
usuarios?
Cuenta con Plan integral de capacitacion para formadores y

40 usuarios finales: formato de instruccidn, logistica, cronograma
inicial y formato de evaluacidn de contenidos?

41 Cuenta con Material de capacitacion?

42 Cuenta con Codificacion de desarrollos y pruebas unitarias?

43 Cuenta con Documentacidn sobre configuracion de los roles
simples y compuestos?

a4 Cuenta con Pruebas individuales de los roles simples y

compuestos?
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Cuenta con Conversién: datos migrados y validados por los

45 responsables?

6 Cyenta con Plan de corte e inicio de operaciones en el nuevo
sistema?

47 Cuenta con Listado de usuarios entrenados en ERP?

48 Cuenta con Creacidn de autorizaciones de usuarios en el sistema?

49 Cuenta con Checklist de "Roll Out" finalizado?

50 Cuenta con Diagnostico de la calidad de la fase de Implementacion
y "Roll Out"?

51 Cuenta con Lecciones aprendidas?

55 Fuenta con D'i’f\gnéstico de la calidad de la fase de soporte post-
implementacién?

53 Cuenta con Resolucién incidentes post-implementacion y cierre de
Fase/proyecto?

54 Cuenta con metodologia para soporte y mesa de ayuda (renglén 2)

PLIEG-2022-103727144-APN-GCY C#FM SE
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Anexo Técnico 4.-Referencias del Equipo de Trabajo del Oferente

Para los perfiles de Gerenciamiento, Supervision, Liderazgo, Control de Calidad Interno y Arquitectos, Consultores
Senior o Especialistas, el Oferente debera completar los nombres de los posibles recursos asignados, proyectos y
meses de experiencia con el producto ofrecido. Incluye recursos propios o de terceros. (Presentar 1 (una) hoja por
cada recurso).

Datos del Recurso Respuesta

Nombre y Apellido

Perfil propuesto en el proyecto

Profesidn

Grado Académico / Institucion

Empleado de

Oferente / Subcontratista

Proyectos y Rol/Responsabilidad del Cliente Duracion del Ao del
Recurso en el proyecto proyecto proyecto
Funcionalidad/Mdédulo Aios de Experiencia Certificacion

PLIEG-2022-103727144-APN-GCY C#FM SE
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ANEXO 1l
MODELO PLANILLA DE COTIZACION
PROCEDIMIENTO N°CPU-2022-SC-003 - OBJETO: Adquisicion de software de Gestion
integral ERP

El que SUSCIIDE, ..ooiiiieeeeeiee e, ; DN e , con domicilio legal en la calle
............................................................................................................... , Localidad..........ccvvvveveeeiiiiirvnnee.....n Teléfono
.......................................................... E-Mail.ueceeiietie et s, €N TEPrEsentacion de la
EMPIESA . ettt rre st s s esses e s CUIT o , luego de interiorizarse de las Condiciones
particulares y técnicas que rigen la presente contratacidn, aceptando la totalidad de todas las condiciones mencionadas,
indica que la oferta presentada asciende alasuma de ........ccceeiiiiiiiiiiiinic e, , se compone de la siguiente forma:
ALicuoT PRECIO
R UNIDAD PRECIO TOTAL
(f OBJETO CANT DE A UNITARIO CloTO
N MEDIDA IMPUEST | S/IMPUESTO | S/IMPUESTOS
0s S

Una (1) una Solucidn Integral bajo
modalidad “llave en mano” que
comprende la provision de un SOFTWARE
ERP DE GESTION

INTEGRAL, con licencias para 100 usuarios,
y provision de servicios

profesionales para relevamiento, analisis,
instalacion, parametrizacion,
implementacion, capacitacion, y puesta en
ejecucion

Servicio de mantenimiento y soporte por
12 meses

SUBTOTAL

IVA?

PERCEPCION IVA2 No
correspon
de

PERCEPCION ISIB?

IMPUESTOS
INTERNOS*

Yindicar la alicuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA)

2EMSE no resulta pasible de percepcién IVA (art. 42 inciso a) punto 2 RG. 2408).
3Indicarjurisdiccién y alicuota de percepcién

4Indicar la alicuota correspondiente
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OTROS
IMPUESTOS®

PRECIO TOTAL®

Mantenimiento de la oferta:
Plazo de entrega:
Forma de pago:

Lugar de entrega:

FIRMAY ACLARACION

SIndicar impuesto y alicuota correspondiente.
®Indicar PRECIO TOTAL de la oferta
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ANEXO 11l

DOCUMENTACION PARA PRESENTAR CON LA OFERTA
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ANEXO IIl.
1.- DECLARACION JURADA DE INTERESES

Tipo de declarante
(Marque con una X donde corresponda)

Persona
fisica

Persona
juridica

Razén social/Nombres y
Apellidos

CUIT/NIT

Vinculos a declarar

éExisten vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1y 2 del Decreto

n°202/17?
(Marque con una X donde corresponda)

S|

NO

En caso de existir vinculaciones con
mas de un funcionario, o por mas de
un socio o accionista, se debera
repetir la informacién que a
continuacion se solicita por cada una
de las vinculaciones a declarar.

La opcidn elegida en cuanto a la no
declaracidon de vinculaciones implica
la declaracion expresa de la
inexistencia de los mismos, en los
términos del Decreto n° 202/17.

Vinculo
Persona con el vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para
el tipo de vinculo elegido - Nombre/ Apellido, Razén Social y CUIT, excepto las Personas

Humanas)

Persona juridica (si el vinculo a declarar

No se exige informacion
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es directo de la persona juridica
declarante)

adicional

Representante legal

(Nombres, Apellidos y CUIT)

Sociedad controlante

(Razdn Social y CUIT)

Sociedades controladas

(Razén Social y CUIT)

Sociedades con interés directo en los
resultados econdmicos o financieros de
la declarante

(Razén Social y CUIT)

Director

(Nombres, Apellidos y CUIT)

Socio o accionista con participacion en la
formacidn de la voluntad social

(Nombres, Apellidos y CUIT)

Accionista o socio con mas del 5% del
capital social de las sociedades sujetas a
oferta publica

(Nombres, Apellidos y CUIT)

Informacién adicional

¢Con cual de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
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NOMBRES APELLIDOS D.N.I CARGO JURISDICCION
IVAN CARLOS DURIGON 20.077.598 Presidente FMSE#MD
OSCAR GALANTE Director FMSE#MD
HORACIO 8.499.821
MARIA MALAMUD 29.501.832 Director FMSE#MD
MICAELA
MATIAS VLASIC 25.282.007 Gerente ej. adm. y FMSE#MD
finanzas

NICOLAS PANICHELLI 27.197.570 Gerente General FMSE#MD

MIGUEL ANGEL TOSELLI 14217805 Director de Fabrica FMSE#MD
“Villa Maria” y “Planta
Jachal”

JOSE MARIA LOPEZ 11.829.092 Director de Fabrica FMSE#MD
“Rio Tercero”

HECTOR JAVIER TARDIO 16.401.257 Director de Fabrica FMSE#MD
“Fray Luis Beltran”

SANTIAGO LOPEZ 32.422.900 Gerente de comprasy FMSE#MD
contrataciones

OSCAR ESPINOSA 14.742.135 Director de Fabrica FMSE#MD
“Pélvoras y Explosivos
de Azul”

Tipo de vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para
el tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad

PLIEG-2022-103727144-APN-GCY C#FM SE

Pagina 99 de 110



Fabricaciones Militares S.E.

(Detalle Razén Social y CUIT)

Parentesco por consanguinidad
dentro del cuarto grado y
segundo de afinidad (Detalle qué parentesco existe concretamente)

Pleito pendiente
(Proporcione caratula, n2 de expediente, fuero, jurisdiccion,

Juzgado y secretaria intervinientes)

Ser deudor
(Indicar motivo de deuda y monto)

Ser acreedor
(Indicar motivo de acreencia y monto)

Haber recibido beneficios de
importancia de parte del
funcionario (Indicar tipo de beneficio y monto estimado)

Amistad publica que se manifieste
por gran familiaridad y frecuencia No se exige informacidn adicional
en el trato

Informacién adicional

La no declaracién de vinculaciones implica la declaracidn expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma Aclaracidn Fecha
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DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO ARGENTINO

CuIt

Razodn social o
Nombre completo

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO
JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO ARGENTINO, o sus

Marcar
entidades descentralizadas. conunaX
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO
JURAMENTO, que mantiene juicios con el ESTADO ARGENTINO, o sus Marcar
entidades descentralizadas. conunaX
, N° de Monto Fuero, . Entidad
Caratula . . Juzgado Secretaria | demandada o
expediente | reclamado juzgado
demandante

Firmay aclaracién

Lugary fecha
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DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

CUIT

Razén social o
Nombre completo

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad
previstas en el articulo 22 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, HASTA TANTO SE
DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO

ARTICULO 22 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE FMSE. - PAUTAS
PARA LA INELEGIBILIDAD. Debera desestimarse la oferta cuando se configure, entre otros, alguno
de los siguientes supuestos:

a. Pueda presumirse que el oferente es una continuacion, transformacion, fusion o escision de otras
empresas no habilitadas o aconsejables para contratar con FMSE.

b. Cuando existan indicios que por su precision y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccion. Se entendera configurada estacausal
de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por conyuges, convivientes o parientes
de primer grado en linea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducciéon humana asistida o
adopcidn, salvo que se pruebe lo contrario.

c. Cuando existan indicios que por su precision y concordancia hicieran presumir que media simulacion
de competencia o concurrencia. Se entendera configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un
oferente participe en més de una oferta como integrante de un grupo, asociacién o persona juridica, 0
bien cuando se presente en hombre propio y como integrante de un grupo, asociacion o persona juridica.
d. Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, salvo que el Area de Compras otorgue
argumentos por los cuales se demuestre que la desestimacion en el caso particular resultaria perjudicial
para los intereses de la Sociedad.

e. Cuando se trate de precio vil 0 no serio. En este caso tanto la Comisién Evaluadora como el area
requirente podran solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podra
ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios
objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluacion de la capacidad del oferente. Cuando
de los informes técnicos surja que la oferta no podréa ser cumplida, correspondera la desestimacién de la
oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines se podré solicitar a los oferentes precisiones sobre la composicion de su oferta que no
impliquen la alteracion de la misma.

Firmay Aclaracion

Lugar y fecha
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4, INSTRUCTIVO PARA GENERAR OFERTA EL ECTRONICA ENCRIPTADA

INTRODUCCION

En virtud de los acontecimientos relacionados al COVID19 DNU 297/2020 y sus
modificaciones, hemos implementado el sistema de oferta electrénica el cual se
describe a continuacidén, como asi también en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

1) Para MAC OS:

Comprimir un archivo o una carpeta: Pulsa Control + clic en él o tdcalo con dos dedos y, a
continuacion, selecciona Comprimir en el menu de funciones rapidas. ...

Descomprimir (expandir) un item: Haz doble clic en el archivo .
2) Para Windows:

PASO 1)

INSTALAR 7-Z1P

1. Descargar el archivo de instalacion desde https://www.7-zip.org/

Download 7-Zip 19.00 (2019-02-21) for Windows:

Link Type Windows Size
Download .exe 32-bit x86 1iMB

Download .exe 64-bit x64 1MB

2. Abra el archivo .exe 7-zip y ejecute el Instalador de 7-zip segun la versidn del sistema operativo
que tenga, si no sabe qué version tiene, ejecute ambos instaladores (32 bits y 64 bits).
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\E@) 7-Tip 19:00 (x64) Setup

Destnation folder

T

Canoal_

PASO 2)

1.

T<Zip 15.00 (x&4) Setup

7-Zp 13 00 (x64) is nstalled

X

I Cones

Seleccionar Instalar y luego cerrar como figura en la imagen y terminamos la instalacion.

GENERAR OFERTA EN ARCHIVO ZIP CON CLAVE DE PROTECCION.

Seleccione el archivo/carpeta que desea proteger (recuerde incorporar toda la

documentacidon requerida en el PByCP), luego haga clic derecho sobre el este,
posicidnese sobre la opcidn “7-zip” y elija la “afiadir al archivo”.

PLIEG-2022-103727144-APN-GCY C#FM SE

Pégina 104 de 110



Fabricaciones Militares S.E.

Aseir
Accier al Acceso rapids
Alade s fa fata Ge VIC
& Pepreduce cen VI
Afade sl wchwo.. Ty

Curepdnnir y emise pes Comes.. CRCSHA

Abadie o PROTEGER. 53 Exsevvosr con Wirdows Defender...

Comprimie ¢ "PROTEGER 22" y erwhar por corres
Afade » PROTEGER. 2"

Ceospems & PROTEGER 50" y et pec devree

Concedes acceno &
Brstaissr vorsoes srbenores
\nchut en bibiotecs
Acclet # fricio
B Adadic ol achiv,
B3 Adade s PROTEGER rar”
8 Adads y amanr poremal
£3 AAsds o "PROTEGER rar™ y mrviar por el
[
Cevane
Copea
Crape acceso duecto
Eleenenst

Cambiar nombre

Propaedades

2. Complete los campos como descriptos en la imagen y acepte el cuadro. Colocar
como nombre de archivo el nombre de oferente y licitacién por la que participa. Ej: N°
CDI-2020-SC-002

Adadit ol arshive x

oo x l"TiL' K%M[L{l' num!;u r!.vf( hlva
FACTEGER ]
Fomato de archivo, Modo de actushzackin: | Made y sustbur aechivos - v

Neot! de compreasdn Se. e v Mods o4 dewcticis Autas neiativas
Tt do Compoesdn G Opciones

Temado de dotionase P
[l Comormme archives sliation oard esctis.

Tamada de la patsben v ] Borrar archevos dospnads do s sompramin
Tamadio do Boaue covpads

Encretacen
Hmers de Nos de ls CFU [ ] 8 Bote la cortramera
. e e Designe una contrascha segua
Nendrta coda pord destompame M3
Dheide on fagmertos Bytes 0‘.

oty 1 cortrasela

Método Sy encrgtackin AES 2%

Packeratsty

Acepto wna ver renllzados fos cambles seftalizados

]
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2
gp = v L 4 = i i
Agrega Extraer Probar Copiar Mover Borrar rdormacion

T Bl C\Users\yoya\Desktop\ DOCUMENTO 2ip

@8 DOCUMENTO docx
Fitercs 0 Froces.

Introduce la contrasefa

Esce b cortraselia

L) Nestrer s cortpseda

Acmcts Can

Segundo plano

<

1/ 1 dlemertols) selecoonado(s) 138 ne 220-03-22 122533
3. Una vez terminado el proceso nos deberia haber generado un archivo protegido,
podemos comprobar esto abriendo el mismo y nos pedira que ingresemos la
contrasefia si queremos ver algin documento dentro o extraerlo.

3) ENVIAR SU OFERTA POR CORREO EL ECTRONICO

La oferta debera enviarse mediante correo electrénico a la
direccion compras.sc@fm.gob.ar.

Deberd activar cuando realiza el envio de la oferta la opcidn de confirmacidn de

recepcion y lectura del correo electrdnico, la cual servira como Unico comprobante de

que su oferta ha sido, enviada antes de la fecha prevista y recibida por FMSE.

No se consideraran validas las oferta y contraseiias RECIBIDAS CON

POSTERIORIDAD a la fecha y hora indicadas para el acto de aperturas de ofertas.

Asunto del correo electrénico: NOMBRE DE LA EMPRESA — PROCEDIMIENTO N° -
PRODUCTO O SERVICIO.
Adjuntando el archivo ZIP con contrasefia generado anteriormente.
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5.- Datos Complementarios — LEY COMPRE MIPYME

OFERENTE:

N° DE CUIT:

>
o

MONTO DE VENTAS TOTALES ANUALES

1523

123

1523

EIRMA
(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)
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6.FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE CONTENIDO NACIONAL DEL BIEN

Cadigo NCM del Bien:
Bien (Descripcion):

El contenido de la presente Declaracion Jurada es susceptible de ser verificada por la
Autoridad deAplicacion (inciso e, Articulo 14 de la Ley N2 27.437; Articulo 32 del Anexo del
Decreto N2 800/18)

VALOR
Concepto (en % sobre el Precio Final)

Nacional Importado

1. Costos de Materiales

2. Manode Obra
(Directa e Indirecta, incl. Cargas Sociales)

3. Otros conceptos
(Otros Costos, Impuestos y Tasas excl. IVA, rentabilidad)

4. Precio Final (1+2+3)

Tipo de Cambio de Referencia Comunicacion "A" 3500 del ...................
(Indicar fecha dd/mm/aaaa, no pudiendo ser anterior a CINCO (5) dias habiles previos a la
presentacion de la Declaracion)

Declaracién de Contenido Nacional Nacional Importado

Porcentaje sobre el Precio Final
% %

Firma:

Aclaracion:

La falta de presentacion o la presentacion de forma incompleta y/o defectuosa de la presente
Declaracion Jurada, se entendera, dentro del procedimiento de contratacion en particular,
como que el bien no cumple con la calificacion de origen nacional o no posee el porcentaje de
integracion nacional declarado.

Cada uno de los conceptos de la desagregacién del Precio Final del Bien puede incluir, en una
misma fila, valores indicados como de origen nacional y/o valores indicados como de origen
importado.

La suma de los porcentajes de: 1. Costos de Materiales + 2. Mano de obra + 3.0tros Conceptos,
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debe serCIEN POR CIENTO (100 %).

La suma de los porcentajes sobre el Precio Final (Nacional + Importado) indicados en la
Declaracién de Contenido Nacional debe ser CIEN POR CIENTO (100 %).

1. Costo de Materiales: incluye insumos, partes, piezas, conjuntos y subconjuntos que se incorporen
al bien final. Comprende el valor de costo, seguro y flete (CIF), mas todos los tributos que gravan la
nacionalizacidn de un bien, que debieran ser satisfechos para su importacion por un importador no
privilegiado, mas el costo de transporte al lugar de su transformacién o incorporacién al bien final.
En el caso de los Subconjuntos y Conjuntos, para no ser considerados como Contenido Importado,
deben cumplir con las dos condiciones impuestas para que un bien sea de origen nacional: i) ser
producidos en argentina : y i i) su contenido importado no debe superar el CUARENTA POR CIENTO
(40 %) del valorbruto de produccién (Articulo 11 del Decreto N2 800/16).

2. Mano de obra: costo laboral total, i ncluidos los aportes y contribuciones a la seguridad social.

3. Otros Conceptos i ncluye a todos a quellos conceptos que i ntegren el precio final del bien s
in IVA no contabilizados en los conceptos a nteriores: Otros costos directos e indi rectos ; Ma rgen
de ganancia o rentabilidad por sobre los costos; e Impuestos y Tasas (excepto IVA y aquellos
incluidos dentro de los conceptos anteriores).

FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE CONTENIDO NACIONALDE OBRA
Obra arealizar (descripcion):

VALOR
(en % sobre el Valor Total de

Concepto Materiales)

Nacional No Nacional

Materiales
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10

Total Materiales

Tipo de Cambio de Referencia Comunicacién "A" 3500 del ...................
(Indicar fecha dd/mm/aaaa, no pudiendo ser anterior a 5 dias habiles previos a la presentacion

de laDeclaracion)

Declaracion de Contenido Nacional Nacional No Nacional
Porcentaje sobre Monto total de Materiales —_
% %
Firma:
Aclaracion:

La falta de presentacion o la presentacion de forma incompleta y/o defectuosa de la presente
Declaracion Jurada, se entendera, dentro del procedimiento de contratacién en particular, como
que la obra no cumple con la calificacién de origen nacional.

Puede incluirse, en una misma fila, valores indicados como de origen nacional y/o valores indicados
como de origenno nacional.

La suma de los porcentajes de los Materiales, indicada en el campo "Total Materiales" debe ser
CIEN PORCIENTO (100 %).

La suma de los porcentajes sobre el Monto Total de Materiales (Nacional + No Nacional)
indicados en la Declaracion de Contenido Nacional debe ser POR CIENTO (100 %).
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