
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

 
Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: AMPLIACIÓN ORDEN DE COMPRA Nº OC-2023-VM-023.-

 

Con fecha 13 de abril de 2023 (Documento GDE nro. IF-2023-40521865-APN-GEAY#FMSE), se adjudicó la 
Contratación Abreviada N° CAB-2023-VM-005, tendiente a la contratación de un  servicio de poda y tala de 
CINCUENTA Y SEIS (56) árboles por un plazo de 70 días a contar desde la notificación de la orden de compra, 
conforme las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con 
destino a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María, al cocontratante “Planeta Verde S.A.” 
–C.U.I.T. 30-71056474-0-, por un monto total DE PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 
6.800.000,00), emitiéndose la orden de compra nº OC-2023-VM-023 (DOCFI-2023-40870771-APN-
GCYC#FMSE) que fue notificada con fecha 14 de abril de 2023.

Mediante nota de fecha 30 de agosto de 2023 (NO-2023-101202226-APN-SDVM#FMSE), la Jefa de Producción 
de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María, solicitó que se proceda a una ampliación de la orden 
de compra nº OC-2023-VM-023, para realizar la extracción de veinte (20) árboles adicionales, que implica un 
TREINTA Y CINCO COMA SETENTA Y UN POR CIENTO 35,71% ($ 2.428.280,00) de la citada orden de 
compra.

Al respecto, el art. 9 inciso a del Reglamento de Contrataciones y Compras de Fabricaciones Militares S.E. 
establece: “La facultad de aumentar o disminuir hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) el monto total del 
contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos. En los casos en 
que resulte imprescindible para FMSE, el aumento o la disminución podrá exceder el TREINTA POR CIENTO 
(30%), con un tope máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50%), debiendo requerirse la conformidad del 
co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará 11 ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será 
pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. Si existieren circunstancias excepcionales en las que pudiese 
verse comprometida la actividad de FMSE, el aumento o disminución podrán exceder el tope máximo 
mencionado, en cuyo caso deberán brindarse los fundamentos suficientes que justifiquen la situación 
extraordinaria, y deberá ser autorizada por el Directorio” b.1- Los aumentos o las disminuciones podrán incidir 
sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra o contrato. b.2- Cuando por la naturaleza de 
la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las 
entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias 
serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito. b.3- El aumento 



o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o 
durante la ejecución del contrato o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del 
contrato” (el destacado me pertenece).

Al respecto, en cumplimiento con la normativa, conforme surge del documento GDE nro. IF-2023-104700885-
APN-GCYC#FMSE   , el Departamento de Contrataciones y Compras de Villa María solicitó la conformidad del 
cocontratante, quien presto anuencia. Asimismo, conforme surge de ese documento, todos los pasos requeridos 
por la normativa fueron cumplimentados.

En el orden Nº 49, consta el ajuste definitivo del gasto, por medio del que el Departamento de Presupuesto de la 
Gerencia Ejecutiva de Administración y Finanzas informó que existen fondos para su ejecución (IF-2023-
105756358-APN-GG#FMSE).

Como resultado de lo antedicho y, en concordancia con lo dispuesto en los arts. 9º y 15º del Reglamento de 
Contrataciones y Compras de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, se resuelve ampliar en un treinta y 
cinco coma setenta y un por ciento 35,71%  el monto de la orden de compra OC-2023-VM-023 a favor de la 
firma “Planeta Verde S.A.” (C.U.I.T. Nº 30-71056474-0), lo que equivale a la suma de pesos DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 2.428.280,00), en idénticas condiciones 
a las pactadas originalmente.

Se delega en el Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones de FMPE “Villa María”, la suscripción del 
correspondiente anexo de la Orden de Compra.
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