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Informe

Numero: 1F-2023-107948219-APN-GEAY #FM SE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 13 de Septiembre de 2023

Referencia: AMPLIACION ORDEN DE COMPRA N° OC-2023-VM-023.-

Con fecha 13 de abril de 2023 (Documento GDE nro. 1F-2023-40521865-APN-GEAY#FMSE), se adjudico la
Contratacion Abreviada N° CAB-2023-VM-005, tendiente a la contratacion de un servicio de poda y tala de
CINCUENTA Y SEIS (56) arboles por un plazo de 70 dias a contar desde la notificacién de la orden de compra,
conforme las caracteristicas y demas condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con
destino a la Fabrica Militar de Pdlvoras y Explosivos Villa Maria, @ cocontratante “Planeta Verde SA.”
—C.U.l.T. 30-71056474-0-, por un monto total DE PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($
6.800.000,00), emitiendose la orden de compra n°OC-2023-VM-023 (DOCFI-2023-40870771-APN-
GCY C#FM SE) que fue notificada con fecha 14 de abril de 2023.

Mediante nota de fecha 30 de agosto de 2023 (NO-2023-101202226-APN-SDVM#FM SE), |a Jefa de Produccion
de la Fabrica Militar de Pélvoras y Explosivos Villa Maria, solicitdé que se proceda a una ampliacion de la orden
de compra n°® OC-2023-VM-023, para redlizar la extraccion de veinte (20) arboles adicionaes, que implica un
TREINTA Y CINCO COMA SETENTA Y UN POR CIENTO 35,71% ($ 2.428.280,00) de la citada orden de
compra.

Al respecto, e art. 9 inciso a del Reglamento de Contrataciones y Compras de Fabricaciones Militares S.E.
establece: “La facultad de aumentar o disminuir hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) e monto total del
contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuacion de los plazos respectivos. En 10s casos en
que resulte imprescindible para FMSE, el aumento o la disminucion podra exceder e TREINTA POR CIENTO
(30%), con un tope maximo del CINCUENTA POR CIENTO (50%), debiendo requerirse la conformidad del
co-contratante. S ésta no fuera aceptada, no generard 11 ningun tipo de responsabilidad al proveedor ni sera
pasible de ningun tipo de penalidad o sancion. S existieren circunstancias excepcionales en las que pudiese
verse comprometida la actividad de FMSE, e aumento o disminucion podran exceder el tope méaximo
mencionado, en cuyo caso deberan brindarse los fundamentos suficientes que justifiquen la situacidn
extraordinaria, y debera ser autorizada por €l Directorio” b.1- Los aumentos o las disminuciones podran incidir
sobre uno, varios o €l total de los renglones de la orden de compra o contrato. b.2- Cuando por la naturaleza de
la prestacion exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las
entregas podran ser aceptadas en mas 0 en menos, segun lo permita e minimo fraccionable. Estas diferencias
seran aumentadas o disminuidas del monto de la facturacién correspondiente, sin otro requisito. b.3- EI aumento



o la disminucion de la prestacién podra tener lugar en oportunidad de dictarse € acto de adjudicacién o
durante la gjecucion del contrato o, como maximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del
contrato” (el destacado me pertenece).

Al respecto, en cumplimiento con la normativa, conforme surge del documento GDE nro. |F-2023-104700885-
APN-GCYCH#FMSE |, e Departamento de Contrataciones y Compras de Villa Maria solicité la conformidad del
cocontratante, quien presto anuencia. Asimismo, conforme surge de ese documento, todos los pasos requeridos
por la normativa fueron cumplimentados.

En el orden N° 49, consta €l gjuste definitivo del gasto, por medio del que el Departamento de Presupuesto de la
Gerencia Ejecutiva de Administracion y Finanzas informé que existen fondos para su ejecucion (IF-2023-
105756358-APN-GG#FM SE).

Como resultado de lo antedicho y, en concordancia con lo dispuesto en los arts. 9° y 15° del Reglamento de
Contrataciones y Compras de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, se resuelve ampliar en un treinta 'y
cinco coma setenta y un por ciento 35,71% e monto de la orden de compra OC-2023-VM-023 a favor de la
firma “Planeta Verde S.AA.” (C.U.I.T. N° 30-71056474-0), lo que equivale a la suma de pesos DOS MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 2.428.280,00), en idénticas condiciones
alas pactadas originalmente.

Se delega en el Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones de FMPE “Villa Marid’, la suscripcion del
correspondiente anexo de la Orden de Compra.
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Leandro Cgja

Gerente de Compras
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